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El deficiente estado de las vías perjudica directamente al traslado de carga y pasajeros hacia los caseríos 
conectados con la vía principal desde el Centro Poblado San José II Etapa hacia el Caserío San Juan, en 
la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo; de la Región Ucayali. 
Los caseríos que se encuentran en el interior del Distrito de Yarinacocha, que son parte de la presente 
intervención, se enlazan con la Red Vial Nacional (Carretera Federico Basadre), y con la Av. Yarinacocha, 
las cuales se encuentran cercanas a los caminos rurales, ubicados dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, resultando importante la integración de los Caseríos 
beneficiarios con los poblados ubicados a lo largo de la Red Vial Nacional, antes mencionados de tal 
manera que se genere una mayor actividad socio - económica. 
Los pobladores de los diferentes Caseríos que hacen uso de esta vía son los que se encargan de su 
mantenimiento esporádico hasta la fecha; pero las inclemencias del tiempo y el clima hace que la vía sufra 
un acelerado deterioro, por lo que se hace indispensable la ejecución del presente Proyecto, 
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL 
CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, la cual tiene como finalidad de dotar dé una 
adecuada comunicación vial entre los caseríos que se conectan entre la vía principal y el interior del Distrito 
de Yarinacocha. 
 
Para el presente Proyecto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO 
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, se ha considerado 05 
componentes: 
 
1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. 
2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
3. AFIRMADO DE VIAS. 
4. SEÑALIZACION VIAL.  












The poor state of the roads is directly limited to the transport of cargo and passengers to the villages are 
connected to the main road from the San José II Stage Center to the San Juan Populated, in the jurisdiction 
of the district of Yarinacocha, Province of Coronel Portillo; of the Ucayali Region. 
The hamlets that are in the interior of the District of Yarinacocha, which are part of the present intervention, 
are linked to the National Network (Federico Basadre Highway), and to the Yarinacocha Avenue, the social 
network of Coronel Portillo, which translates on the route of the hamlets. In such a way that a greater 
socioeconomic activity is generated. 
The inhabitants of the different hamlets that make use of this way are the ones in charge of their sporadic 
maintenance until the date; but the inclemency of weather and climate causes the road to suffer an 
accelerated deterioration, which is why the execution of the present Project is indispensable, 
"IMPROVEMENT OF THE PATH LOCAL (FROM THE CENTER  POPULATED OF SAN JOSE  UNTIL THE 
HAMLET SAN JUAN), A.H. EXTENSION SAN JOSE II STAGE, DISTRICT OF YARINACOCHA, 
PROVINCE OF CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI ", which aims to provide an adequate road 
communication between the villages that are connected between the main road and the interior of the District 
of Yarinacocha. 
 
For the present Project "IMPROVEMENT OF THE PATH LOCAL (FROM THE CENTER POPULATED OF 
SAN JOSE  UNTIL THE HAMLET SAN JUAN), A.H. EXTENSION SAN JOSE II STAGE, DISTRICT OF 
YARINACOCHA, PROVINCE OF CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI ", has been considered 05 
components: 
 
1. PROVISIONAL WORKS, PRELIMINARY WORK, SAFETY AND HEALTH. 
2. WORKS OF ART AND DRAINAGE. 
3. AFFIRMED OF ROADS. 
4. ROAD SIGNALING. 














Las carreteras son el enlace y eje de desarrollo entre los pueblos del Perú, principalmente las de 
penetración hacia los pueblos alejados y las áreas eminentemente agrícolas, como es el caso de la selva 
alta a baja, por tal razón; La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como ente responsable de promover 
el desarrollo en la Localidad y obedeciendo a lineamientos de una política de mejoramiento de las vías de 
accesos principales; debido a la necesidad de la población, ante la difícil Transitabilidad por el tipo de 
terreno predominante en la zona y por las inclemencias del tiempo que se avecinan donde la mayor 
frecuencia de precipitaciones pluviales son en los meses de Noviembre – Marzo prolongándose hasta el 
mes Mayo. Estas calles o vías se han deteriorado ocasionado por aniegos, motivo por el cual se ha 
priorizado para el presente año la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO 
POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, la cual 
tiene como finalidad de dotar dé una adecuada comunicación vial entre los caseríos que se conectan entre 
la vía principal y el interior del Distrito de Yarinacocha. 
 
Las partidas consideradas en el presupuesto serán las necesarias para dar transitabilidad normal peatonal 
y a vehículos pesados y livianos, los cuales circulan normalmente. 
 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL 
CASERIO SAN JUAN) – A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 Afirmado del Camino Vecinal en el A.H. Ampliación San José II Etapa, Av. Belisario Panduro, Jr. 24 
de Enero, Av. Los Ángeles, Jr. Santa Rosa y Jr. Alfonso Ugarte. (Progresiva 0+0.00 hasta 1+557). 
 Cortes y Relleno con Material de Préstamo hasta alcanzar el nivel de Rasante indicado en los planos. 
 El ancho de la plataforma será de 8.00 m. 
 El ancho de Rasante será de 7.00 m.    
 Lastrado de la vía con un espesor de 20 CM. y se efectuara con material granular seleccionado en 
un 80% de hormigón y un 20% de material de tierra roja para conseguir el ligamento necesario. 
 Construcción de cunetas en terreno natural sin revestir para el drenaje pluvial ambos lados de la vía 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN 
UCAYALI 
 
UBICACIÓN : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO : YARINACOCHA 
 






Las carreteras son el enlace y eje de desarrollo entre los pueblos del Perú, 
principalmente las de penetración hacia los pueblos alejados y las áreas 
eminentemente agrícolas, como es el caso de la selva alta a baja, por tal razón; La 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como ente responsable de promover el 
desarrollo en la Localidad y obedeciendo a lineamientos de una política de 
mejoramiento de las vías de accesos principales; debido a la necesidad de la 
población, ante la difícil Transitabilidad por el tipo de terreno predominante en la 
zona y por las inclemencias del tiempo que se avecinan donde la mayor frecuencia 
de precipitaciones pluviales son en los meses de Noviembre – Marzo prolongándose 
hasta el mes Mayo. Estas calles o vías se han deteriorado ocasionado por aniegos, 
motivo por el cual se ha priorizado para el presente año la obra: “MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL 
CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, la 
cual tiene como finalidad de dotar dé una adecuada comunicación vial entre los 
caseríos que se conectan entre la vía principal y el interior del Distrito de 
Yarinacocha. 
Las partidas consideradas en el presupuesto serán las necesarias para dar 
transitabilidad normal peatonal y a vehículos pesados y livianos, los cuales circulan 
normalmente. 
 
01.02 ANTECEDENTES  
El deficiente estado de las vías perjudica directamente al traslado de carga y 
pasajeros hacia los caseríos conectados con la vía principal desde el Centro Poblado 
San José A.H. Ampliación San José II Etapa hacia el Caserío San Juan, en la 
jurisdicción del distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo; de la Región 
Ucayali. 
Los caseríos que se encuentran en el interior del Distrito de Yarinacocha, que son 
parte de la presente intervención, se enlazan con la Red Vial Nacional (Carretera 
Federico Basadre), y con la Av. Yarinacocha, las cuales se encuentran cercanas a 
los caminos rurales, ubicados dentro de la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
Provincia de Coronel Portillo, resultando importante la integración de los Caseríos 
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beneficiarios con los poblados ubicados a lo largo de la Red Vial Nacional, antes 
mencionados de tal manera que se genere una mayor actividad socio - económica. 
Los pobladores de los diferentes Caseríos que hacen uso de esta vía son los que se 
encargan de su mantenimiento esporádico hasta la fecha; pero las inclemencias del 
tiempo y el clima hace que la vía sufra un acelerado deterioro, por lo que se hace 
indispensable la ejecución de la presente obra. 
 
02.00 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 El principal objetivo del presente Proyecto es lograr la normal transitabilidad de los vehículos 
y personas que usan las diversas vías en donde se encuentran, con la finalidad de contar con 
unas vías en adecuadas condiciones, para el desarrollo de las actividades diarias en la 
localidad y una mejora económica de la población, en el interior de la Jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, teniendo una longitud total de 1+557 Km. 
 Coadyuvar a la mejora de las condiciones de vida de la población, a través de la ejecución de 
proyectos de Obras Viales que han sido identificados como necesarios en la zona de 
intervención. 
 Generar empleo temporal de mano de obra no calificada en la Localidad del A.H. Ampliación 
San José II Etapa con una remuneración digna. 
 El mejoramiento de las vías más importantes del Distrito de Yarinacocha para una 
Transitabilidad vehicular y peatonal. 
 Creación de Obras de arte; puente de C°A° que ayudara en la transitabilidad del lugar debido 
a la inundación que se presenta en la zona, como obras de alcantarillado para un mejor 
drenaje pluvial de la zona. 
 
03.00 DATOS GENERALES: 
 
03.01 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
El Proyecto a ejecutar comprende la Av. Belisario Panduro, Jr. 24 de enero, Av. Los 
Ángeles, Jr. Santa Rosa y Jr. Alfonso Ugarte en el A.H. Ampliación San José II Etapa, 
jurisdicción del Distrito de Yarinacocha 
 
Distrito  : YARINACOCHA 
Provincia  : CORONEL PORTILLO 
Departamento : UCAYALI 
Altitud  : 150 m.s.n.m. 
 
03.02 VIAS DE ACCESO 
Para las vías de acceso a la localidad, se ha tomado como referencia la capital del 
distrito que es Yarinacocha, toda vez que es el más cercano y mayor centro de 
abastecimiento de materiales y debido a la oferta de profesionales en la especialidad. 
 
Desde          Hasta                   Vía Transporte Tiempo 
 
 
Puerto Callao     A.H San José             Terrestre         Vehículo Motorizado 20 min. 
 
03.03 CLIMA: 
Es cálido, con régimen tropical moderado, lluvias moderadas en época de mayor 
precipitación, durante los meses de noviembre a marzo, prolongándose en ocasiones 
hasta mayo. La temperatura promedio es de 30 °C. 
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03.03 POBLACIÓN BENEFICIADA: 
Se estima una población de 5,000 pobladores beneficiados directamente. 
 
04.00  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO: 
 
Habiéndose concluido con los ensayos de laboratorio y trabajos de gabinete, se concluye el tamo 
en estudio: 
 
 La vía del tramo considerado en el presente proyecto, está conformado superficialmente de 
una pequeña capa de material granular en algunas zonas en estado contaminado seguido de 
arcilla inorgánica de plasticidad de mediana a elevada, humedad natural promedio de 16.5 % 
clasificado como (CH) y (CL), hasta la profundidad investigada de 2.00 m. en estado semi-
compacto. En la zona donde se construirá el Puente de C°A° se realizó calicatas hasta una 
profundidad de 5.00 m, en esta zona se encontró turbas y suelos altamente orgánicos. 
 Características del suelo de fundación: 
  Capilaridad regular 
  Expansión de mediana a elevada 
  Plasticidad de mediana a elevada 
  Características de drenaje casi impermeable 
 Las plataformas presentan hundimientos, bacheos, deformaciones, saturación y acumulación 
de aguas pluviales, las alcantarillas se encuentran colmatadas por falta de drenaje, en 
conclusión, requiere mejoramiento la vía del A.H. Ampliación San José II Etapa. 
 Como medio de evacuación de aguas pluviales se debe considerar la construcción de 
canaletas las que recibirán y conducirán las aguas de lluvia teniendo en cuenta que en la zona 
como en toda la selva baja se tienen altos niveles de precipitación por lo que resulta 
indispensable como medida de protección del material granular a los posibles daños por 
efectos de malos drenajes. 
 Valores del C.B.R. parámetros mínima 4.3 % y máxima 4.8 % a una densidad equivalente al 
95 % de la densidad máxima del Proctor modificado. 
 Tramos inundables en época de invierno: 
 Km. 0+350 – 0+650 = 300 ml. 
El cambio de la pendiente para determinar el volumen de material para el relleno de los tramos 
mencionados debe tomarse en cuenta de acuerdo a la topografía realizado en el tramo 
considerado en el proyecto. 
 La mezcla de la base granular será de dos suelos (Hormigón 80.00 % + Tierra roja 20.00 %) 
ambos suelos deberán cumplir las especificaciones técnicas vigentes para una base granular 
que garantice la transitabilidad de los vehículos. 
 El material de base granular a utilizar debe tener como mínimo un % C.B.R. = 60.00 % al 
95.00 % de la MDS. El material de la tierra roja que se utiliza como ligante para la mezcla de 
la base granular debe tener como mínimo un C.B.R. = 8.50 % al 95.00 % de la MDS. 
 El material que se denominará base granular será una mezcla de dos suelos (Hormigón 80 % 
+ tierra roja 20 %). Los agregados a utilizarse para tales fines deberán cumplir los siguientes 
parámetros técnicos: 
 
 Hormigón    = 80.0 % 
 Tierra Roja   = 20.0 % 
 CBR de la Base Granular  = 60.0 % al 100 % de la MDS 
 Peso Volumétrico  = 2.18 gr/cm3 
 O.C.H.    = 7.50 % 
 Limite liquido   = < 24.0 % 
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 Índice Plástico   = 4.00 a 6.00 % 
 Limite Liquido   = < 30.0 % 
 Índice Plástico   = 6.0 a 9.0 % 
 
 Los controles de calidad del grado de compactación en la sub rasante y rellenos no serán 
menores que 95.00 % y en la base granular al 100.00 % de la MDS respecto al Proctor 
modificado. Así también se exigirá los ensayos (Análisis granulométrico, límite líquido e índice 
de plasticidad). 
 Los agregados para la base granular debe ser aprobada por el ingeniero supervisor dando 
cumplimiento con los requerimientos de las especificaciones técnicas. 
 Las conclusiones y recomendaciones establecidas en el presente informe técnico son solo 
aplicable para el proyecto. 
 
05.00 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Para el Proyecto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO 
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, se 
ha considerado 05 componentes: 
 
1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. 
2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
3. AFIRMADO DE VIAS. 
4. SEÑALIZACION VIAL.  
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1 OBRAS PROVISIONALES 
 Movilización y desmovilización de maquinarias 
 Limpieza y deforestación de áreas requeridas 
 
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 
 Almacén, oficina, SS.HH. 
 Transporte de materiales, equipos y herramientas 
 Cartel de obra de 2.70 x 1.80 m. 
 Desmontaje de Puente de madera existente. 
 
1.3 SEGURIDAD Y SALUD 
 Equipo de protección individual 
 Señalización temporal de seguridad 
 Recursos para respuestas ante emergencia en seguridad y salud durante el trabajo 
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2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
  
  ALCANTARILLAS – PUENTE (PROYECTADAS) 
 
ITEM PROGRESIVA DESCRIPCION CONDICION ACCION 
01 00+000.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M.  
02 00+020.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A°  Ø 20" L=8.40 M. 
03 00+280.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO IZQUIERDO 
04 00+280.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO DERECHO 
05 00+406.00 PUENTE C°A° PROYECTADO CONSTRUCCION DE PUENTE DE C°A° L=11.00 M. 
06 00+525.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A°  Ø 20" L=8.40 M. 
07 00+850.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO IZQUIERDO 
08 00+850.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO DERECHO 
09 00+880.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC  Ø 36" L=8.00 M. 
10 00+960.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO IZQUIERDO 
11 00+960.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO DERECHO 
12 01+150.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC  Ø 36" L=8.00 M. 
13 01+450.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO IZQUIERDO 
14 01+450.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA C°A° Ø 20" L= 8.40 M. LADO DERECHO 
15 01+490.00 ALCANTARILLA PROYECTADO INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC  Ø 36" L=8.00 M. 
 
3. AFIRMADO DE VIAS  
 
3.1 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) – A.H. AMPLIACION SAN JOSE II 
ETAPA 
 
 Afirmado del Camino Vecinal en el A.H. Ampliación San José II Etapa, Av. 
Belisario Panduro, Jr. 24 de Enero, Av. Los Ángeles, Jr. Santa Rosa y Jr. 
Alfonso Ugarte. (Progresiva 0+0.00 hasta 1+557). 
 Cortes y Relleno con Material de Préstamo hasta alcanzar el nivel de 
Rasante indicado en los planos. 
 El ancho de la plataforma será de 8.00 m. 
 El ancho de Rasante será de 7.00 m.    
 Lastrado de la vía con un espesor de 20 CM. y se efectuara con material 
granular seleccionado en un 80% de hormigón y un 20% de material de tierra 
roja para conseguir el ligamento necesario. 
 Construcción de cunetas en terreno natural sin revestir para el drenaje pluvial 
ambos lados de la vía 3,114.00 ml.  
  
4. SEÑALIZACION VIAL 
 
 4.1. SEÑALES INFORMATIVAS = 5.00 UND. 
  
 4.2. SEÑALES REGLAMENTARIAS = 2.00 UND.  
 
 4.3. SEÑALES PREVENTIVAS = 2.00 UND. 
 
  6 
 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para el presente proyecto se tendrá en cuenta 2 componentes: 
 
  5.1 MANEJO DE CANTERAS 
   Limpieza general del área  
   Recuperación morfológica del área 
 
  5.2 MANEJO DE BOTADEROS  
   Acondicionamiento del área del botadero 
   Esparcido y compactado del material eliminado 
   Protección con capa de material vegetal E=0.30m. 




El proyecto se financiará con fondos provenientes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.  
 
07.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
   
  El Sistema de contratación será: Por Administración Directa. 
 
08.00 PLAZO DE EJECUCIÓN 
   
  El plazo de ejecución de la Obra es de 120 DIAS CALENDARIOS. 
 
09.00 VALOR REFERENCIAL 
   
  El Valor Referencial de obra es de: Dos Millones Setecientos Cuarenta y cuatro Mil Quinientos 




COSTO DIRECTO   1,938,218.45 
GASTOS GENERALES 10 %  193,821.85 
UTILIDAD 10%  193,821.85 
    ----------------- 
SUB TOTAL   2,325,862.15 
I.G.V. 18%   418,655.19 
    ----------------- 
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II. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN  
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN 
UCAYALI 
 
UBICACIÓN : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO : YARINACOCHA 
 
FECHA  : JUNIO - 2018 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas se formulan para las Obras de Mejoramiento, Ampliación y Mantenimiento 
de la carretera en el departamento de Ucayali, Distrito de Yarinacocha y concuerdan con las Especificaciones Técnicas 
para la construcción de carreteras. 
 
01. OBJETO   
 
Estas especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer las características que deben cumplir cada una de las 
partidas del presupuesto para que la obra sea construida, con la calidad deseada. 
Para cada parte se da su Descripción, los procedimientos de Ejecución, Medición y Bases de Pago. 
El cumplimiento de estas Especificaciones Técnicas permitirá que la ejecución de la obra se realice conforme al 
proyecto, en el plazo establecido y sin fallas de ningún tipo. 
 
02. CONSULTAS MODIFICACIONES Y/O VICIOS OCULTOS 
 
Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y según su naturaleza y requieran de la opinión del Proyectista 
serán elevadas a la Entidad, para que el Proyectista absuelva dichas consulta dentro de los plazos establecidos.  
Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el Operario de Obra, quien de considerarlo 
necesario podrá solicitar el apoyo del proyectista. 
 
Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “igual o similar”, solo el Operario de Obra decidirá 




Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los requerimientos indicados 
en las presentes especificaciones técnicas. Se deberá respetar todas las indicaciones en cuanto a la forma de 
emplearse, almacenamiento y protección de los mismos. 
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de 
estos, ubicándolos en lugares adecuados, tanto para su descarga, protección, así como para su despacho. 
El Supervisor y/o Inspector de Obra está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos 
que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas. Cuando exista duda sobre la 
calidad, características o propiedades de algún material, el Supervisor y/o Inspector de Obra podrá solicitar muestras, 
análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra. 
 












 Conservación en Almacenes y Depósitos 
 
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 
 
El Operario de Obra, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra 
en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo 
previsto. 
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Operario de Obra deberá hacer de 
conocimiento por escrito al Supervisor y/o Inspector de Obra, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre 
el particular a la brevedad. 
 
01 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) – A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
02  
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 
01.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS 
 
Descripción: 
Esta especificación en forma general es aplicable a todas las labores que debe realizar 
el Contratista para trasladar y retirar todos los insumos y equipos necesarios para el 
desarrollo de los trabajos, incluyendo todos los transportes por cualquier medio. 
 
Alcance: 
El alcance de esta actividad comprende los costos de transporte y actividades en que 
incurrirá el Contratista para su instalación en el sito de las obras, así como el transporte 
y costos para colocar y retirar, cuantas veces sea necesario, cualquier equipo requerido 
para la realización del contrato en los sitios del proyecto o de explotación de materiales 
(salvo que se presente un evento de fuerza mayor o catástrofe natural que obligue el 
retiro de los equipos). Igualmente, se refiere a los costos de desmovilización a la 
terminación del contrato.  
El Contratista debe incluir en el precio el valor estimado de los transportes, los seguros 
y todos los demás costos que puedan causarse para colocar sus equipos e instalaciones 
en los sitios del proyecto y todos los costos necesarios para la iniciación de las labores, 
movilización de personal al sitio y dentro de la obra. Así mismo el costo de las posibles 
movilizaciones internas en cualquier dirección en la zona de trabajo, como resultado de 
la secuencia de cualquiera de los trabajos. 
 
Procedimiento y ejecución: 
El procedimiento para el traslado de la maquinaria al sitio de la obra, movilización interna 
en cualquier dirección en la zona de trabajo y retiro de la misma, se puede realizar por 
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Equipo: 
El Contratista debe contar con todos los equipos necesarios para la movilización y 
desmovilización de la maquinaria y actividades relacionadas con este ítem que 
garanticen la correcta y oportuna disponibilidad de los mismos en la zona de trabajo, 
utilizando el sistema de transporte más conveniente y seguro. En el transporte de la 
maquinaria por vía fluvial se debe revisar el gálibo disponible en el cruce por los puentes 
para tener la seguridad de libre paso. Así mismo, tener todos los controles necesarios 
en el cargue y descargue de la maquinaria en el bote de transporte para minimizar los 
riesgos de accidentes.  
 
Método de Medición: 
La medida para el pago por los conceptos de movilización y desmovilización será glb, 
por cada una de la maquinaria pesada que se transporte, incluye un porcentaje por 
transporte de equipo liviano, que el Contratista recibirá como compensación por unidad 
y total por todos los conceptos que debe incurrir para cumplir con el alcance de esta 
especificación.  
 
Bases de Pago: 
La movilización y desmovilización para la ejecución de las obras se pagarán al 
Contratista en glb, al precio consignado en el formato de lista de cantidades de obra, 
una vez el Contratista haya retirado todos los equipos y dejado libre y en perfectas 
condiciones el área que ocupó para la realización de las obras. Dicho precio será la 
compensación total y única que recibirá el Contratista por toda movilización y 
desmovilización por tierra o por agua al comenzar y al finalizar la obra, movilizaciones 
dentro del área de influencia de las obras. 
 
01.01.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION DE AREAS REQUERIDAS 
 
Generalidades: 
Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que 
ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, 
que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., 
incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno 




El Contratista deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo para la ejecución del 
ítem, como ser volquetes, pala cargadora, etc., previo la aprobación del Supervisor y/o 
Inspector de Obra. 
 
Requerimiento de Construcción: 
   
a) Ejecución de los Trabajos: 
Los trabajos de desbroce y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas 
procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para 
lograr condiciones de seguridad satisfactorias. 
Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban 
permanecer en su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse caigan 
en el centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco 
progresivamente, cuando así lo exija el Supervisor. 
Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el área que, según el proyecto, 
vaya a estar ocupada por la corona de la carretera, deberán ser cortadas o 
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podadas para dejar un claro mínimo de seis metros (6m), a partir de la superficie 
de la misma. 
 
b) Remoción de Tocones y Raíces: 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los 
troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos. 
En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención 
o drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del 
Supervisor y/o Inspector de Obra, deberán eliminarse. 
Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas 
de excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se 
conformará y apisonará hasta obtener una densidad similar a la del terreno 
adyacente. 
 
c) Remoción de Capa Vegetal: 
La remoción de la capa vegetal se efectuará con anterioridad al inicio de los 
trabajos a un tiempo prudencial para que la vegetación no vuelva a crecer en los 
lugares donde pasará la vía y en las zonas reservadas para este fin. 
 
Método de Medición: 
La unidad de medida del área desbrozada y limpiada será la ha, en su proyección 
horizontal, aproximada al décimo de hectárea, de área limpiada y deforestada 
satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en el expediente técnico o indicadas 
por el Supervisor y/o Inspector de Obra.  
 
Bases de Pago: 
El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar y 
compactar los huecos de tocones; disponer los materiales sobrantes de manera uniforme 
en los sitios aprobados por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
El pago de la limpieza y deforestación se hará al respectivo precio unitario del contrato, 
por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena 
satisfacción por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
01.01.02.01 ALMACEN, OFICINA, SS.HH 
 
Descripción: 
Se realiza el alquiler del Almacén en la cual se depositara los materiales equipos y 
herramientas utilizadas en la construcción. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor y/o Inspector de 
Obra y se medirá por el total en mes. De acuerdo al total registrado en el Cuaderno de 
Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en mes. En la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
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01.01.02.02  TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Descripción: 
Esta partida se refiere al trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar la 
infraestructura e insumos al lugar de la obra, incluyéndose, los equipos mecánicos 
pesados y livianos, y todo lo necesario para instalar y empezar la ejecución de las 
partidas de la obra. Igualmente incluye, además del trabajo al final de la obra, la remoción 
de instalaciones y limpieza del sitio y retirar los equipos y personal de las obras.  
 
Método de Medición: 
Para efectos de pago, la medición de esta partida se realizará contabilizando los equipos 
desplazados realmente a obra teniendo su estima en forma glb, y se realizará de 
acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en glb en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como un porcentaje del 
precio unitario global del Contrato para la partida TRANSPORTE DE MATERIALES A 
OBRA, hasta un 50%, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, equipos y herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente la partida, y se haya ejecutado por lo 
menos el 5% del Monto del Contrato, sin incluir el monto de la movilización. El 50% 
restante será pagado cuando se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya 
sido retirado todo el equipo de la obra con autorización del Inspector y/o Supervisor de 
Obra. 
 
01.01.02.03  CARTEL DE OBRA DE 2.70 x 1.80 m 
 
Descripción: 
Para la identificación de la obra se ha considerado la instalación de un Cartel de Obra 
de Gigantografía de Banner, con dimensiones 2.70 x 1.80, el marco será con listones de 
madera de 2”x3” y el entramado será fabricado con listones de madera de 2"x2" y fijados 
a dos parantes que serán de listones macizos de 3" x 4" como mínimo. 
La leyenda para el cartel será determinada por la Entidad a través del Inspector de Obra 
y se colocará en el lugar indicado por éste. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá por el total en und. De acuerdo al total registrado en el Cuaderno de 
Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en und. En la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.01.02.04  DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE 
 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el desmontaje total del puente de madera existente en la zona 
que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, transporte, descarga y 
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disposición final de los materiales provenientes del desmontaje en las áreas indicadas 
en el Proyecto o aprobadas por el Inspector y/o Supervisor de Obra.  
 
Materiales: 
Los materiales provenientes del desmontaje que, a juicio del Inspector y/o Supervisor de 




La medida para el desmontaje se medirá en glb y será ejecutada de acuerdo con los 
planos, inventario in-situ de cada elemento, verificada por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra. 
 
Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del 
contrato establecido para esta partida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo con la presente especificación, aceptado por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra. 
El precio unitario deberá cubrir además todos los costos por las operaciones necesarias 
para efectuar el desmontaje, planos, separación de materiales aprovechables, carga, 
descarga y almacenamiento; remoción, traslado y reinstalación, restauración de 
elementos de servicios existentes, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
 
01.01.03   SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción:  
En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar 
con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito indispensable 
para la adjudicación de contratos, todo proyecto de edificación, debe incluirse en el 
Expediente Técnico de Obra, la partida correspondiente a Seguridad y Salud en la que 
se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos 
contenidos en dicho Plan (PSST). Las partidas consideradas en el presupuesto oferta, 
deben corresponder a las definidas en la presente Norma Técnica. 
 
01.01.03.01  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL  
 
Descripción: 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por 
el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que 
se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad,  
(cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de 
acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y 
línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial 
de trabajo en caso se requiera, otros. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá por el total en und de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de 
Obra. 
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Bases de Pago: 
El pago se efectuará en und en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.01.03.02  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD  
 
Descripción:  
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 
información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de 
informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las 
distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas 
de señalización, conos reflectivos, así como carteles de promoción de la seguridad y la 
conservación del ambiente, etc. Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por 
interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá por el total en glb de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de 
Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en glb en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.01.03.03  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y  
   SALUD DURANTE EL TRABAJO 
 
Descripción:  
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para 
ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos 
accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. Se debe considerar, sin llegar 
a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, vehículo para transporte 
de heridos (ambulancias), equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, 
cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos químicos). 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá por el total en glb de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de 
Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en glb en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
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01.01.03.04  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción:  
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el 
personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de 
inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 
instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
 
Método de Medición 
Se realizará de acuerdo a la cantidad de trabajadores verificado en obra por el Inspector 
y/o Supervisor de Obra y se medirá por el total en und de acuerdo al total registrado en 
el Cuaderno de Obra. 
 
Bases de Pago 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de 
capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST). El pago se efectuará por und en la forma indicada y aprobado por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra. 
  
01.02   OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
 
01.02.01    PUENTE C°A° L= 11.00 M. PROG. 00+460.00 
  
01.02.01.01   TRABAJOS PRELIMINARES 
 
01.02.01.01.01  LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 
 
Descripción: 
Se efectuarán la limpieza del cauce del caño existente, así como en el área donde se 
ejecutara el trabajo retirando toda obstrucción que hubiera eliminando el desmonte, 
extrayendo las malezas, raíces, tocones y todo elemento que pueda causar una 
descontinuación en el replanteo. 
El trabajo de encauzamiento se ejecutara a nivel o debajo del nivel del terreno natural a 
una profundidad de acuerdo a las especificaciones en los planos para poder encausar y 
desviar las aguas servidas o pluviales, que se encuentran en la zona de trabajo, las 
mismas que deberán desaguarse o purgar, con la finalidad de dejar expedito la zona de 
trabajo para la construcción de dicha alcantarilla, por lo que si es necesario deberán 
confeccionarse canales o zanjas de derivación en suelo natural. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m de acuerdo a la longitud registrada en el Cuaderno de Obra. 
 
Bases de Pago:  
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato  
 
01.02.01.01.02   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
 
   Descripción: 
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno en determinación 
precisa y exacta sus niveles así como definir sus linderos y establecer marcas y señales 
fijas de referencia, con carácter temporal. El Contratista someterá los replanteos a la 
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aprobación del Ing. Inspector y/o supervisor de obra, antes de dar comienzo a los 
trabajos. 
Se trazará en el terreno el diseño geométrico de los ambientes, ejes y niveles, se 
mantendrá las cotas indicadas en los planos, teniendo especial cuidado en las 
dimensiones de las secciones de los elementos estructurales. 
 
Material: 
El equipo replanteado estará constituido en primera instancia por el Residente de Obra, 
el Maestro de Obras y Personal Obrero con el auxilio de un adecuado instrumental 
topográfico el que variará con la magnitud del terreno. 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por, un nivel de manguera, estacas, 
cinta metálica o de punzón, clavos así como también se tendrá a mano cemento, yeso 
etc. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m2 de acuerdo al total registrado en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
   Generalidades: 
  El movimiento de tierras comprende las secuencias de excavación, acarreo del material, 
relleno y eliminación de material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los 
planos. 
 
01.02.01.02.01  EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO EL AGUA 
 
Descripción: 
Comprende toda excavación de material cubierta por “Excavaciones para estructura en 




El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el comienzo de los 
trabajos de excavación, de manera que puedan tomarse secciones transversales, 
medidas y elevaciones del terreno no alterado, para realizar los cálculos de volúmenes 
respectivos.  No podrá removerse el terreno adyacente a las estructuras más allá del 
límite especificado en el método de medición y/o sin previa autorización del Supervisor. 
La excavación se realizará de acuerdo a la geometría de las estructuras a construir, al 
alineamiento y cotas indicadas en los planos del proyecto y/o de replanteo, siendo 
obligación del Supervisor controlar estos trabajos topográficamente. 
Deberán tener las suficientes dimensiones de modo que permitan construir en todo su 
ancho y largo las estructuras íntegras o bases de las estructuras indicadas. 
La cota de la parte inferior de las bases, así como la ubicación de las estructuras, que 
se indican en los planos, podrán ser reajustadas de acuerdo al resultado obtenido en el 
replanteo.  El Supervisor deberá ordenar por escrito los cambios en dimensiones, cotas 
de las bases y ubicación de la estructura. 
Las raíces, troncos y materiales inadecuados y sueltos que se encuentren al nivel de 
cimentación, deberán ser retirados o cortados al ras, según sea el caso. 
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Cuando las obras de cimentación tengan que apoyarse sobre suelos que puedan ser 
afectado rápidamente por el intemperismo, deberá tomar especial cuidado de no 
remover el fondo de la excavación, por lo que las excavaciones deberán suspenderse 
quince (15) centímetros aproximadamente antes de la cota de cimentación.  No se 
efectuará la excavación hasta la cota final, hasta momentos antes de iniciar la 
construcción de la cimentación. 
 
Para el caso de excavaciones profundas o de gran altura, donde el suelo a excavar no 
presente buena estabilidad, el Supervisor deberá ordenar la excavación con taludes 
concordantes con el ángulo de reposo del material, de manera de evitar derrumbes. 
El Supervisor deberá verificar si la naturaleza y capacidad de soporte del suelo al nivel 
de fundación resulta ser adecuado para la cimentación de la estructura. Si el suelo 
resulta apropiado, se procederá a compactarlo empleando plancha vibratoria, rodillo 
manual autopropulsado u otro equipo aprobado por el Supervisor, hasta obtener como 
mínimo el 95% de la M.D.S. del Próctor Modificado. Si el suelo resulta ser inapropiado, 
el Supervisor indicará al Contratista los nuevos niveles de excavación adicional y el tipo 
de mejoramiento de suelo, para lo cual se puede utilizar concreto pobre (f’c= 100 
Kg/cm2), material procedente de canteras o relleno para estructuras, según las 
condiciones existentes en campo. 
En caso de que el suelo de fundación este compuesto por roca, se deberá recortar el 
fondo de la excavación hasta llegar a una roca inalterada, ya sea a un mismo plano, con 
gradas o dentada.  Toda hendidura o grieta deberá ser limpiada y rellenada con pasta o 
mortero de cemento.  Toda roca suelta, desintegrada y estratos delgados deberán ser 
retirados.  La superficie irregular obtenida en el fondo de la excavación deberá ser 
nivelada y enrasada con concreto pobre (f’c= 100 Kg/cm2), con la debida aprobación del 
Supervisor. 
En la zona de los puentes, el Contratista deberá remover el terraplén existente hasta el 
terreno original antes de proceder a la excavación estructural para las fundaciones de 
los puentes. Los niveles indicados para el terreno original, serán los señalados en los 
planos o los indicados por el Supervisor. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.01.02.02  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ESTRIBOS  
 
  Descripción: 
  Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para formar los 
terraplén rellenos con material proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor 
de Obra. 
 
  Materiales:  
  El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el 
Ingeniero Inspector, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal alguno 
y estar exento de materia orgánica. El material excavado y húmedo y destinado a 
rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo de humedad.  
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  Todo los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las 
especificaciones y que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor de Obra, serán utilizados en los rellenos. 
 
  Método de Construcción:  
  Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
 
  Barreras en el pie de los Taludes:  
  El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más allá de la línea de las 
estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando 
barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, 
pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el 
Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. 
 
  Relleno fuera de las Estacas del Talud: 
   Los agujeros provenientes de la extracción de los troncos e irregularidades del terreno 
causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el estacado del pie del talud, 
borde y derecho de la vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan una 
superficie regular. 
   
  Material Sobrante:  
  Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar uniformemente 
el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, conformidad con lo que ordene 
el Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra.   
 
  Compactación:  
  Si no está especificado de otra manera en los planos o en el Estudio de Mecánica de 
Suelos, el terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la 
máxima densidad, obtenida por la designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 
cm., hasta 30 cm. Inmediatamente debajo de la sub rasante. 
  El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm., inmediatamente debajo de la 
sub rasante será compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad 
máxima, en capas de 0.20 cm. El Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra ordenará 
la ejecución de los ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad 
obtenido. 
 
  Contracción y Asentamiento:  
  El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera que después de haberse 
producido la contracción y asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del 
proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección 
transversal requerida. El Contratista será responsable de la estabilidad de todo los 
terraplenes construidos bajo el Contrato, hasta la aceptación final de la obra y correrá 
por su cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido 
desplazado a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del 
Contratista, o de daños resultantes por causa naturales, como son lluvias normales. 
   
  Protección de las Estructuras:  
  En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para asegurar que 
el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o 
esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de 
alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados 
cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las 
especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras.   
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  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.01.02.03   REFINE-NIVELACION-COMPACTADO P/ZAPATAS  
 
   Descripción:  
  El Contratista bajo esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la sub rasante presente los niveles alineamientos, dimensiones y grado de 
compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 
especificaciones. 
  Se denomina sub. Rasante a la capa superior de la explanación que sirve como 
superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la sub 
rasante en zonas de difícil acceso, en una profundidad de 10 cm.; los agregados pétreos 
mayores a 2” que pudiera haber quedado serán retirados. 
  Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo 
repetido y alternativo de camiones cisterna, provista de dispositivos que garanticen un 
riego uniforme y motonivelado. 
  La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más 
cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación Proctor Modificado que se 
indica en el Estudio de Mecánica de Suelos del proyecto. 
  En seguida empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado de 7-9 ton., se efectuará 
la compactación del material hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los 
perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el nivel de la sub 
rasante proyectada. La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se 
efectuará hasta alcanzar el 95 % de la máxima densidad seca del ensayo Proctor 
Modificado (AASHTO T-180 METOD D) en suelos cohesivos y en suelos granulares 
hasta alcanzar el 100% de la máxima densidad seca del mismo ensayo. El Ingeniero 
Inspector y/o Supervisor de obra solicitará la ejecución de las pruebas de Densidad de 
Campo que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo 
menos 2 muestra por cada 100 metros lineales de superficie perfilada y compactada. 
   
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m2 de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de Obra. 
   
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.01.02.04   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA  
 
   Descripción:  
  Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para eliminar todo 
el material excedente sobrante proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
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presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor 
de Obra. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Ing. Inspector y/o Supervisor 
de Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
   
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.01.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
 
01.02.01.03.01   SOLADO EN ZAPATAS, E=4”, F′C=140 KG/CM2 
 
 Descripción: 
Se refiere al concreto para el solado, el concreto para este solado será elaborado con 
mezcla de cemento, hormigón y agua. Esta mezcla debe alcanzar una resistencia 
mínima de f’c = 10 Kg/cm2 a los 28 días. Para la cantidad de cemento a utilizar y las 
proporciones de los componentes de la mezcla, se debe respetar la proporción 
recomendada en el diseño de mezcla. Si no se cuenta con un diseño de mezcla 
específico para esta partida. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m2 de acuerdo al total registrado en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.01.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
Generalidades: 
El concreto será una mezcla de agua-cemento-arena y piedra, preparada en una 
mezcladora mecánica para el concreto simple y se complementará con armaduras de 




A)  Cemento: 
El cemento a usar será el cemento Portland, Tipo I o normal, de acuerdo a la clasificación 
usada en U.S.A. Normalmente éste cemento se expende en bolsas de 42.5 Kilos o 94 
libras por bolsa; el peso del cemento en bolsas no debe tener una variación (+ o -) del 
1% del peso indicado. 
 
Se permitirá el uso del cemento a granel, siempre y cuando sea el tipo I y su 
almacenamiento sea el apropiado para que no se produzcan cambios en su composición 
y sus características físicas. El Inspector y/o supervisor de obra de Obra inspeccionará 
la toma de muestras correspondientes de acuerdo a las normas ASTM-C-150, para 
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otorgar la correspondiente aprobación o rechazo. 
En términos generales, el cemento a usarse no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse debidamente, ya sea en bolsas o en silos en forma tal que no sea afectado 
por la humedad producida por el ambiente o precipitaciones pluviales.  
 
El Inspector y/o supervisor de obra de Obra controlará el muestreo de acuerdo a las 
indicaciones o normas ASTM-C-150 y su envío a laboratorios especializados para la 
realización de las pruebas físicas en forma periódica e indicada en dichas normas. 
 
B)  Agua 
El agua que se empleará en la mezcla será fresca, limpia y potable, libre de sustancias 
perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicas y otras 
sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero. Tampoco debe tener partículas 
de carbón, humus ni fibras vegetales. Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando 
cumpla con las condiciones antes mencionadas y que no sea "dura" o sulfatada. 
Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero preparadas 
con dicha agua, cemento y arena normal, tengan por lo menos el 90 % de resistencia y 
a los 7 y 28 días de las probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en 
las mismas condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM-C-109. 
 
C)  Agregados 
Los agregados que se usarán son: El agregado fino o inerte (arena) y el agregado grueso 
(piedra, partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados del 
concreto. Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las 
especificaciones para agregados de las normas ASTM-C-33. 
Pueden usarse agregados que no cumplan con éstas especificaciones, pero que haya 
demostrado por medio de la práctica o de ensayos especiales, que producen concreto 
de resistencia y durabilidad adecuada y contando con la aprobación de la Inspección de 
Obra. Siempre que el Inspector y/o supervisor de Obra autorice su uso, (previo estudio 
de los diseños de mezcla), puede emplearse este tipo de mezclas, los cuales deberán 
estar acompañados por los certificados otorgados por laboratorios especializados. 
 
C-1) Arena: 
La arena debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Será de grano rugoso y resistente. 
- No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más de 5% del material 
que pase por tal tamiz Nº 200 (Serie US.). En caso contrario el exceso deberá ser 
eliminado mediante el lavado correspondiente. 
- El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 y 45 % de tal 
manera que se obtenga la resistencia deseada en el concreto para el trabajo que 
se requiera. El criterio general para determinar la consistencia será al emplear 
concreto tan consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable 
dentro de las condiciones de llenado que se esté ejecutando. 
- No debe haber menos del 15% ni 5% que se pase por la malla Nº 100; éste deberá 
tenerse muy en cuenta para el concreto expuesto. 
 
C-2) Piedra 
El agregado grueso puede ser piedra partida ó grava limpia libre de películas de arcilla 
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El Inspector y/o supervisor de Obra tomará las correspondientes muestras para someter 
a los agregados a los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio, 
sulfato de magnesio y ensayo de "Abrasión de los Ángeles", de acuerdo a las normas 
ASTM-C-33. 
El tamaño máximo de agregados será de 1 1/2" para el concreto armado del elemento 
del espesor reducido o cuando exista gran densidad de armadura; se podrá disminuir el 
tamaño del agregado siempre que se obtenga una buena trabajabilidad y que cumpla 
con el "Slump" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga 
sea la indicada en los planos.  
En general el tamaño del agregado tendrá una medida tal que sea mayor de 1/5 de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de la forma, dentro de las cuales se 
verterá el concreto, ni mayor de 1/3 del peralte de las losas; o los 3/4" del mínimo espacio 
libre entre barras individuales de refuerzo ó entre grupos de barras. En columnas el 
agregado no deberá ser mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
 
D)  Refuerzo Metálico: 
El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
- El límite de fluencia será F'y = 4,200 kg/cm2. 
- Deberá cumplir con las normas del ASTM-A-61 y NOP-1158. 
 
Almacenamiento de Materiales 
 
A) Cemento: 
Se almacenará de tal forma que no sea perjudicado ni deteriorado por el clima (humedad, 
agua de lluvia, etc.) y otros agentes exteriores. Se cuidará que el cemento almacenado 
en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo, 
es decir, el cemento en bolsas se almacenará en silos adecuados que no permitan 
entrada de humedad. 
 
B) Agregados: 
Deberán ser almacenados o apilados en forma tal que se prevenga una segregación 
(Separación de gruesos y finos) o contaminación excesiva con otros materiales o 
agregados de otras dimensiones. Para asegurar que se cumplan estas condiciones, el 
Inspector y/o supervisor de Obra hará muestreo periódicos para la realización de 
ensayos de rutina en lo que se refiere a limpieza y granulometría. 
 
Dosificación de Mezclas de Concreto 
La determinación de las proporciones de cemento, agua y agregados se hará tomando 
como base la siguiente tabla que a continuación señalaremos. Estos datos obviamente 
podrán ser reajustados si se emplea hormigón de río, lo cual será aprobado por la 
Inspección. 
 
RELACIONES AGUA - CEMENTO, MAXIMAS PERMISIBLES 
 
 Resit. a la Compresión  Relación Máxima       
Espec. a los 28 Días  Agua-Cem. sin aire Incorp. 
Kg./cm2    Galón/Saco 
175    7.0 
210    6.5 
245    6.0 
280    5.0 
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El agua indicada es el agua total, es decir el agua adicionada más el agua que tienen los 
agregados. La máxima cantidad de agua que pueden tener los agregados en forma 
estimada es: 
 
Arena Húmeda  1/4 galón / pie cúbico. 
Arena Mojada  1/2 galón / pie cúbico. 
Piedra Húmeda  1/4 galón / pie cúbico. 
 
No se permitirá trabajar en obra, con relaciones agua-cemento mayores a las indicadas. 
Al inicio de los trabajos, el Contratista, hará el diseño de mezcla correspondiente, para 
obtener la resistencia que se indique en los planos, el que será aprobado por el Inspector 
y/o supervisor de Obra. La dosificación de los ingredientes del concreto necesariamente 
será realizada en Obra. 
  
 Mezclado de Concreto 
Antes del preparado del concreto, el equipo para el mezclado estará perfectamente 
limpio, el agua de los depósitos del equipo mezclado estará perfectamente limpio, el 
agua de los depósitos del equipo de mezclado que haya estado guardada desde el día 
anterior, será eliminada y se llenará nuevamente a los depósitos con agua limpia y 
fresca. 
El equipo de mezclado deberá estar en perfectas condiciones mecánicas de 
funcionamiento, y deberá girar a la velocidad recomendada por el fabricante y el 
mezclado se continuará por lo menos durante minuto y medio, después que todos los 
materiales estén en el tambor para mezclado de una yarda cúbica de capacidad. Se 
incrementará en 15 segundos por cada media yarda cúbica o fracción de ella. 
 
 Transporte de Concreto 
El concreto deberá ser transportado al final del depósito colocación tan pronto como sea 
posible, por métodos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes y en tal 
forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas sea de la 
calidad requerida.  
El equipo de transvase (chutes) y de transporte será tal que aseguren un flujo continuo 
de concreto y será de las medidas y diseños apropiados. Los transportadores de faja 
deberán ser horizontales, o con unos largos se deberá descargar sin segregaciones a 
una tolva; para tal efecto se usarán tuberías cónicas, las que deberán estar separadas 
de la tolva por lo menos 24". 
Los chutes serán de metal o forjadores en plancha metálica que no contengan forjados 
en plancha metálica, que contenga aluminio o sus aleaciones en su composición y no 
tendrán una pendiente mayor que 1% (vertical) y 2% (horizontal). Los mayores de 6 m., 
de longitud que no cumplan las condiciones de pendientes antes mencionadas, podrán 
usarse siempre que el concreto pase a una cachimba o tubería y luego a una tolva. 
No se permitirá que la mezcladora se vacíe directamente a una tolva, sin los 
correspondientes "chutes", ni que la cachimba esté descentrada con respecto a la tolva. 
"Los buggies" que se usen en el transporte deben ser trasladados sobre superficies 
planas y estarán dotados con llantas de jebe en perfectas condiciones de uso. El 
Inspector y/o supervisor de obra de Obra se reserva el derecho de aprobar el uso de 
todos los sistemas de transvase, transporte y colocación. 
  
 Colocación del Concreto 
El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final, evitando la 
segregación debida a manipuleos o movimientos excesivos; el vaciado se hará a 
velocidad a tal forma que el concreto se conserve todo el tiempo en estado plástico y 
fluya fácilmente entre los intersticios de las varillas conformadas dentro de los 
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encofrados. 
No se depositará en la estructura ninguna concreta que se haya endurecido 
parcialmente, o que esté contaminado por sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar 
a menos que el Inspector y/o supervisor de obra otorgue su aprobación. Antes de 
proceder a la colocación del concreto, deberá haberse concluido el trabajo de encofrado 
convenientemente y haber contado con la correspondiente aprobación del Inspector y/o 
Supervisor de obra, así como los muros de ladrillo que entrarán en contacto con el 
concreto. 
Para el caso del techo aligerado se humedecerán los ladrillos a usarse, previo al vaciado 
del concreto.  
 
El Inspector y/o supervisor de obra deberá estar presente antes de procederse al vaciado 
del mismo, a fin de revisar la disposición estructural tal cual lo indicado en los planos; 
refuerzos; empalmes; amarres etc., así como el buen estado de todos los ladrillos, pase 
de tuberías de cables etc. 
La velocidad del vaciado deberá ser de tal manera que el concreto colocado se conserve 
en estado plástico y se integre con el concreto que se esté colocando, especialmente en 
el vaciado entre barras de refuerzo. Los separadores temporales colocados en las 
formas, deberán ser removidos cuando el concreto ya ha llegado a la altura necesaria e 
indicada por las guías maestras; ellos podrán quedar embebidos en el concreto sólo si 
son de metal y de concreto y previamente aprobados por el inspector y/o supervisor de 
obra. 
Cuando se tengan elementos de concreto de diferentes resistencia y que deban ser 
ejecutados solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocará primero el concreto de 
mayor resistencia (vigas), dejando el exceso de este concreto en las zonas donde irá el 
de menor resistencia, tan pronto como sea posible y el concreto anterior esté todavía 
plástico y no haya comenzado a fraguar. 
 
 Consolidación del Concreto 
La consolidación se hará mediante vibradores, los que deben funcionar a la velocidad 
mínima recomendada por el fabricante. El Inspector y/o supervisor de Obra vigilará de 
modo que la operación de vibración del concreto tome solamente el tiempo suficiente 
para su adecuada consolidación, el cual se manifiesta cuando una delgada película de 
mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el agregado 
grueso rodeado de mortero. 
La velocidad del vaciado del concreto no será mayor que la velocidad de vibración, de 
tal manera que el concreto que se va colocando pueda consolidarse correctamente. El 
vibrado deberá garantizar el total embebido del concreto en todas las barras del refuerzo, 
copando en su descarga todas las esquinas y anclajes, como sujetadores, etc. y se 
elimina todo el aire de tal manera que no se produzca "cangrejera" y vacío de tipo panal 
de abeja, ni planos débiles. El período para cada punto de aplicación del vibrador será 
de 5 a 15 segundos de tiempo. Se debe tener vibrador de reserva y se deberá seguir las 
recomendaciones del ACI-306 y ACI-605 para proteger el concreto en condiciones 
ambientales adversas. 
  
 Curado del Concreto 
El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días, durante los cuales se les mantendrá 
sobre los 15° centígrados y en condiciones húmeda, a partir de las 10 a 0 12 horas del 
vaciado. Cuando el curado se realice con agua los elementos horizontales se 
mantendrán húmedos especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol esté 
afectando directamente el área de trabajo. Los elementos verticales, (muros, columnas 
etc.) se regarán continuamente con agua a manera de lluvia. 
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 DETALLES DE REFUERZO DE ACERO 
 
A) Ganchos y Dobleces 
Se doblarán al frío y bajo ningún motivo se efectuará en obra; las barras parcialmente 
embebidas serán materia de consulta a la Inspección para el doblado respectivo. El radio 
mínimo de doblez para ganchos Standard medido se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 
   
   DIAMETRO DE VARILLA       RADIO MINIMO 
3/8" a 5/8"   2 1/2 diámetros de varilla 
3/4" a 1"    3     "           " 
Mayores de 1"   4       "           " 
 
B) Tolerancia 
El refuerzo se colocará en las posiciones específicas en los planos con la siguiente 
tolerancia: 
 
 1.- Elementos a flexión, en los que d=60 cm. o menos     : ± 6 mm. 
 2.- Elementos a flexión en los que d es mayor de 60cm.     : ± 13 mm. 
 3.- Posición Longitudinal de Dobletes y extremos de varillas : ± 5 mm. 
 
01.02.01.04.01   CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA 
 
01.02.01.04.01.01   ZAPATA 
 
01.02.01.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 – EN ZAPATAS BAJO AGUA 
 
  Descripción: 
  Se empleara concreto f’c=280 kg/cm2, debiendo reunir sus componentes (cemento 
Portland Tipo I, agregados y agua), las mejores características para alcanzar la 
resistencia de diseño. El batido del cemento con el hormigón se hará en una mezcladora 
mecánica, debiendo permanecer durante un minuto y medio, como mínimo, en cada 
tanda. Se procederá al vaciado cuando haya verificado la exactitud de las dimensiones, 
como producto de un correcto replanteo, se deberá emplear el uso del Vibrador de 
Concreto de 4Hp 1.35”. Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto, se humedecerá el encofrado 
antes de llenar la mezcla. 
 
  Método de medición:                                                  
  Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra.            
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
   
01.02.01.04.01.01.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS BAJO AGUA  
 
  Encofrado: 
  El Contratista deberá realizar el correcto diseño de los encofrados tanto en su espesor 
como en su apuntalamiento, de manera que no existan deflexiones ni caídas de nivel en 
todos los puntos del mismo y se efectuará una demostración de la resistencia de los 
diversos encofrados a emplearse. 
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  Desencofrado: 
  La operación de desencofrado se hará gradualmente quedando totalmente prohibido 
golpear, forzar o causar trepidación. Se debe considerar los siguientes términos mínimos 
para desencofrar en condiciones normales. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m2 de acuerdo al área registrada en el Cuaderno de Obra. 
   
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.01.04.01.01.03  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
 Descripción: 
Consiste en la habilitación armado y colocado del acero de refuerzo en las estructuras 
que contienen armaduras los cuales tendrán las características indicadas en los planos 
y los que deberán ser realizados con los siguientes criterios técnicos. 
 
A) Ganchos y Dobleces 
Se doblarán al frío y bajo ningún motivo se efectuará en obra; las barras parcialmente 
embebidas serán materia de consulta al Inspector y/o supervisor de obra para el doblado 
respectivo. El radio mínimo de doblez para ganchos Standard medido se efectuará de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
DIAMETRO DE VARILLA   RADIO MINIMO 
3/8" a 5/8"    2 1/2 diámetros de varilla 
3/4" a 1"     3          "           " 
Mayores de 1"    4             "           " 
 
B) Tolerancia 
El refuerzo se colocará en las posiciones específicas en los planos con la siguiente 
tolerancia: 
 
 1.- Elementos a flexión, en los que d=60cms. o menos  : ± 6 mm. 
 2.- Elementos a flexión en los que d es mayor de 60cm.  : ± 13 mm. 
 3.- Posición Longitudinal de Dobletes y extremos de varillas : ± 5 mm. 
 
  Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá por kg de acuerdo a los planos y presupuesto contratado. 
 
Bases de Pago: 
El precio unitario comprende todos los costos de la mano de obra con beneficios 
sociales, herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo, verificado por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra y se pagara por kg. 
 
01.02.01.04.01.02  ESTRIBOS 
 
01.02.01.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN ESTRIBOS 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.01 
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01.02.01.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.02 
 
01.02.01.04.01.02.03  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.03 
 
01.02.01.04.02   CONCRETO ARMADO EN SUPER ESTRUCTURA  
 
01.02.01.04.02.01  VIGAS 
 
01.02.01.04.02.01.01  CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 – EN VIGAS 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.01 
 
01.02.01.04.02.01.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.02 
 
01.02.01.04.02.01.03  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.03 
 
01.02.01.04.02.02  LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
 
01.02.01.04.02.02.01  CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 – EN LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.01 
 
01.02.01.04.02.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.02 
 
01.02.01.04.02.02.03  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.03 
 
01.02.01.04.02.03  LOSA DE APROXIMACION 
 
01.02.01.04.02.03.01  CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 – EN LOSA DE APROXIMACION 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.01 
 
01.02.01.04.02.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.02 
 
01.02.01.04.02.03.03  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 
 
   IDEM 01.02.01.04.01.01.03 
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01.02.01.05   FALSO PUENTE 
 
01.02.01.05.01   FALSO PUENTE DE MADERA 
 
   Descripción: 
La especificación se refiere al falso puente necesario para la construcción de vigas y 
tableros de la superestructura del puente. 
 
Ejecución: 
El falso puente será un apuntalamiento de madera debidamente dimensionado. 
El falso puente deberá permanecer estable sin sufrir asentamientos bajos las cargas 
indicadas, durante todo el tiempo que sea requerido. 
 
  Método de Medición: 
La unidad de medida es el m de falso puente construido en la sección del cauce por el 
ancho total de la estructura, según planos, de manera que se consiga apoyar sobre este, 
los encofrados de la viga y de la losa de tablero. Verificado en obra por el Inspector y/o 
supervisor de obra. 
 
  Bases de Pago: 
  Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por m al precio unitario del 
contrato. Verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
 01.02.01.06   ACCESORIOS Y OTROS 
 
01.02.01.06.01   APOYO MOVIL, SEGÚN DISEÑO 
 
   Generalidades: 
Los dispositivos de apoyos se diseñan para resistir las cargas que pueden ocurrir 
simultáneamente en distintas direcciones. 
Los dispositivos deben resistir y transmitir a la subestructura los efectos de las cargas 
vivas, fuerzas de frenado, cambios de temperatura, fuerzas de viento y en ciertos casos 
fuerzas sísmicas. 
 
  Método de Medición: 
El método de medición ser en und, de acuerdo al diseño de la estructura, según planos, 
verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
  Bases de Pago: 
  Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por und al precio unitario del 
contrato. Verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
01.02.01.06.02   APOYO FIJO, SEGÚN DISEÑO 
 
   Generalidades: 
Los dispositivos de apoyos se diseñan para resistir las cargas que pueden ocurrir 
simultáneamente en distintas direcciones. 
 
Los dispositivos deben resistir y transmitir a la subestructura los efectos de las cargas 




  28 
 
  Método de Medición: 
  El método de medición ser en und, de acuerdo al diseño de la estructura, según planos, 
verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
   
  Bases de Pago: 
  Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por und al precio unitario del 
contrato. Verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
01.02.01.06.03   JUNTA DE DILATACION LOSA – ESTRIBO 
 
   Descripción: 
Las juntas de Dilatación son dispositivos que permiten los movimientos relativos entre 
dos partes de una estructura. Algunos proyectos de puentes interrumpen los tableros 
para cubrir requerimientos estructurales de diseño y construcción, para garantizar los 
movimientos geológicos como cambios de temperatura, efectos de retracción o flujo 
plástico, acortamientos por pretensado, cargas de tráfico, asentamientos diferenciales o 
tolerancias requeridas, compatibles con las condiciones de apoyo. En tales casos, en la 
estructura se deben considerar movimientos permisibles que garanticen un desempeño 
adecuado para los diferentes estados límites de utilización del puente, donde el deterioro 
o la falla de las juntas pueden comprometer su seguridad. 
La principal función de las juntas de dilatación es permitir y controlar los movimientos 
entre dos partes de una estructura, ya sea por variaciones de temperatura así como de 
humedad o movimientos externos como el tráfico vehicular. 
   
  Método de Medición: 
  La medición de las juntas de dilatación deberá efectuarse por m, en la ubicación, 
medidas, alineamientos, según lo mostrado en los planos. De acuerdo al metrado 
verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra 
 
  Bases de Pago: 
  Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por m al precio unitario del 
contrato; Verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
01.02.01.06.04   TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP DE 3", EN ESTRIBOS 
 
   Descripción: 
Está partida comprende los puntos de salida de aguas pluviales con tubería PVC SAP 
DE 3" ubicadas en los extremos de los estribos, según detalle de planos. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá por el total en m de acuerdo a la cantidad registrada en cuaderno de 
obra. 
  
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario de contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
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01.02.01.06.05   BARANDA METALICA 
 
  Descripción: 
  Bajo esta partida, el Contratista deberá efectuar convenientemente la construcción de 
postes de acero y pasamanos de tubos de fierro, y que es parte integrante de la 
superestructura del puente, en conformidad con la ubicación y detalles indicados en los 
planos. 
   
  Materiales: 
  Los perfiles serán con acero de calidad ASTM A36 y se utilizaran electrodos AWS E6018. 
  El acabado será con pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte. 
   
  Ejecución: 
  En general la fabricación de las barandas deberá cumplir con las especificaciones de 
fabricación de estructuras metálicas. 
  Las barandas de los puentes deben ser construidas de acuerdo con las trazas y rasantes 
indicadas en los planos y no deberá reflejar ningún desnivel en la estructura. Todos los 
postes de la baranda deben ser verticales. 
  Previo al proceso de pintado deberá someterse a las barandas a un proceso de limpieza 
mediante arenado comercial.  
  Las barandas serán colocadas y pintadas, toda superficie galvanizada para su acabado 
final. Para el caso de los postes de acero estructural, se le aplicará pintura, cuidando en 
todo momento que área de la soldadura entre tubos y postes esté perfectamente 
acabada. En todas sus etapas de pintado se debe contar con la aprobación de la 
Supervisión y/o Inspección, quien evaluará el material a ser usado, así como de la 
aprobación del acabado del mismo a la culminación de su instalación. Esto no elimina la 
responsabilidad del Contratista sobre estos trabajos siendo de su completa 
responsabilidad la culminación y entrega de los mismos en las condiciones que aquí se 
detallan. 
 
  Método de Medición: 
  La medición de las barandas metálicas deberá efectuarse por m, en la ubicación, 
medidas, alineamientos, limpieza y revestimiento de pintura, según lo mostrado en los 
planos. De acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra 
   
  Bases de Pago: 
  Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por m al precio unitario del 
contrato; dicho pago incluirá la adquisición de los tubos galvanizados, habilitación, 
soldadura, colocación y pintura, además de los imprevistos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. Verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de obra. 
 
01.02.01.06.06   TUBERIA PVC SAP 4" P/DRENAJE EN TABLERO 
 
   Descripción: 
Está partida comprende los puntos de salida de aguas pluviales con tubería PVC SAP 
DE 4" ubicadas en los tableros, según detalle de planos. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 




  30 
 
   Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario de contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo  
 
01.02.01.06.07   PINTURA EN BARANDAS METALICAS 
 
   Generalidades: 
Los elementos estarán de acuerdo a las normas AASHTO M 160 (ASTM A.6) y M 183 
(ASTM A 36) para acero G-60. Los materiales serán entregados en obra en su 
confección original, sellados y etiquetados por el fabricante. Las etiquetas indicarán el 
nombre y el tipo de la pintura, detallarán sus diferentes componentes y darán las 
instrucciones para su reducción. En lo posible, todos los materiales serán suministrados 
por un solo fabricante y serán de producción nacional. 
 
Los materiales para el pintado de las barandas son los siguientes: 
 
• La primera y segunda capa es una pintura monocomponente a base de "poliuretano”, 
con propiedades anticorrosivas e inhibidoras de óxido. 
• La tercera capa superficial (Esmalte de acabado) puede ser de dos tipos: 
 
- Pintura monocomponente de poliuretanos alifáticos semi-brillante con propiedades 
excelentes de resistencia a la radiación UV, resistencia a la abrasión y corrosión, 
acabado de color con buena resistencia química. 
- Pintura bicomponente de poliuretanos acrílicos - alifáticos con propiedades de 
resistencia a la radiación UV, resistencia a la abrasión y corrosión, resistencia a los 
agentes químicos y gran retención de color y brillo. 
 
Características físicas y químicas de las Pinturas: 
Las características más importantes de las pinturas de poliuretano son las siguientes: 
 
 Curado en condiciones de alta humedad. 
 Anticorrosivo e Inhibidor de óxido. 
 Resistente a la corrosión en ambientes marinos y severos. 
 Puede ser aplicado sobre superficies con arenado o limpieza mecánica. 
 Excelente retención de color y brillo, típico de uretanos alifáticos. 
 
Descripción de la Composición de cada capa: 
 
Primera Capa 
La pintura es monocomponente, y actuará reaccionando con la humedad del aire. Esta 
pintura puede ser un anticorrosivo con contenido de Zinc y Óxido de Hierro Micáceo o 
también pinturas anticorrosivos con contenido de polvo de aluminio. 
 
Segunda Capa 
La pintura es monocomponente. Esta pintura puede ser un anticorrosivo con contenido 









La pintura es un poliuretano alifático semi-brillante monocomponente, que no necesita 
de catalizadores ni de mezclas. Con gran retención de color y brillo, con excelentes 
propiedades de resistencia a la radiación UV, resistencia a la abrasión, corrosión y 
agentes químicos. 
Pintura Bicomponente: 
La pintura es un poliuretano acrílico – alifático bicomponente, con gran retención de color 
y brillo, con excelentes propiedades de resistencia a la radiación UV, resistencia a la 
abrasión, corrosión y agentes químicos. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por área en m de acuerdo a la sección registrada en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.01.06.08   PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 
 
   Generalidades: 
El concreto es una masa endurecida con diferentes materiales y sus propiedades están 
sujetas a una gran cantidad de variables las cuales dependen de los materiales que lo 
constituyen y de los procedimientos de producción, transporte y colocación. 
 
Por esta razón, es muy importante la elaboración y cumplimiento de un plan de control 
de calidad para el concreto y los materiales que lo componen, con el fin de poder predecir 
el comportamiento del concreto en estado endurecido y garantizar que se cumpla con 
las especificaciones previamente definidas al menor costo posible. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por und. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por und en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.01.06.09   ACABADO DE VEREDAS Y TABLERO 
 
   Generalidades: 
Comprende: los trabajos de acabados factibles de realizarse en veredas y tableros del 
puente de concreto, con proporciones definidas de mezcla con el objeto de presentar 
una superficie de protección e impermeabilización y tener un mejor aspecto. Los 
revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por m de acuerdo a la sección registrada en cuaderno de obra. 
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Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.02 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+000.00 
 
01.02.02.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.02.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   Descripción: 
Se efectuarán el desvío del cauce del caño existente, así como en el área donde se 
ejecutara el trabajo retirando toda obstrucción que hubiera eliminando el desmonte, 
extrayendo las malezas, raíces, tocones y todo elemento que pueda causar una 
descontinuación en el replanteo. 
El trabajo de desvió de cause se ejecutara con la finalidad de dejar el terreno expedito 
de obstáculos y se realice el trazado de la alcantarilla y así continúen el recorrido de las 
aguas pluviales o aguas negras sin necesidad de obstaculizar el recorrido de ello. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m de acuerdo a la Longitud registrada en el Cuaderno 
de Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   Descripción: 
Se efectuarán la limpieza del cauce del caño existente, así como en el área donde se 
ejecutara el trabajo retirando toda obstrucción que hubiera eliminando el desmonte, 
extrayendo las malezas, raíces, tocones y todo elemento que pueda causar una 
descontinuación en el replanteo. 
El trabajo de encauzamiento se ejecutará a nivel o debajo del nivel del terreno natural a 
una profundidad de acuerdo a las especificaciones en los planos para poder encausar y 
desviar las aguas servidas o pluviales, que se encuentran en la zona de trabajo, las 
mismas que deberán desaguarse o purgar, con la finalidad de dejar expedito la zona de 
trabajo para la construcción de dicha alcantarilla, por lo que si es necesario deberán 
confeccionarse canales o zanjas de derivación en suelo natural. 
 
   Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m de acuerdo a la Longitud Registrada en el Cuaderno de Obra. 
 
   Bases de Pago:  
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato  
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
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01.02.02.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   Descripción: 
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno en determinación 
precisa y exacta sus niveles así como definir sus linderos y establecer marcas y señales 
fijas de referencia, con carácter temporal. El Contratista someterá los replanteos a la 
aprobación del Ing. Inspector y/o supervisor de obra, antes de dar comienzo a los 
trabajos. 
Se trazará en el terreno el diseño geométrico de los ambientes, ejes y niveles, se 
mantendrá las cotas indicadas en los planos, teniendo especial cuidado en las 
dimensiones de las secciones de los elementos estructurales. 
 
Material: 
El equipo replanteado estará constituido en primera instancia por el Residente de Obra, 
el Maestro de Obras y Personal Obrero con el auxilio de un adecuado instrumental 
topográfico el que variará con la magnitud del terreno. 
Los instrumentos topográficos estarán constituidos por, un nivel de manguera, estacas, 
cinta metálica o de punzón, clavos así como también se tendrá a mano cemento, yeso 
etc. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m2 de acuerdo al total registrado en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.02.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   Generalidades: 
  El movimiento de tierras comprende las secuencias de excavación, acarreo del material, 
relleno y eliminación de material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los 
planos. 
 
01.02.02.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
Descripción: 
Es el trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del terreno natural, por 
medio de herramientas de mano. 
Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las 
medidas de seguridad y protección, tanto para el personal de la construcción, así como 
para las personas y público en general. Se preverán posibles perturbaciones que puedan 
presentarse en las construcciones colindantes como: desplomes, asentamientos o 
derrumbes. Se evitará la destrucción de instalaciones de servicios subterráneos que 
pudieran existir en el área a excavar por lo que el Contratista deberá tener en 
consideración estas eventualidades. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
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Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.02.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
  Descripción: 
  Esta partida comprende la limpieza del cauce natural, canaletas o cunetas que sirven 
para canalizar las aguas negras o lluvias hacia la entrada y salida de la alcantarilla de 
ejecución, cuyas dimensiones a excavar deben ser consideradas de acuerdo a la huella 
histórica existente. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m de acuerdo a la Longitud registrada en el Cuaderno de Obra. 
   
  Bases de Pago:  
El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
  Descripción: 
  Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para formar los 
terraplén rellenos con material proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor 
de Obra. 
   
  Materiales:  
  El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el 
Ingeniero Inspector, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal alguno 
y estar exento de materia orgánica. El material excavado y húmedo y destinado a 
rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo de humedad. Todo los 
materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las especificaciones y 
que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra, 
serán utilizados en los rellenos. 
 
  Método de Construcción:  
  Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
 
  Barreras en el pie de los Taludes:  
  El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más allá de la línea de las 
estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando 
barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, 
pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el 
Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. 
   
  Relleno fuera de las Estacas del Talud: 
   Los agujeros provenientes de la extracción de los troncos e irregularidades del terreno 
causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el estacado del pie del talud, 
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borde y derecho de la vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan una 
superficie regular. 
   
  Material Sobrante:  
  Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar uniformemente 
el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, conformidad con lo que ordene 
el Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra.   
   
  Compactación:  
  Si no está especificado de otra manera en los planos o en el Estudio de Mecánica de 
Suelos, el terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la 
máxima densidad, obtenida por la designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 
cm., hasta 30 cm. Inmediatamente debajo de la sub rasante. 
  El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm., inmediatamente debajo de la 
sub rasante será compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad 
máxima, en capas de 0.20 cm. El Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra ordenará 
la ejecución de los ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad 
obtenido. 
 
  Contracción y Asentamiento:  
  El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera que después de haberse 
producido la contracción y asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del 
proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección 
transversal requerida.  
  El Contratista será responsable de la estabilidad de todo los terraplenes construidos bajo 
el Contrato, hasta la aceptación final de la obra y correrá por su cuenta todo gasto 
causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido desplazado a consecuencia de 
falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del Contratista, o de daños resultantes 
por causa naturales, como son lluvias normales. 
   
  Protección de las Estructuras:  
  En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para asegurar que 
el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o 
esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de 
alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados 
cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las 
especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras.   
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
  Descripción: 
  El material excedente y/o inadecuado que no sea requerido para rellenar las 
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excavaciones, deberá removerse y eliminarse de la obra en lugares permitidos por 
cuenta del Contratista donde así lo indique la Inspección de Obra. 
  Así mismo, el Contratista, una vez terminada la Obra, deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte y otros materiales que impidan los trabajos de 
jardinería y otras obras. En las zonas donde esté previsto sembrarse césped o árboles, 
el terreno deberá quedar rastrillado y nivelado. La eliminación de desmonte será 
periódica, no permitiéndose que el trabajo demore excesivamente, salvo el material a 
emplearse en relleno. 
   
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
  
01.02.02.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
 Descripción: 
Se refiere al concreto para el solado, el concreto para este solado será elaborado con 
mezcla de cemento, hormigón y agua. Esta mezcla debe alcanzar una resistencia 
mínima de f’c = 100 Kg/cm2 a los 28 días. Para la cantidad de cemento a utilizar y las 
proporciones de los componentes de la mezcla, se debe respetar la proporción 
recomendada en el diseño de mezcla. Si no se cuenta con un diseño de mezcla 
específico para esta partida. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m2 de acuerdo al total registrado en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.02.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.01.04 
 
01.02.02.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
    
01.02.02.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
  Descripción: 
  Se empleara concreto f’c=210 kg/cm2, debiendo reunir sus componentes (cemento 
Portland Tipo I, agregados y agua), las mejores características para alcanzar la 
resistencia de diseño. 
  El batido del cemento con el hormigón se hará en una mezcladora mecánica, debiendo 
permanecer durante un minuto y medio, como mínimo, en cada tanda. Se procederá al 
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vaciado cuando haya verificado la exactitud de las dimensiones, como producto de un 
correcto replanteo, se deberá emplear el uso del Vibrador de Concreto de 4Hp 1.35”  
  Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas 
que puedan dañar el concreto, se humedecerá el encofrado antes de llenar la mezcla. 
  
  Método de medición:                                                  
  Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra.            
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.02.04.01.02  ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
 Descripción: 
Consiste en la habilitación armado y colocado del acero de refuerzo en las estructuras 
que contienen armaduras los cuales tendrán las características indicadas en los planos 
y los que deberán ser realizados con los siguientes criterios técnicos. 
 
A) Ganchos y Dobleces 
Se doblarán al frío y bajo ningún motivo se efectuará en obra; las barras parcialmente 
embebidas serán materia de consulta al Inspector y/o supervisor de obra para el doblado 
respectivo. El radio mínimo de doblez para ganchos Standard medido se efectuará de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
    DIAMETRO DE VARILLA      RADIO MINIMO 
3/8" a 5/8"   2 1/2 diámetros de varilla 
3/4" a 1"    3          "           " 
Mayores de 1"   4             "           " 
 
B) Tolerancia 
El refuerzo se colocará en las posiciones específicas en los planos con la siguiente 
tolerancia: 
 
 1.- Elementos a flexión, en los que d=60cms. o menos  : ± 6 mm. 
 2.- Elementos a flexión en los que d es mayor de 60cm.  : ± 13 mm. 
 3.- Posición Longitudinal de Dobletes y extremos de varillas : ± 5 mm. 
   
  Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá por kg de acuerdo a los planos y presupuesto contratado. 
 
Bases de Pago: 
El precio unitario comprende todos los costos de la mano de obra con beneficios 
sociales, herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo, verificado por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra y se pagara por kg. 
 
01.02.02.04.02   CABEZALES  
 
01.02.02.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
  Descripción: 
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  Se empleara concreto f’c=210 kg/cm2, debiendo reunir sus componentes (cemento 
Portland Tipo I, agregados y agua), las mejores características para alcanzar la 
resistencia de diseño. 
  El batido del cemento con el hormigón se hará en una mezcladora mecánica, debiendo 
permanecer durante un minuto y medio, como mínimo, en cada tanda. Se procederá al 
vaciado cuando haya verificado la exactitud de las dimensiones, como producto de un 
correcto replanteo, se deberá emplear el uso del Vibrador de Concreto de 4Hp 1.35”. 
Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas 
que puedan dañar el concreto, se humedecerá el encofrado antes de llenar la mezcla. 
   
  Método de medición:                                                  
  Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra.            
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.02.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
 
  Encofrado: 
  El Contratista deberá realizar el correcto diseño de los encofrados tanto en su espesor 
como en su apuntalamiento, de manera que no existan deflexiones ni caídas de nivel en 
todos los puntos del mismo y se efectuará una demostración de la resistencia de los 
diversos encofrados a emplearse. 
 
  Desencofrado: 
  La operación de desencofrado se hará gradualmente quedando totalmente prohibido 
golpear, forzar o causar trepidación. Se debe considerar los siguientes términos mínimos 
para desencofrar en condiciones normales. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m2 de acuerdo al área registrada en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
 
01.02.02.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
 Descripción: 
Consiste en la habilitación armado y colocado del acero de refuerzo en las estructuras 
que contienen armaduras los cuales tendrán las características indicadas en los planos 
y los que deberán ser realizados con los siguientes criterios técnicos. 
 
A) Ganchos y Dobleces 
Se doblarán al frío y bajo ningún motivo se efectuará en obra; las barras parcialmente 
embebidas serán materia de consulta al Inspector y/o supervisor de obra para el doblado 
respectivo. El radio mínimo de doblez para ganchos Standard medido se efectuará de 
acuerdo a lo siguiente: 
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DIAMETRO DE VARILLA       RADIO MINIMO 
3/8" a 5/8"   2 1/2 diámetros de varilla 
3/4" a 1"    3          "           " 
Mayores de 1"   4             "           " 
 
B) Tolerancia 
El refuerzo se colocará en las posiciones específicas en los planos con la siguiente 
tolerancia: 
 
 1.- Elementos a flexión, en los que d=60cms. o menos  : ± 6 mm. 
 2.- Elementos a flexión en los que d es mayor de 60cm.  : ± 13 mm. 
 3.- Posición Longitudinal de Dobletes y extremos de varillas : ± 5 mm. 
   
  Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
Obra y se medirá por kg de acuerdo a los planos y presupuesto contratado. 
 
Bases de Pago: 
El precio unitario comprende todos los costos de la mano de obra con beneficios 
sociales, herramientas, y otros necesarios para realizar dicho trabajo, verificado por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra y se pagara por kg. 
 
01.02.02.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.02.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.01 
  
01.02.02.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.02 
 
01.02.02.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.03 
 
01.02.02.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.02.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
 Descripción: 
Comprende los revoques en los cabezales (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha 
de presentar la superficie tratada, se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo 
quedar listos para recibir la pintura. 
La mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán 
en el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciados a un metro, partiendo la más 
cerca posible de la unión de las esquinas; luego de rellenar el espacio entre cintas, se 
picarán éstas y en su lugar se rellenará con mezcla un poco más fuerte que la usada en 
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Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por área en m2 de acuerdo a la sección registrada en cuaderno de 
obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los 
costos de mano de obra con beneficios sociales, herramientas, implementos de 
seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.02.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
  Descripción:  
  Comprende la instalación de las unidades de tubos de Concreto de Ø 20” para 
alcantarillado los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
correspondientes. Se deberá tener en cuenta el alineamiento y pendiente de los tubos, 
así como la profundidad adecuada. 
 
  Esta partida comprende la instalación de tubos de concreto de Ø 20”, el cual deberá ser 
capaz de resistir la presión vehicular. Los tubos se colocarán sobre una cama de arena 
tal como se muestra en los planos. Se empalmaran uniendo el cuerpo de uno con la 
campana del otro, logrando de esta forma un embone perfecto de tubo a tubo debiendo 
ejecutarse el embone con mucho cuidado para conseguir el perfecto empalme, para 
garantizar su impermeabilidad. 
  La tubería se instalará en la zanja excavada con las dimensiones tales que permitan su 
fácil colocación. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m de acuerdo a la longitud registrada en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contratista. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.  
 
01.02.02.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
-CEMENTO) 
 
  Descripción: 
  Esta partida comprende los trabajos de empalme de tubo a tubo uniéndolos entre sí 
mediante una pasta de mortero compuesta de arena + cemento + agua, que servirá para 
revestir la unión exterior e interior de la tubería, evitando de esta manera; las posibles 
infiltraciones. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m de acuerdo a la longitud registrada en el Cuaderno de Obra. 
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  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m en la forma indicada y aprobado por Inspector y/o Supervisor 
de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.02.07   VARIOS  
 
01.02.02.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
  Descripción:  
  Para poder garantizar la resistencia requerida del concreto, se deberá mantener 
húmedos los elementos de concreto por lo menos siete días. En elementos horizontales 
se deberán preparar arroceras con arena, con la finalidad de preservar el agua en el 
elemento y se realice un adecuado curado. En elementos verticales, se usarán mantas, 
las cuales deberán de permanecer húmedas durante el periodo de curado. 
 
  Método de Medición: 
  La unidad de medida para esta partida será en m2, de acuerdo al metrado verificado en 
obra por el Inspector y/o Supervisor de Obra. 
   
  Bases de Pago: 
  Previa autorización del Inspector y/o Supervisor de Obra y teniendo en cuenta los 
controles señalados anteriormente y el curado del elemento, el pago se realizará en 
Metros Cuadrados m2, de acuerdo al avance de obra y en función al costo unitario 
establecido. 
   
01.02.03  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+020.00  
 
01.02.03.01   TRABAJOS PRELIMINARES 
 
   IDEM 01.02.02.01  
 
01.02.03.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.02.01.01 
 
01.02.03.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.02.01.02 
 
01.02.03.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.02.01.03 
 
01.02.03.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.02.02 
 
01.02.03.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.02.02.01 
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01.02.03.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.02.02.02 
 
01.02.03.02.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
 IDEM 01.02.02.02.03 
 
01.02.03.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
  IDEM 01.02.02.02.04 
 
01.02.03.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
 
01.02.03.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.02.03.01 
 
01.02.03.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.02.04 
 
01.02.03.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.03.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.02.04.01.01 
 
01.02.03.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.02.04.01.02 
 
01.02.03.04.02   CABEZALES  
 
01.02.03.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.01 
 
01.02.03.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.02 
 
01.02.03.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.02.04.02.03 
 
01.02.03.04.03  LOSA SUPERIOR  
 
01.02.03.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.02.04.03.01 
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01.02.03.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.02.04.03.02 
 
01.02.03.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.02.04.03.03 
 
01.02.03.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.03.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.02.05.01 
 
01.02.03.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
 
01.02.03.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.02.06.01 
 
01.02.03.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.02.06.02 
 
01.02.03.07   VARIOS  
 
01.02.03.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.02.07.01 
 
01.02.04  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+280.00 LADO 
IZQUIERDO 
 
01.02.04.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.04.01.01   DESVIO DE CAUCE 
 
   IDEM 01.02.03.01.01 
 
01.02.04.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.03.01.02 
 
01.02.04.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.03.01.03 
 
01.02.04.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.03.02 
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01.02.04.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.03.02.01 
 
01.02.04.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.03.02.02 
 
01.02.04.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
  IDEM 01.02.03.02.03 
 
01.02.04.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.03.02.04 
 
01.02.04.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
 
   IDEM 01.02.03.043 
 
01.02.04.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.03.03.01 
 
01.02.04.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.03.04 
 
01.02.04.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.04.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.03.04.01.01 
 
01.02.04.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.03.04.01.02 
 
01.02.04.04.02   CABEZALES  
 
01.02.04.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.03.04.02.01 
 
01.02.04.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
 
   IDEM 01.02.03.04.02.02 
 
01.02.04.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.03.04.02.03 
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01.02.04.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.04.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.03.04.03.01 
 
01.02.04.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.03.04.03.02 
 
01.02.04.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.03.04.03.03 
 
01.02.04.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.04.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.03.05.01 
 
01.02.04.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.04.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.03.06.01 
 
01.02.04.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.03.06.02 
 
01.02.04.07   VARIOS  
 
01.02.04.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.03.07.01 
 
01.02.05  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+280.00 LADO 
DERECHO 
 
01.02.05.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.05.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.04.01.01 
 
01.02.05.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.04.01.02 
 
01.02.05.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.04.01.03 
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01.02.05.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.04.02 
 
01.02.05.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.04.02.01 
 
01.02.05.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.04.02.02 
 
01.02.05.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.04.02.03 
 
01.02.05.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.04.02.03 
 
01.02.05.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
 
   IDEM 01.02.04.03 
 
01.02.05.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.04.03.01 
 
01.02.05.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.04.04 
 
01.02.05.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.05.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.04.04.01.01 
 
01.02.05.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 
    
   IDEM 01.02.04.04.01.02  
 
01.02.05.04.02   CABEZALES  
 
01.02.05.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.04.04.02.01 
 
01.02.05.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
 
   IDEM 01.02.04.04.02.02 
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01.02.05.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.04.04.02.03 
 
01.02.05.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.05.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.04.04.03.01 
 
01.02.05.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.04.04.03.02 
 
01.02.05.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 
 
   IDEM 01.02.04.04.03.03 
 
01.02.05.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.05.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.04.05.01 
 
01.02.05.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.05.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.04.06.01 
 
01.02.05.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
  
 IDEM 01.02.04.06.02 
 
01.02.05.07   VARIOS  
 
01.02.05.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.04.07.01 
 
01.02.06  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+525.00 LADO 
IZQUIERDO 
 
01.02.06.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.06.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.05.01.01 
 
01.02.06.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.05.01.02 
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01.02.06.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.05.01.03 
 
01.02.06.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.05.02 
 
01.02.06.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.05.02.01 
 
01.02.06.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.05.02.02 
 
01.02.06.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.05.02.03 
 
01.02.06.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.05.02.04 
 
01.02.06.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.05.03 
 
01.02.06.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.05.03.01 
 
01.02.06.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.05.04 
 
01.02.06.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.06.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.05.04.01.01 
 
01.02.06.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.05.04.01.02 
 
01.02.06.04.02   CABEZALES  
 
01.02.06.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.05.04.02.01 
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01.02.06.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.05.04.02.02 
 
01.02.06.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.05.04.02.03 
 
01.02.06.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.06.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.05.04.03.01 
 
01.02.06.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.05.04.03.02 
 
01.02.06.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.05.04.03.03 
 
01.02.06.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.06.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.05.05.01 
 
01.02.06.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.06.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.05.06.01 
 
01.02.06.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.05.06.02 
 
01.02.06.07   VARIOS  
 
01.02.06.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.05.07.01 
 
01.02.07  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO 
IZQUIERDO 
 
01.02.07.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.07.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.06.01.01 
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01.02.07.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.06.01.02 
 
01.02.07.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.06.01.03 
 
01.02.07.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.06.02 
 
01.02.07.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.06.02.01 
 
01.02.07.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.06.02.02 
 
01.02.07.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.06.02.03 
 
01.02.07.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.06.02.04 
 
01.02.07.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.06.03 
 
01.02.07.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.06.03.01 
 
01.02.07.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.06.04 
 
01.02.07.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.07.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
    
IDEM 01.02.06.04.01.01 
 
01.02.07.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
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01.02.07.04.02   CABEZALES  
 
01.02.07.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.06.04.02.01 
 
01.02.07.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.06.04.02.02 
 
01.02.07.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.06.04.02.03 
 
01.02.07.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.07.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.06.04.03.01 
 
01.02.07.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.06.04.03.02 
 
01.02.07.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.06.04.03.03 
 
01.02.07.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.07.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.06.05.01 
 
01.02.07.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.07.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.06.06.01 
 
01.02.07.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.06.06.02 
 
01.02.07.07   VARIOS  
 
01.02.07.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.06.07.01 
 
01.02.08  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO 
DERECHO 
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01.02.08.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.08.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.07.01.01 
 
01.02.08.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.07.01.02 
 
01.02.08.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.07.01.03 
 
01.02.08.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.07.02 
 
01.02.08.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.07.02.01 
 
01.02.08.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.07.02.02 
 
01.02.08.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.07.02.03 
 
01.02.08.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.07.02.04 
 
01.02.08.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.07.03 
 
01.02.08.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.07.03.01 
 
01.02.08.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.07.04 
 
01.02.08.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.08.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.07.04.01.01 
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01.02.08.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.07.04.01.02 
 
01.02.08.04.02   CABEZALES  
 
01.02.08.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
    
IDEM 01.02.07.04.02.01 
 
01.02.08.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.07.04.02.02 
 
01.02.08.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.07.04.02.03 
 
01.02.08.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.08.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.07.04.03.01 
 
01.02.08.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.07.04.03.02 
 
01.02.08.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.07.04.03.03 
 
01.02.08.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.08.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.07.05.01 
 
01.02.08.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.08.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.07.06.01 
 
01.02.08.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.07.06.02 
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01.02.08.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.07.07.01 
 
01.02.09  ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 00+880.00 
 
01.02.09.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.09.01.01   DESVIO DE CAUCE  
    
IDEM 01.02.08.01.01 
 
01.02.09.01.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA – ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.08.02.02 
 
01.02.09.01.03   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.08.01.02 
 
01.02.09.01.04   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.08.01.03 
 
01.02.09.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.08.02 
 
01.02.09.02.01   EXCAVACION DE MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO  
 
   Descripción: 
Esta partida consiste en la excavación de material clasificado, según lo indicado en los 
planos o las instrucciones del Inspector y/o supervisor de Obra. 
 
Método de construcción: 
El material sobrante o de desecho será eliminado fuera de los límites de la plataforma 
de la carretera en botaderos aprobados por el Inspector y/o supervisor de Obra. 
El transporte del material excavado dentro de los 120 metros de transporte libre, o 
eliminaciones laterales no será sujeto a pago. 
 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las 
zanjas o cunetas deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y 
la forma indicada en la sección mostrada. El Contratista mantendrá abierta y limpia de 
hojas, planos y otros desechos, toda zanja que hubiera construido hasta la Recepción 
Final del Trabajo. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por volumen en m3 de acuerdo al volumen registrado en cuaderno de 
obra. 
 
Bases de Pago:  
El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
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01.02.09.02.02   PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE CORTE 
 
   Descripción:  
  El Contratista bajo esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la sub rasante presente los niveles alineamientos, dimensiones y grado de 
compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 
especificaciones. 
  Se denomina sub. Rasante a la capa superior de la explanación que sirve como 
superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la sub 
rasante en zonas de difícil acceso, en una profundidad de 10 cm.; los agregados pétreos 
mayores a 2” que pudiera haber quedado serán retirados. 
  Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo 
repetido y alternativo de camiones cisterna, provista de dispositivos que garanticen un 
riego uniforme y motonivelado. 
  La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más 
cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación Proctor Modificado que se 
indica en el Estudio de Mecánica de Suelos del proyecto. 
  En seguida empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado de 7-9 ton., se efectuará 
la compactación del material hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los 
perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el nivel de la sub 
rasante proyectada. 
  La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar 
el 95 % de la máxima densidad seca del ensayo Proctor Modificado (AASHTO T-180 
METOD D) en suelos cohesivos y en suelos granulares hasta alcanzar el 100% de la 
máxima densidad seca del mismo ensayo. 
  El Ingeniero Inspector y/o supervisor de obra solicitará la ejecución de las pruebas de 
Densidad de Campo que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se 
tomará por lo menos 2 muestra por cada 100 metros lineales de superficie perfilada y 
compactada. 
   
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m2 de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.09.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.08.02.03 
 
01.02.09.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
 
   Descripción:  
  Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para eliminar todo 
el material excedente sobrante proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor 
de Obra. 
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  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.02.09.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.08.03 
 
01.02.09.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 
 
Descripción: 
Se refiere al concreto para el solado, el concreto para este solado será elaborado con 
mezcla de cemento, hormigón y agua. Esta mezcla debe alcanzar una resistencia 
mínima de f’c = 100 Kg/cm2 a los 28 días. Para la cantidad de cemento a utilizar y las 
proporciones de los componentes de la mezcla, se debe respetar la proporción 
recomendada en el diseño de mezcla. Si no se cuenta con un diseño de mezcla 
específico para esta partida. 
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá por el total en m2 de acuerdo al total registrado en cuaderno de obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario de contrato. 
 
01.02.09.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.08.04 
 
01.02.09.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.09.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
    
IDEM 01.02.08.04.01.01 
 
01.02.09.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.08.04.01.02 
 
01.02.09.04.02   CABEZALES  
 
01.02.09.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.08.04.02.01 
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01.02.09.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.08.04.02.02 
 
01.02.09.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.08.04.02.03 
 
01.02.09.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.09.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.08.04.03.01 
 
01.02.09.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.08.04.03.02 
 
01.02.09.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.08.04.03.03 
 
01.02.09.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.09.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.08.05.01 
 
01.02.09.06   TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 
 
01.02.09.06.01   TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 
 
   Descripción: 
    
Este trabajo comprende: 
 Suministro, transporte en obra, almacenamiento, manejo, armado, colocación de 
los tubos de acero corrugado galvanizado, circulares, para el cruce de aguas 
superficiales. 
 Además comprende el suministro de todas las conexiones o juntas, pernos, 
accesorios, tuercas y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. 
 Comprende también la construcción de la cama de asiento a lo largo de la tubería, 
las conexiones de éstas a los cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción 
y disposición satisfactoria de los materiales sobrantes. 
La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y dimensiones de acuerdo a los 
alineamientos, cotas y pendientes indicadas en los planos u ordenadas por el 
Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
Materiales: 
    
Tubería Metálica Corrugada 
Se denomina así a las tuberías de gran resistencia estructural formadas por planchas de 
acero corrugado, galvanizado, unidas con pernos. La sección para el proyecto será 
circular. Los elementos de la tubería deberán cumplir con lo siguiente: 
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Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las 
especificaciones ASTM A-444 y AASHTO M-36. Los espesores de las planchas serán 
los siguientes: 
 
DIÁMETRO ESPESOR (mm) 
36” (0.91 m) 2.0 
 
Los pernos deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones 
ASTM A-307 y ASTM A-449. 
Las tuercas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la especificación ASTM 
A-563. 
 
   Certificado de Calidad y Garantía del Fabricante: 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar al Supervisor y/o Inspector 
de Obra un certificado original de calidad en donde indique el nombre y marca del 
producto y un análisis típico del mismo para cada clase de tubería y para cada lote de 
materiales.  
 
Adicionalmente, el Contratista entregará el certificado de garantía estableciendo que 
todo material cumple con las especificaciones requeridas. 
Ningún tubo será aceptado sin previa recepción y aprobación de los certificados 
mencionados, por parte del Supervisor y/o Inspector de Obra. 
    
Armado y Colocación de la Tubería: 
Los tubos metálicos serán armados de preferencia en las cercanías del emplazamiento 
final, siguiendo las instrucciones de ensamblaje del fabricante. 
Una vez ensamblados los tubos serán colocados en su posición mediante equipo de 
izaje adecuados y con la seguridad del caso. El transporte y manipuleo de la tubería se 
realizará de manera que no se abollen en ningún caso se permitirá el arrastre sobre el 
suelo. 
 
La tubería se colocará cuidadosamente sobre el material de base o asiento, siguiendo el 
alineamiento indicado por dos estacas en línea, cuya colocación será aprobada por el 
Supervisor y/o Inspector de Obra; de igual manera, el Supervisor y/o Inspector de Obra 
verificará y dará su conformidad a las cotas de cimentación. Al momento de asentar la 
tubería se deberá verificar que los traslapes transversales se encuentren siempre en la 
dirección del flujo y que las costuras longitudinales se encuentran a los costados del tubo 
y por ningún motivo en la base del mismo. Todo tubo mal alineado, indebidamente 
asentado o dañado en su colocación, será retirado y recolocado o reemplazado sin 
derecho a compensación alguna. 
 
Método de Medición: 
La alcantarilla TMC colocada de la forma descrita, será medida por m a lo largo de la 
clave de la tubería, de acuerdo a: 
 
DIÁMETRO METRO LINEAL 
36” (0.91 m) 22.00 m 
 
La medición se realizará cuando la tubería se encuentre instalada en su posición final, 
terminada y aceptada por el Supervisor.  
No deberá medirse ninguna longitud de tubería colocada por fuera de los límites 
indicados en los planos o autorizados por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
No se medirá el material de la cama de asiento, pues se encuentra incluido en el precio 
unitario de la partida. El transporte del material desde la cantera a la zona de trabajo se 
medirá tal como se indica en la partida Transporte de material Proveniente de Canteras. 
 
Bases de Pagos: 
La longitud medida de la manera antes descrita, será pagada a los precios unitarios del 
contrato por m para "Tubería Metálica Corrugada circular D=0.91 m.” 
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Dicho precio y pago constituirá compensación completa por suministro, transporte en 
obra, almacenamiento, manejo, armado, instalación y colocación, accesorios, 
apuntalamiento de ser necesario, construcción de la base o cama de asiento incluido los 
materiales, conexiones a los cabezales, limpieza de la zona de ejecución al término de 
la construcción,  materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar la partida a entera satisfacción del Supervisor y/o 
Inspector de Obra. 
El precio unitario también incluye el transporte del material de base o cama de asiento 
desde la cantera hasta la zona de trabajo, la excavación y relleno, el transporte de 
material excedente no utilizado en relleno. 
 
01.02.09.07   VARIOS  
 
01.02.09.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.08.07.01 
 
01.02.10  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO 
IZQUIERDO 
 
01.02.10.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.10.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.09.01.01 
 
01.02.10.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.09.01.02 
 
01.02.10.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.09.01.03 
 
01.02.10.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.09.02 
 
01.02.10.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.09.02.01 
 
01.02.10.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.09.02.02 
 
01.02.10.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.09.02.03 
 
01.02.10.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.09.02.04 
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01.02.10.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.09.03 
 
01.02.10.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.09.03.01 
 
01.02.10.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.09.04 
 
01.02.10.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.10.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.01.01 
 
01.02.10.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.01.02 
 
01.02.10.04.02   CABEZALES  
 
01.02.10.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.02.01 
 
01.02.10.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.09.04.02.02 
 
01.02.10.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.02.03 
 
01.02.10.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.10.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.01 
 
01.02.10.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.02 
 
01.02.10.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.03 
 
01.02.10.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.10.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
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   IDEM 01.02.09.05.01 
 
01.02.10.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.10.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.09.06.01 
 
01.02.10.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.09.06.02 
 
01.02.10.07   VARIOS  
 
01.02.10.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.09.07.01 
 
01.02.11  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO 
DERECHO 
 
01.02.11.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.11.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.10.01.01 
 
01.02.11.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.10.01.02 
 
01.02.11.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.10.01.03 
 
01.02.11.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.10.02 
 
01.02.11.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.10.02.01 
 
01.02.11.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.10.02.02 
 
01.02.11.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.10.02.03 
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01.02.11.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.10.02.04 
 
01.02.11.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.10.03 
 
01.02.11.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.10.03.01 
 
01.02.11.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.10.04 
 
01.02.11.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.11.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.10.04.01.01 
 
01.02.11.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.10.04.01.02 
 
01.02.11.04.02   CABEZALES  
 
01.02.11.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.10.04.02.01 
 
01.02.11.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.10.04.02.02 
 
01.02.11.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.10.04.02.03 
 
01.02.11.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.11.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 
 
   IDEM 01.02.10.04.03.01 
 
01.02.11.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.10.04.03.02 
 
01.02.11.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
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   IDEM 01.02.10.04.03.03 
 
01.02.11.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.11.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.10.05.01 
 
01.02.11.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.11.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.10.06.01 
 
01.02.11.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.10.06.02 
 
01.02.11.07   VARIOS  
 
01.02.11.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.10.07.01 
 
01.02.12  ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+150.00 
 
01.02.12.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.12.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.09.01.01 
 
01.02.12.01.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA – ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.09.02 
 
01.02.12.01.03   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.09.01.02 
 
01.02.12.01.04   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.09.01.03 
 
01.02.12.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.09.02 
 
01.02.12.02.01   EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO 
 
   IDEM 01.02.09.02.01 
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01.02.12.02.02   PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE CORTE  
 
   IDEM 01.02.09.02.02 
 
01.02.12.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.09.02.03 
 
01.02.12.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
 
   IDEM 01.02.09.02.04 
 
01.02.12.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.09.03 
 
01.02.12.03.01   SOLADO PARA SOPORTE   
 
   IDEM 01.02.09.03.01 
 
01.02.12.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.09.04 
 
01.02.12.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.12.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.01.01 
 
01.02.12.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.01.02 
 
01.02.12.04.02   CABEZALES  
 
01.02.12.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.02.01 
 
01.02.12.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.09.04.02.02 
 
01.02.12.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.02.03 
 
01.02.12.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.12.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.01 
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01.02.12.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.02 
 
01.02.12.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.09.04.03.03 
 
01.02.12.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.12.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.09.05.01 
 
01.02.12.06   TUBO DE TMC Ø 36" X 8.00 M. 
 
01.02.12.06.01   TUBO TMC Ø 36’’ X 8.00 M.  
 
   IDEM 01.02.09.06.01 
 
01.02.12.07   VARIOS  
 
01.02.12.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.09.07.01 
 
01.02.13  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO 
IZQUIERDO 
 
01.02.13.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.13.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.11.01.01 
 
01.02.13.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.11.01.02 
 
01.02.13.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.11.01.03 
 
01.02.13.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.11.02 
 
01.02.13.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
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01.02.13.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.11.02.02 
 
01.02.13.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.11.02.03 
 
01.02.13.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.11.02.04 
 
01.02.13.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.11.03 
 
01.02.13.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.12.03.01 
 
01.02.13.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.11.04 
 
01.02.13.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.13.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.11.04.01.01 
 
01.02.13.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.11.04.01.02 
 
01.02.13.04.02   CABEZALES  
 
01.02.13.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.11.04.02.01 
 
01.02.13.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.11.04.02.02 
 
01.02.13.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.11.04.02.03 
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01.02.13.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.11.04.03.01 
 
01.02.13.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.11.04.03.02 
 
01.02.13.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.11.04.03.03 
 
01.02.13.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.13.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.11.05.01 
 
01.02.13.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.13.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.11.06.01 
 
01.02.13.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.11.06.02 
 
01.02.13.07   VARIOS  
 
01.02.13.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.11.07.01 
 
01.02.14  ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO 
DERECHO  
 
01.02.14.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.14.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.13.01.01 
 
01.02.14.01.02   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.13.01.02 
 
01.02.14.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.13.01.03 
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01.02.14.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.13.02 
 
01.02.14.02.01   EXCAVACION DE ZANJA MANUAL  
 
   IDEM 01.02.13.02.01 
 
01.02.14.02.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE EJE  
 
   IDEM 01.02.13.02.02 
 
01.02.14.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.13.02.03 
 
01.02.14.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
 
   IDEM 01.02.13.02.04 
 
01.02.14.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.13.03 
 
01.02.14.03.01   SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4"  
 
   IDEM 01.02.13.03.01 
 
01.02.14.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.13.04 
 
01.02.14.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.14.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.13.04.01.01 
 
01.02.14.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.13.04.01.02 
 
01.02.14.04.02   CABEZALES  
 
01.02.14.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.13.04.02.01 
 
01.02.14.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.13.04.02.02 
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01.02.14.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.13.04.02.03 
 
01.02.14.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.14.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.13.04.03.01 
 
01.02.14.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.13.04.03.02 
 
01.02.14.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.13.04.03.03 
 
01.02.14.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.14.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.13.05.01 
 
01.02.14.06   TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
01.02.14.06.01   COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"  
 
   IDEM 01.02.13.06.01 
 
01.02.14.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
 
   IDEM 01.02.13.06.02 
 
01.02.14.07   VARIOS  
 
01.02.14.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.13.07.01 
 
01.02.15 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+490.00  
 
01.02.15.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
01.02.15.01.01   DESVIO DE CAUCE  
 
   IDEM 01.02.12.01.01 
 
01.02.15.01.02   CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA – ABAJO DESDE EJE 
 
   IDEM 01.02.12.01.02 
 
  70 
 
01.02.15.01.03   LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO  
 
   IDEM 01.02.12.01.03 
 
01.02.15.01.03   TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  
 
   IDEM 01.02.12.01.04 
 
01.02.15.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   IDEM 01.02.14.02 
 
01.02.15.02.01   EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO  
 
   IDEM 01.02.12.02.01 
 
01.02.15.02.02   PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE CORTE  
 
   IDEM 01.02.12.02.02 
 
01.02.15.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/MAQUINARIA  
 
   IDEM 01.02.14.02.03 
 
01.02.15.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
 
   IDEM 01.02.12.02.04 
 
01.02.15.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
    
IDEM 01.02.12.03 
 
01.02.15.03.01   SOLADO PARA SOPORTE  
 
   IDEM 01.02.12.03.01 
 
01.02.15.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
 
   IDEM 01.02.12.04 
 
01.02.15.04.01   LOSA DE ENTRADA Y SALIDA  
 
01.02.15.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.12.04.01.01 
 
01.02.15.04.01.02   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.12.04.01.02 
 
01.02.15.04.02   CABEZALES  
 
01.02.15.04.02.01   CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2  
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   IDEM 01.02.12.04.02.01 
 
01.02.15.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES  
    
IDEM 01.02.12.04.02.02 
 
01.02.15.04.02.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.12.04.02.03 
 
01.02.15.04.03   LOSA SUPERIOR  
 
01.02.15.04.03.01   CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2  
 
   IDEM 01.02.12.04.03.01 
 
01.02.15.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR  
 
   IDEM 01.02.12.04.03.02 
 
01.02.15.04.03.03   ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.  
 
   IDEM 01.02.12.04.03.03 
 
01.02.15.05   REVOQUES Y ENLUCIDOS  
 
01.02.15.05.01   TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM  
 
   IDEM 01.02.12.05.01 
 
01.02.15.06   TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M.  
 
01.02.15.06.01   TUBO TMC Ø 36’’ X 8.00 M. 
 
   IDEM 01.02.12.06.01 
 
01.02.15.07   VARIOS  
 
01.02.15.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS  
 
   IDEM 01.02.12.07.01 
 
01.03   AFIRMADO DE VIAS  
 
01.03.01  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
01.03.01.01   TRABAJOS PRELIMINARES  
 
  Generalidades: 
Los Trabajos Preliminares se deben ejecutar prioritariamente antes de dar inicio a los 
trabajos del mejoramiento de la vía teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
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01.03.01.01.01   TRAZO Y REPLANTEO  
 
  Descripción:  
  Se ejecutará de acuerdo a los Planos y Memoria Descriptiva del proyecto, por lo que el 
personal profesional y técnico encargado del trazo y replanteo deberá marcar en el 
campo el trazo del eje, tanto en alineamiento como en rasante y/o subrasante.  
  El control de niveles se apoyará de los BM que han sido dejados en el campo durante la 
etapa de estudio y que se encuentran indicados en los planos. 
  El equipo topográfico a plantear será: teodolito, nivel de ingeniero, mira, wincha, jalones. 
 
  Proceso Constructivo: 
  Se señalaran los BM en un lugar seguro y alejado de la vía, para controlar los niveles y 
cotas. Los trabajos de trazo y replanteo serán verificados constantemente por el 
Inspector de Obra. 
   
  Método de Medición:  
  La longitud a pagar por la partida trazo y replanteo será el número de m2 replanteados, 
medidos de acuerdo al avance de los trabajos y al total registrado en el Cuaderno de 
Obra, de conformidad con las presentes especificaciones y siempre que cuente con la 
conformidad del Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. 
 
  Bases de Pago:   
  La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
Contrato, por m2, para la partida trazo y replanteo, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo, con la 
conformidad del Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. 
 
01.03.01.01.02   LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA  
 
  Descripción:  
  Son la eliminación de desmonte, extracción de malezas, raíces, tocones y todo elemento 
que pueda causar una descontinuación en el replanteo. Así como obstaculizar el trabajo 
la cual se va a ejecutar. 
 
  Método de Medición:  
  La longitud a pagar por la partida, será el número de m2, medidos de acuerdo al avance 
de los trabajos y al total registrado en el Cuaderno de Obra, de conformidad con las 
presentes especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero 
Inspector y/o Supervisor de Obra. 
 
  Bases de Pago:   
  La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
Contrato, por m2, para la partida, con la conformidad del Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor de Obra. 
 
01.03.01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
  Generalidades: 
  El movimiento de tierras comprende las secuencias de excavación, acarreo del material, 
relleno y eliminación de material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los 
planos. 
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01.03.01.02.01   CORTE DE MATERIAL SUELTO C/ MAQUINARIA  
 
  Descripción: 
  Esta partida consiste en la excavación de material clasificado como material suelto, 
según lo indicado en los planos o las instrucciones del Inspector. 
   
  Método de construcción: 
  Se clasificará como material suelto aquellos depósitos de tierra compactada y/o sueltas, 
desecho y cualquier otro material de fácil excavación que no requiere previamente ser 
aflojado mediante el uso moderado de explosivos. 
  El material sobrante o de desecho será eliminado fuera de los límites de la plataforma 
de la carretera en botaderos aprobados por el Inspector y/o Supervisor de Obra. 
  El transporte del material excavado dentro de los 120 metros de transporte libre, o 
eliminaciones laterales no será sujeto a pago. 
  Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las 
zanjas o cunetas deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y 
la forma indicada en la sección mostrada. El Contratista mantendrá abierta y limpia de 
hojas, planos y otros desechos, toda zanja que hubiera construido hasta la Recepción 
Final del Trabajo. 
  Protección de la Plataforma: Durante el periodo de rehabilitación de las vías Urbanas, la 
plataforma será mantenida de manera que este bien drenado en toda época, 
manteniendo el bombeo especificado en la sección tipo. Las zanjas laterales o cunetas 
que drenen de corte a terraplén o viceversa, serán construidas de tal manera que eviten 
la erosión de los terraplenes. 
  Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie 
razonablemente llana y que esté de acuerdo substancialmente con el plano u otras 
superficies indicadas por las líneas y secciones transversales marcadas en los planos 
sin que se encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles desde el camino. 
Cuando hay taludes muy grandes (mayor a 7m) estos deben hacerse mediante 
banquetas o cortes escalonados. 
  En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los 
planos o por el Inspector y/o Supervisor de Obra. 
  Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de materiales, 
deberán ser estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona. 
  En general, los cortes se efectuarán hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de la 
sub rasante de modo que al compactar y preparar esta capa se llegue a nivel indicado 
en los planos del proyecto. 
  Corte de Material Suelto: Se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin 
cohesión y puede ser trabajado a lampa y pico, o con un tractor para su disgregación. 
No requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras 
vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y 
tierras vegetales secas. 
   
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
   
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
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01.03.01.02.02   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/ MAQUINA  
 
Descripción: 
Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para formar los 
terraplén rellenos con material proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector. 
 
Materiales:  
El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el 
Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra, no deberá contener escombros, tacones ni 
restos de vegetal alguno y estar exento de materia orgánica. El material excavado y 
húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo de 
humedad. 
Todo los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las 
especificaciones y que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Inspector, serán 
utilizados en los rellenos. 
 
Método de Construcción:  
Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
Barreras en el pie de los Taludes:  
El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más allá de la línea de las 
estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando 
barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, 
pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que sea aprobado por el 
Ingeniero Inspector. 
 
Relleno fuera de las Estacas del Talud: 
Los agujeros provenientes de la extracción de los troncos e irregularidades del terreno 
causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el estacado del pie del talud, 
borde y derecho de la vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan una 
superficie regular. 
 
Material Sobrante:  
Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar uniformemente 
el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, conformidad con lo que ordene 
el Ingeniero Inspector.  
 
Compactación:  
Si no está especificado de otra manera en los planos o en el Estudio de Mecánica de 
Suelos, el terraplén será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la 
máxima densidad, obtenida por la designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 
cm., hasta 30 cm. Inmediatamente debajo de la sub rasante. 
 
El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm., inmediatamente debajo de la 
sub rasante será compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad 
máxima, en capas de 0.20 cm. El Ingeniero Inspector ordenará la ejecución de los 
ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad obtenido. 
 
Contracción y Asentamiento:  
El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera que después de haberse 
producido la contracción y asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del 
proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección 
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transversal requerida. El Contratista será responsable de la estabilidad de todo los 
terraplenes construidos bajo el Contrato, hasta la aceptación final de la obra y correrá 
por su cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido 
desplazado a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del 
Contratista, o de daños resultantes por causa naturales, como son lluvias normales. 
 
Protección de las Estructuras:  
En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para asegurar que 
el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o 
esfuerzos indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de 
alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados 
cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las 
especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras.   
 
Método de Medición: 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.03.01.02.03   PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE  
 
   Descripción:  
  El Contratista bajo esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la sub rasante presente los niveles alineamientos, dimensiones y grado de 
compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 
especificaciones. 
  Se denomina sub. Rasante a la capa superior de la explanación que sirve como 
superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la sub 
rasante en zonas de difícil acceso, en una profundidad de 10 cm.; los agregados pétreos 
mayores a 2” que pudiera haber quedado serán retirados. 
  Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo 
repetido y alternativo de camiones cisterna, provista de dispositivos que garanticen un 
riego uniforme y motonivelado. 
  La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más 
cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación Proctor Modificado que se 
indica en el Estudio de Mecánica de Suelos del proyecto. 
  En seguida empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado de 7-9 ton., se efectuará 
la compactación del material hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los 
perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el nivel de la sub 
rasante proyectada. 
  La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar 
el 95 % de la máxima densidad seca del ensayo Proctor Modificado (AASHTO T-180 
METOD D) en suelos cohesivos y en suelos granulares hasta alcanzar el 100% de la 
máxima densidad seca del mismo ensayo. 
  El Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra solicitará la ejecución de las pruebas de 
Densidad de Campo que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se 
tomará por lo menos 2 muestra por cada 100 metros lineales de superficie perfilada y 
compactada. 
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  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m2 de acuerdo al total registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.03.01.02.04   CONFORMACION DE CUNETAS C/MAQUINARIA  
 
  Descripción: 
  Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las 
cunetas laterales de la vía de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o 
como lo haya indicado el Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. La partida incluirá, 
igualmente, la remoción y el retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo 
obstruyan. 
  Toda excavación realizada bajo este ítem se considerará dentro de la partida genérica 
“Conformación de Cunetas”, sin tomar en cuenta la naturaleza del material excavado. 
  Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones 
inevitables que obliguen a modificar dicho alineamiento. En todo caso, será el Inspector 
de Obra el que apruebe el alineamiento y demás características de las cunetas. 
   
  Método de Medición: 
   La longitud por la que se pagará, será el número de m de cunetas conformadas, 
independientemente de la naturaleza del material excavado, medidas en su posición 
final; aceptadas y aprobadas por el Inspector y/o Supervisor de Obra. 
 
  Bases de Pago:  
  La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
Contrato, por m en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o Supervisor de Obra, 
para la partida CONFORMACIÓN DE CUNETAS, dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los trabajos. 
 
01.03.01.02.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA  
 
   Descripción:  
  Bajo esta partida, el Contratista realizará todo los trabajos necesarios para eliminar todo 
el material excedente sobrante proveniente de las excavaciones, de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos, pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Inspector y/o supervisor de 
obra. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o supervisor de 
obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
supervisor de obra, al precio unitario del Contrato. 
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  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.03.01.03  AFIRMADO  
 
01.03.01.03.01  AFIRMADO DE MATERIAL GRANULAR E=20 CM C/MAQUINARIA (80% + 20% T.R.)  
 
   Descripción:  
  Bajo esta partida el Contratista realizara los trabajos necesarios para conformar una 
capa de material granular, compuesta de grava y finos, construida sobre una superficie 
debidamente preparada, que soporte directamente las cargas y esfuerzos impuestos por 
el tránsito y provea una superficie de rodadura homogénea, que brinde a los usuarios 
adecuadas condiciones de confort, rapidez seguridad, y economía. 
   
  Materiales: 
  El material para la capa granular de rodadura está constituido por partículas duras y 
durables, o fragmentos de piedra o grava y partículas finas (cohesivo) de arena, arcilla 
u otro material partido en partículas finas. La porción de material retenido en tamiz N° 4, 
será llamado agregado grueso y aquella porción que pase por el tamiz N° 4, será llamado 
fino. Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en las canteras, será retirado 
por zarandeo o manualmente, hasta obtener el tamaño requerido, según elija el 
Contratista. El material compuesto para esta capa debe estar libre de material vegetal y 
terrones o bolas de tierra. Presentará en lo posible una granulometría lisa y bien 
granulada, en algunos casos el material a utilizar será producto de combinación de 
hormigón y arcilla. 
   
  Características: 
  El material deberá cumplir con las características físicas – químicas y mecánicas que se 
indican a continuación: 
   
  Límite Líquido (ASTM D-423)   Mínimo 18 % 
  Índice Plástico (ASTM D-424)   Menor que 6% 
  Equivalente de Arena (ASTM D-2419)    Mínimo 25 %  
  Abrasión (ASTM C-131)    Máximo 50 % 
  Granulometría 
   
  El material de afirmado deberá cumplir la granulometría siguiente: 
NRO. DE MALLA 
%  EN PESO SECO QUE PASA 
TOLERANCIAS 
A B C 
2 “ 











90 - 100 
80 - 95 
70 - 85 
40 - 75 
30 - 60 
20 - 45 
16 - 33 
15 - 30 
10 - 22 





50 - 85 
35 - 65 
25 - 50 
 
15 - 30 
 





60 - 100 
50 - 85 
40 - 70 
 
25 - 45 
 












   
  Valor Relativo de Soporte, CBR, 4 días inmersión En agua (ASTM D-1883)  
   Mínimo   30 % 
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  Porcentajes de Compactación del Proctor Modificado (ASTM D-1556)  
   Mínimo   100 % 
  Variación en el contenido óptimo de humedad del Proctor Modificado  
   Mínimo   30 % 
 
  Colocación, Extendido, Riego y Compactación: 
  Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie 
debidamente preparada y será compactada en capas de máximo 20 cm. de espesor final 
compactado. 
  El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 
tamaño; esta capa deberá tener un espesor mayor al requerido, de manera que una vez 
compactado se obtenga el espesor de diseño. Se efectuará el extendido con equipo 
mecánico: Moto niveladora que tenga un peso mínimo de 3 Ton; una longitud de cuchilla 
de por lo menos 2.5 m. Y una distancia entre ejes no menor de 4.5 m. 
  Cuando el material de afirmado está compuesto por la combinación de canteras 
(hormigón, arcilla) en los porcentajes establecidos en el Estudio de Mecánica de Suelos, 
este se prepara directamente en la plataforma una vez aprobada la conformación de la 
sub rasante. Debiéndose de realizar una buena mezcla con la motoniveladora en todo el 
ancho y espesor del afirmado. 
  Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie compactada 
del camino (sub rasante), será completamente mezclado por medio de la cuchilla de la 
motoniveladora, llevándolo alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. 
  Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la mezcla 
tenga el contenido óptimo de humedad será nuevamente esparcida y perfilada hasta 
obtener la sección transversal deseada. 
  Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, 
cada etapa deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios 
auto propulsados con un peso mínimo de 9 toneladas. Cada 400 m2 de material, medido 
después de compactado, deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado 
continuo. Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el 
centro, en sentido paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda 
superficie haya recibido este tratamiento.  
 
  Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse 
aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta que la 
superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en 
todos los sitios no accesibles al rodillo, el material deberá compactarse íntegramente 
mediante el empleo de apisonadoras vibradoras mecánicas.  
  El material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una 
superficie lisa y pareja. 
   Durante el proceso de la operación, el Contratista deberá efectuar ensayos de control de 
densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando tres (3) 
ensayos cada 3,000 toneladas de material colocado, si se comprueba que la densidad 
resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el 
ensayo ASTM D-1557, el Contratista deberá completar un apisonado adicional en la 
cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Podrá utilizar otro tipo 
de ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control adicional, 
después que se hayan obtenido los valores de densidad referidos por el método ASTM 
D-1556. 
 
  Exigencias de espesor:  
  El espesor de la capa granular de rodadura determinada no deberá diferir en más de 
1.25 cm. del espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la 
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compactación final, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 metros 
lineales. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones de ensayos u 
otros métodos aprobados. 
   
  Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Inspector en lugares 
tomados al azar dentro de cada sección de 100 m. (o menos), de tal manera que se evite 
la distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin desviación en 
cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos 
podrá alargarse a criterio del Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra, llegando a un 
máximo de 300 m. Con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
  Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor 
que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias 
aproximadas de 10 m. Hasta que se compruebe que el espesor se encuentre dentro de 
los límites autorizados. Cualquier zona que se desvié de la tolerancia admitida deberá 
corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 
compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
  Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado 
con materiales adecuadamente compactados, será efectuado, a su costo, por el 
Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra. 
   
  Requisitos De La Capa Superior: 
  Cuando se efectué el ensayo, por medio de una plantilla de comprobación, del 
coronamiento del camino, a fin de colocar que éste tenga la forma de perfil tipo de obra 
previsto en los planos, y se aplique una regla de 3.0 m. en un Angulo recto y paralelo, 
respectivamente, el eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla de 
ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie y cada regla de 
ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no deberá 
exceder en ningún caso de 1.25 cm. para la plantilla de coronamiento o de 1 cm. para la 
regla. 
   
  El Ingeniero Inspector y/o Supervisor de Obra verificará, todo momento, que el espesor 
final obtenido sea el que indica los planos o expediente técnico. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m2 de acuerdo al área registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará en m2 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.04    SEÑALIZACION VIAL  
 
01.04.01    SEÑALES INFORMATIVAS 
 
   Descripción: 
Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una determinada ruta, 
dirigiéndose al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos notables 
tales como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y la información que ayude al usuario 
en el uso de la vía y en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos 
humanos y culturales que se hallen dentro del entorno vial. 
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Los detalles que no sean detallan en los planos deberán complementarse con lo indicado 
con el manual de señalización del MTC. 
La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor y/o 
Inspector de Obra, quien podrá ordenar la paralización de los mismos si considera que 
el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado, o los materiales 
no cumplen con lo indicado en las E.T.C. 
 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico.  
 
Método de Medición: 
Las señales informativas se medirán por und. Verificada en obra por el Inspector y/o 
supervisor de Obra. 
 
Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, dicho precio constituirá compensación única por el costo de material, 
equipo, mano de obra beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la 
partida.  
El pago se hará por und. Al respectivo precio unitario de Contrato por toda fabricación e 
instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y documentos del 
Proyecto y aceptados a satisfacción por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
01.04.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS 
 
Descripción: 
Las señales reglamentarias constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos 
de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y 
proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios. 
 
Las señales reglamentarias se utilizarán para indicar las limitaciones o restricciones que 
gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento constituye una violación al Reglamento 
de Circulación Vehicular. 
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La 
relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente 
Técnico, o lo que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el 
borde superior derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas 
“MTC” y la fecha de instalación (mes y año). 
La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor, quien 
podrá ordenar la paralización de los mismos, si considera que el proceso constructivo 
adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo 
indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para Uso en 
Señalización de Obras Viales del MTC. 
 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico.  
 
Método de Medición: 
Las señales informativas se medirán por und. Verificada en obra por el Inspector y/o 
supervisor de Obra. 
 
Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del contrato, dicho precio constituirá compensación única por el costo de material, 
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equipo, mano de obra beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la 
partida.  
El pago se hará por und. Al respectivo precio unitario de Contrato por toda fabricación e 
instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y documentos del 
Proyecto y aceptados a satisfacción por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
01.04.03    SEÑALES PREVENTIVAS 
 
Descripción: 
Las señales preventivas constituyen parte de la señalización vertical permanente y 
comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos 
de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir y 
proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios. 
Las señales preventivas se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de 
ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial 
que puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las 
precauciones necesarias. 
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos 
de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La 
relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente 
Técnico, o lo que señale la Supervisión. Todos los paneles de las señales llevarán en el 
borde superior derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas 
“MTC” y la fecha de instalación (mes y año). 
La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor y/o 
Inspector de Obra, quien podrá ordenar la paralización de los mismos, si considera que 
el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales 
no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales 
para Uso en Señalización de Obras Viales del MTC. 
    
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y documentos 
del Expediente Técnico. El fondo de la señal será con material retroreflectivo color 
amarillo de alta intensidad prismático (Tipo III). El símbolo y el borde del marco se 
pintarán en color negro con el sistema de serigrafía. Los materiales serán concordantes 
con los siguientes requerimientos para los paneles, material retroreflectivo y cimentación. 
 
   Método de Medición: 
Las señales preventivas se medirán por und. Verificada en obra por el Inspector y/o 
supervisor de Obra. 
 
Bases de Pago: 
La cantidad de señales metrados de la forma descrita anteriormente, serán pagadas al 
precio unitario de la partida “Señal Preventiva, al precio del contrato.  
 
El pago se hará por und. Al respectivo precio unitario de Contrato por toda fabricación e 
instalación ejecutada de acuerdo con esta especificación, planos y documentos del 
Proyecto y aceptados a satisfacción por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
 
01.05    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
01.05.01    MANEJO DE CANTERAS  
 
01.05.01.01   LIMPIEZA GENERAL DEL AREA  
 
   Generalidades: 
Este trabajo consiste en la limpieza del terreno natural de la cantera a utilizar, para las 
obras del proyecto vial, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, 
cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo 
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que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para 
iniciar los demás trabajos. 
 
Equipo: 
El Contratista deberá proporcionar toda la maquinaria y equipo para la ejecución del 
ítem, como ser volquetes, pala cargadora, etc., previo la aprobación del Supervisor y/o 
Inspector de Obra. 
 
   Requerimiento de Construcción: 
    
1. Ejecución de los Trabajos: 
Los trabajos de limpieza deberán efectuarse en todas las zonas 
procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias 
para lograr condiciones de seguridad satisfactorias. 
Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban 
permanecer en su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse 
caigan en el centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y 
tronco progresivamente, cuando así lo exija el Supervisor y/o Inspector de 
Obra. 
 
   Método de Medición: 
La unidad de medida del área desbrozada y limpiada será la ha, en su proyección 
horizontal, aproximada al décimo de hectárea, de área limpiada y deforestada 
satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en el expediente técnico o indicadas 
por el Supervisor y/o Inspector de Obra.   
 
Bases de Pago: 
El pago de la limpieza y deforestación se hará al respectivo precio unitario del contrato, 
por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena 
satisfacción por el Supervisor y/o Inspector de Obra. 
El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar y 
compactar los huecos de tocones; disponer los materiales sobrantes de manera uniforme 
en los sitios aprobados por el Supervisor.  
 
01.05.01.02   RECUPERACION MORFOLOGICA DEL AREA  
 
   Generalidades: 
Estos trabajos consisten en la recuperación morfológica de las condiciones originales 
dentro de lo posible de las canteras que han sido explotadas por el Contratista para la 
construcción de carreteras, incluyendo la conservación del material orgánico extraído 
antes de la explotación y debidamente conservado, la plantación o reimplante de pastos 
y/o arbustos y recomposición de la capa vegetal o materia orgánica, según sea el caso.  
Se incluye también el tratamiento adecuado de los taludes de corte de canteras, 
demoliciones de estructuras temporales, eliminación de rampas  de acceso, materiales 
de deshechos, mejoramiento de cauces si corresponde, y todo trabajo que permita 
recuperar la morfología de las zonas explotadas como canteras. 
Mediante el uso de maquinaria se buscará dejar las canteras en condiciones que no 
provoquen riesgo ambiental alguno. No deberá quedar cortes pronunciados, ni zanjas o 
cauces profundos. Los accesos efectuados para su explotación serán disimulados. Esta 
partida contempla exclusivamente la reconformación de la morfología de las zonas de 
canteras, utilizando para tal fin la capa vegetal que el Contratista retiro de las zonas de 
explotación. 
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Requerimiento de Construcción: 
Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista estará obligado a 
la Recuperación Ambiental de todas las canteras afectadas por la construcción y el 
Supervisor y/o Inspector de Obra a su control y verificación. 
 
Adecuación de Canteras: 
Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de 
aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será 
diferente si se trata de explotar un lecho de río o quebrada. Depende, también, del 
volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo 
requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos que luego es 
necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el 
Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 
 
Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la 
carretera deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo 
posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área circundante. Dependiendo 
del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse son las 
siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación de las 
rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la topografía 
y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la selección 
(utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área intervenida, utilizando el suelo 
orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber sido guardado 
convenientemente. 
 
Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá 
establecer un drenaje natural.  
En las canteras que van a ser posteriormente utilizadas sólo hay que efectuar un trabajo 
menor para evitar posibles derrumbes cuando se explotan laderas, trabajo que muchas 
veces se hace paralelamente con la extracción del material. En el caso, de haber usado 
el lecho de un río o quebrada, dependiendo del volumen extraído, puede bastar una 
rápida nivelación del cauce y luego adoptar una explotación superficial del lecho en un 
área más extensa. 
 
Caminos de acceso y desvíos: 
Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras también deben ser 
recuperadas, debiendo nivelarse y revegetarse el área afectada. 
Los caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los que 
sirvan a canteras que serán usadas posteriormente, las que serán claramente 
delimitadas y señalizadas para evitar que se utilicen otras áreas para el acceso. 
 
Método de Medición: 
La recuperación ambiental en canteras se medirá en m2, y en él se incluye los trabajos 
necesarios para restaurar las canteras en la forma especificada. Estos trabajos deberán 
ser aprobados por el Supervisor y/o Inspector de Obra y que hayan sido efectivamente 
recuperados cumpliendo las disposiciones que se dan en esta especificación. 
 
Bases de Pago: 
El pago se hará efectivo hasta el 50% del monto ofertado para la partida, cuando los 
trabajos de recomposición se hayan efectuado en las canteras explotadas. 
Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos 
diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, 
herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de control de calidad, regalías, 
  84 
 
servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, 
incluyendo imprevistos. 
 
El 50% restante será cancelado al término de todos los trabajos de construcción de la 
carretera, cuando a juicio del Supervisor y/o Inspector de Obra las áreas de 
recomposición no serán afectadas por la presencia de equipos del Contratista en etapa 
de desmovilización y/o trabajos que deba realizar el Contratista para el levantamiento de 
observaciones en el proceso de recepción de las obras. El precio deberá cubrir todos los 
costos de transporte, rellenar, nivelar y revegetar las áreas comprometidas en forma 
uniforme según lo dispuesto en el proyecto y por el Supervisor, así como la debida 
disposición de los desechos. 
Incluye esta partida la demolición, remoción y posterior eliminación de demoliciones 
como rampas, muros, silos, etc., que deberá efectuar el Contratista en la zona de 
canteras. 
 
01.05.02   MANEJO DE BOTADEROS  
 
01.05.02.01   ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL BOTADERO 
 
  Descripción: 
  Esta partida, consistirá en la conformación del material de eliminación en las áreas 
designadas como botaderos, de manera de obtener una plataforma estable y con un 
adecuado drenaje o como lo ordene el Inspector y/o Supervisor de Obra. 
   
  Método de Medición: 
  La medición del acondicionamiento será en m3 de material depositado en dichas áreas. 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra 
   
  Bases de Pago: 
  La cantidad así medida, será pagada siempre y cuando se realicen estos trabajos; al 
precio unitario del Contrato.  
  El precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo de dicha partida. 
 
01.05.02.02   ESPARCIDO Y COMPACATADO DEL MATERIAL ELIMINADO  
 
  Descripción: 
  A continuación se procederá con el depósito del material de eliminación, esparciéndolo 
y compactándolo para evitar su dispersión, por lo menos con cuatro pasadas de tractor 
de orugas sobre capas de 40 cm. de espesor. Asimismo, para reducir las infiltraciones 
de agua en los botaderos deben densificarse las dos últimas capas anteriores a la 
superficie definitiva, mediante varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 10 
pasadas).La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave de modo 
que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante. 
   
  Material Sobrante:  
  Se disponga de material sobrante, este será utilizado para el relleno y compactado en 
las áreas de botaderos, en conformidad con lo que ordene el Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor de Obra.   
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  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
    
 
01.05.02.03  PROTECCION CON CAPA DE MATERIAL VEGETAL E=0.30 M.  
 
  Descripción: 
  Antes de proceder al acondicionamiento, será necesario descubrir la capa de material 
orgánico o cobertura de suelo vegetal el cual deberá ser protegido convenientemente 
para su posterior empleo como material de re vegetación. Primero se colocara una 
primera capa de material rocoso obtenido de los cortes, el cual será adecuadamente 
acomodado. Dicha capa servirá para eliminar los efectos de capilaridad del agua y a su 
vez servirá como una capa drenante, tendrá un espesor máximo de 30 cm. 
 
  Método de Medición: 
  Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra y se medirá en m3 de acuerdo al volumen registrado en el Cuaderno de Obra. 
 
  Bases de Pago: 
  El pago se efectuará por m3 en la forma indicada y aprobado por el Inspector y/o 
Supervisor de Obra, al precio unitario del Contrato. 
  El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo. 
 
01.05.02.04   REVEGETACION DEL AREA DE BOTADERO  
 
  Descripción:  
  Se hará empleando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación con especies 
típicas del lugar, su propagación se efectuara en un vivero con el fin de lograr integrar 
nuevamente la zona al paisaje original. 
 
  Método de Medición: 
  La medición del acondicionamiento será en m2 de material depositado en dichas áreas. 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Inspector y/o Supervisor de 
Obra 
 
  Bases de Pago: 
  La cantidad así medida, será pagada siempre y cuando se realicen estos trabajos; al 
precio unitario del Contrato. El precio y pago constituirá compensación total por toda 
mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
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III. PLANILLA DE METRADOS 
 
 
HOJA DE METRADO N° 01 
01. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
         
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) 
A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
REGION UCAYALI 
FECHA : JUNIO 2018        
         
ITEM PARTIDAS UND CANT. 
DIMENCIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTURA 
01 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO 
SAN JUAN ) - A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
              
01.01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
              
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES               
01.01.01.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIAS 
glb         1.00 1.00 
      1.00           
01.01.01.02 
LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE AREAS 
REQUERIDAS 
ha         0.05 0.05 
      1.00 26.60 18.00       
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES               
01.01.02.01 ALMACEN, OFICINA, SS.HH. mes         2.50 2.50 
      2.50           
01.01.02.02 
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
glb         1.00 1.00 
      1.00           
01.01.02.03 CARTEL DE OBRA DE 2.70 x 1.80 m. und         1.00 1.00 
      1.00           
01.01.02.04 DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE m2         39.60 39.60 
      1.00 11.00 3.60       
01.02.03 SEGURIDAD Y SALUD               
01.02.03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und         10.00 10.00 
      10.00           
01.02.03.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb         1.00 1.00 
      1.00           
01.02.03.03 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA 
EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
glb         1.00 1.00 
      1.00           
01.02.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und         1.00 1.00 
      1.00           
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HOJA DE METRADO N° 02 
02. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - PUENTE DE C°A° L=11.00 M. PROG. 00+406.00 
            
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO 
SAN JUAN) A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO - REGIONUCAYALI 
FECHA : JUNIO 2018           



















PUENTE C°A° L=11.00 M. PROG. 
00+406.00 
                
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.01.01.01 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUZAMIENTO 
            80.00 m 
  
En la zona para construcción del 
puente 
1.00 10.00 8.00     80.00     
01.02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO             478.80 m2 
    1.00 26.60 18.00     478.80     
01.02.01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                 
01.02.01.02.01 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURA 
BAJO EL AGUA 
            1,536.98 m3 
  Excavación estribo derecho 1.00   20.25   35.24 713.61     
    1.00   20.25   40.66 823.37     
                    
01.02.01.02.02 
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO  EN ESTRIBOS 
            656.81 m3 
  Excavación estribo derecho 1.00   20.25   35.24 713.61     
  Excavación estribo izquierdo 1.00   20.25   40.66 823.37     
  
Volumen solado, zapata, pantalla 
estribo derecho 
1.00   20.25   -22.84 -462.51     
  
Volumen solado, zapata, pantalla 
estribo izquierdo 
1.00   20.25   -28.11 -569.23     




            169.32 m2 
  Zapatas derecho e Izquierdo 2.00       84.66 169.32     
                    
01.02.01.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
            2,753.74 m3 
  Excavación + Esponj (25%)         1921.22 2118.26     
  Para relleno solo el (30%)         197.04       
                    
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                 
01.02.01.03.01 
SOLADO EN ZAPATAS , E=4", 
f'c=140Kg/cm2 
            169.32 m2 
  En Estribos y alas 2.00       84.66 169.32     
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.01.04.01 
CONCRETO ARMADO EN 
ESTRUCTURA  
                
01.02.01.04.01.01 ZAPATA                  
01.02.01.04.01.01.01 
CONCRETO  f'c=280Kg/cm2 - EN 
ZAPATAS BAJO AGUA 
            169.32 m3 
  Estribo Entrada                 
  Cimiento Central 1.00     1.00 46.06 46.06     
  Alas 2.00     1.00 19.30 38.60     
       Estribo Salida                 
  Cimiento Central 1.00     1.00 46.06 46.06     
  Alas 2.00     1.00 19.30 38.60     
                    




ZAPATAS BAJO AGUA 
            116.44 m2 
  Estribo Entrada                 
  Cimiento Central 2.00 16.45   1.00   32.90     
  Alas 2.00 12.66   1.00   25.32     
       Estribo Salida                 
  Cimiento Central 2.00 16.45   1.00   32.90     
  Alas 2.00 12.66   1.00   25.32     
                    
01.02.01.04.01.01.03 
ACERO DE REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2 
            18,486.99 Kg 
  Izquierdo           9243.49     
  Derecho           9243.49     
                    
01.02.01.04.01.02 ESTRIBO                 
01.02.01.04.01.02.01 
CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 - EN 
ESTRIBOS 
            236.30 m3 
  Estribo Entrada                 
  Pantalla Central 1.00 8.60     7.89 67.85     
  Alas 2.00 4.55     5.49 49.96     
  Cajuela 2.00 0.90 0.30 1.15 0.54 0.34     
                    
       Estribo Salida                 
  Pantalla Central 1.00 8.60     7.89 67.85     
  Alas 2.00 4.55     5.49 49.96     
  Cajuela 2.00 0.90 0.30 1.15 0.54 0.34     
                    
01.02.01.04.01.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
ESTRIBOS 
          
  
582.54 m2 
  Estribo Entrada                 
  Cuerpo Central: cara anterior 1.00 8.60   7.76   66.74     
  cara posterior 1.00 8.50   7.15   60.78     
  Cajuela: cara anterior 1.00 8.18   1.50   12.27     
  cara posterior 1.00 8.18   0.80   6.54     
  Alas 2.00 4.96   7.37   73.06     
    2.00 3.55   7.37   52.29     
  Parapeto 1.00 8.50   1.15   9.78     
    1.00 8.50   1.15   9.78     
       Estribo Salida                 
  Cuerpo Central: cara anterior 1.00 8.60   7.76   66.74     
  cara posterior 1.00 8.50   7.15   60.78     
  Cajuela: cara anterior 1.00 8.18   1.50   12.27     
  cara posterior 1.00 8.18   0.80   6.54     
  Alas 2.00 4.96   7.37   73.11     
    2.00 3.55   7.37   52.33     
  Parapeto 1.00 8.50   1.15   9.78     
    1.00 8.50   1.15   9.78     
                    
01.02.01.04.01.02.03 
ACERO DE REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2  
            20,348.79 Kg 
  Izquierdo 1.00         10174.40     
  Derecho 1.00         10174.40     
                    
01.02.01.04.02 
CONCRETO ARMADO  EN 
SUPERESTRUCTURA 
                
01.02.01.04.02.01 VIGAS                 
01.02.01.04.02.01.01 
CONCRETO  F'C=280 KG/CM2 - EN 
VIGAS 
            16.19 m3 
  Viga Principal 3.00 11.10 0.45 0.90   13.49     
  Viga Diafragma 6.00 2.25 0.25 0.80   2.70     
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01.02.01.04.01.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
VIGAS 
            99.90 m2 
  Viga Principal                 
  Cara 6.00 11.10   0.90   59.94     
  Base 3.00 11.10 0.45     14.99     
                    
  Viga Diafrágma                 
  Cara 12.00 2.25   0.80   21.60     
  Base 6.00 2.25 0.25     3.38     
                    
01.02.01.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2 
            2,511.42 Kg 
  Viga Principal 1.00         2073.65     
  Viga Diafragma 1.00         437.77     
                    
01.02.01.04.02.02 LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION                 
01.02.01.04.02.02.01 
CONCRETO  F'C=280 KG/CM2 - EN 
LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
            22.98 m3 
  Losa 1.00 11.10     1.71 18.98     
  Vereda 2.00 11.10     0.18 4.00     
                    
01.02.01.04.02.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
            97.52 m2 
  Losa                 
  Base 1.00 11.10 6.45     71.60     
  Descuento p/VD -6.00 2.25 0.25     -3.38     
  Contorno 2.00 11.10   0.30   6.66     
                    
  Vereda                 
  Base 2.00 11.10 0.50     11.10     
  Contornos 2.00 11.10   0.20   4.44     
    2.00 11.10   0.32   7.10     
                    
01.02.01.04.02.02.03 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 
            5,860.37 Kg 
  Losa 1.00         5618.42     
  Vereda 1.00         241.95     
                    
01.02.01.04.02.03 LOSA DE APROXIMACION                 
01.02.01.04.02.03.01 
CONCRETO  F'C=280 KG/CM2 - EN 
LOSA APROXIMACION 
            20.00 m3 
  
Concreto en losa de aproximación 
lado izquierdo, derecho 
2.00 4.00 8.80 0.25   17.60     
  Concreto en vereda 4.00 4.00 0.70 0.20   2.24     
    4.00 Area= 0.01 4.00   0.16     
                    
01.02.01.04.02.03.02 




  Perí.     19.36 m2 
  
Encofrado en losa de aproximación 
lado izquierdo, derecho 
4.00 4.00   0.25   4.00     
    4.00 8.80   0.25   8.80     
  
Encofrado en vereda de losa de 
aproximación 
4.00 4.00   0.20   3.20     
    4.00 4.00   0.21   3.36     
                    
01.02.01.04.02.03.03 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 
            566.79 Kg 
  Losa 1.00         369.61     
  Vereda 1.00         102.72     
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01.02.01.05 FALSO PUENTE                 
01.02.01.05.01 FALSO PUENTE DE MADERA             11.10 m 
    1.00 11.10       11.10     
01.02.01.06 ACCESORIOS Y OTROS                 
01.02.01.06.01 APOYO MOVIL, SEGÚN DISEÑO             3.00 Und 
    3.00 1.00       3.00     
01.02.01.06.02 APOYO FIJO, SEGÚN DISEÑO             3.00 Und 
    3.00 1.00       3.00     
01.02.01.06.03 
JUNTA DE DILATACION LOSA-
ESTRIBO 
            29.80 m 
    2.00 14.90       29.80     
01.02.01.06.04 
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP de 
3", EN ESTRIBOS 
            250.00 Pto 
    250.00 1.00       250.00     
01.02.01.06.05 BARANDA METALICA             35.48 m 
    2.00 17.74       35.48     
01.02.01.06.06 
TUBERIA PVC SAP  4" P/DRENAJE 
EN TABLERO 
            10.00 pto 
    10.00 1.00       10.00     
01.02.01.06.07 PINTURA EN BARANDA METALICA             35.48 m 
    2.00 17.74       35.48     
01.02.01.06.08 
PRUEBA DE CALIDAD DE 
CONCRETO 
            20.00 Und 
    1.00 20.00       20.00     
01.02.01.06.019 ACABADO DE VEREDAS Y TABLERO             19.10 m 
    1.00 19.10       19.10     
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METRADO DE ACERO DE REFUERZO, PUENTE L=11.00 M. 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL C.P. SAN JOSE HASTA EL C. SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN 
JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI   
FECHA: JUNIO 2018 
 
ITEM PARTIDA 
ELEMENTO  LONGITUD O CANT. TOTAL (m)   PARCIAL TOTAL 
      3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
Kg Kg 
CANT ELEM LONG 0.58 1.02 1.88 2.26 3.97 
01.02.01.04.01.01.03 
ACERO DE 
REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2 
                  18,486.99 
  CUERPO                     
    ACERO INFERIOR                     
  Acero Principal 2 45 7.05       634.50   1433.97   
  Acero Transversal 2 37 8.60       636.40   1438.26   
    ACERO SUPERIOR                     
  Acero Principal 2 34 7.05         479.40 1903.22   
  Acero Transversal 2 37 8.60       636.40   1438.26   
                        
  ALA                     
    ACERO INFERIOR                     
  Acero Transversal 4 16 7.80       499.20   1128.19   
  Acero Transversal 4 8 6.70       214.40   484.54   
  Acero Transversal 4 6 5.70       136.80   309.17   
  Acero Transversal 4 4 4.60       73.60   166.34   
  Acero Principal 4 21 6.55       550.20   1243.45   
  Acero Principal 4 7 5.95       166.60   376.52   
  Acero Principal 4 6 5.05       121.20   273.91   
  Acero Principal 4 8 3.85       123.20   278.43   
    ACERO SUPERIOR                     
  Acero Transversal 4 16 7.80       499.20   1128.19   
  Acero Transversal 4 8 6.70       214.40   484.54   
  Acero Transversal 4 6 5.70       136.80   309.17   
  Acero Transversal 4 4 4.60       73.60   166.34   
  Acero Principal 4 16 6.55         419.20 1664.22   
  Acero Principal 4 5 5.95         119.00 472.43   
  Acero Principal 4 5 5.05         101.00 400.97   
  Acero Principal 4 5 3.85       4716.50 77.00 305.69   
                        
01.02.01.04.01.02.03 
ACERO DE 
REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2  
                  20,348.79 
  CUERPO                     
  
Acero Principal-
Contacto con el Río 
2 58 9.20     1067.20     2006.34   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Río 
2 28 11.40     638.40     1200.19   
  
Acero Principal-
Contacto con el Relleno 
2 65 9.10         1183.00 4696.51   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Relleno 
2 41 11.40       934.80   2112.65   
                        
  ALAS                     
  
Acero Principal-
Contacto con el Río 
4 10 10.30     412.00     774.56   
  
Acero Principal-
Contacto con el Río 
4 12 9.60     460.80     866.30   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Río 
4 22 3.70   325.60       332.11   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Río 
4 11 2.80   123.20       125.66   
  
Acero Principal-
Contacto con el Relleno 
4 10 10.30     412.00     774.56   




Contacto con el Relleno 
4 10 9.60     384.00     721.92   
  
Acero Principal-
Contacto con el Relleno 
4 15 8.90     534.00     1003.92   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Relleno 
4 35 3.70     518.00     973.84   
  
Acero Transversal-
Contacto con el Relleno 
4 11 2.80     123.20     231.62   




                    
  Acero transversal                     
  arriba 2 41 1.74     142.68     268.24   
  abajo 2 41 0.96     78.72     147.99   








                    
  adelante 2 41 1.61     132.02     248.20   
  atrás 2 41 1.50     123.00     231.24   
  Acero transversal                     
  adelante 2 6 4.90   58.80       59.98   
  atrás 2 6 4.90   58.80       59.98   




                    
01.02.01.04.02.03 
ACERO DE 
REFUERZO  fy=4200 
kg/cm2 
                  2,511.42 
  
ACERO EN VIGAS 
PRINCIPALES 
                    
  Acero Principal 3 8 11.80         283.20 1124.30   
    3 2 11.80         23.60 93.69   
    3 6 11.40   205.20       209.30   
  Acero transversal 3 58 2.98 518.52         300.74   
                        
  
ACERO EN VIGAS 
DIAFRAGMAS 
                    
  Acero Principal 3 5 6.50       97.50   220.35   
    3 2 6.50   39.00       39.78   





                  5,860.37 
  ACERO EN LOSA                     
  ACERO INFERIOR                     
  Acero Principal 1 62 7.75     480.50     903.34   
  Acero transversal 1 47 11.30   531.10       541.72   
  ACERO SUPERIOR                     
  Acero principal 1 123 8.75     1076.25     2023.35   
  Acero central 1 61 3.05     186.05     349.77   
  temperatura 1 45 8.75 393.75         228.38   
    1 40 11.30 452.00         262.16   




                    




2 56 0.89   99.68       101.67   
                        
  ACERO EN VEREDAS                     




2 56 0.71   79.52       81.11   
  Acero transversal 2 3 11.20   67.20       68.54   
  ACERO SUPERIOR                     
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  temperatura 2 4 11.20 89.60         51.97   





                  566.79 
  
ACERO EN LOSA 
APROXIMACION 
                    
  
Acero Longitudinal 
superior de 3/8" a cada 
0.20 m 
  21 7.70 161.70         93.79   
  
Acero Longitudinal 
superior vereda 3/8" a 
cada 0.20 m 
  42 1.29 54.18         31.42   
  
Acero transversal 
superior de 3/8" a cada 
0.20 m 
  37 3.95 146.15         84.77   
  
Acero transversal 
superior vereda de 3/8" a 
cada 0.25 m 
  8 3.95 31.60         18.33   
                        
  
Acero longitudinal 
inferior de 3/8" a cada 
0.20 m 
  21 8.35 175.35         101.70   
  
Acero longitudinal 
inferior vereda de 3/8" a 
cada 0.20 m 
  42 1.61 67.62         39.22   
  
Acero transversall 
inferior de 3/8" a cada 
0.20 m 
  39 3.95 154.05         89.35   
  
Acero transversal 
inferior vereda de 3/8" a 
cada 0.20 m 
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HOJA DE METRADO N° 03 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+000.00 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.02 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 
20" L= 8.40 M. PROG. 00+000.00 
                
01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.02.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.02.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.02.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.14 7.14 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.75     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.02.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA 
- ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.02.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            68.30 68.30 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
68.30     
                    
01.02.02.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.28 9.28 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.14   1.30 9.28     
                    
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.02.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 
C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.02.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.02.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
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01.02.02.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
    UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
    KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
    KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
    KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
    KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                    












KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     








                
01.02.02.04.02 CABEZALES                 
01.02.02.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.02.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.02.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
    UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
    KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
    KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
    KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
    KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
    KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                    
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
    UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
    KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
    KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
    KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
    KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
    KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
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01.02.02.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.02.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.02.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
    UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
    KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
    KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
    KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.02.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 
1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.02.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.02.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO 
Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.02.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.02.07 VARIOS                 
01.02.02.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 
7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 04 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+020.00 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.03 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº 
Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 
00+020.00 
                
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.03.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.03.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.03.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.03 7.03 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.64     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.03.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS 
ARRIBA - ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.03.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            68.27 68.27 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
68.27     
                    
01.02.03.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.14 9.14 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.03   1.30 9.14     
                    
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.03.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.03.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.03.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA 
Y SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
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  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.03.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                    
  LOSA DE SALIDA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.03.04.02 CABEZALES                 
01.02.03.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.03.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.03.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                    
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
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01.02.03.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.03.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.03.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.03.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  
e= 1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.03.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.03.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE 
CONCRETO Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.03.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR 
DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" 
(ARENA - CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.03.07 VARIOS                 
01.02.03.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - 
AGUA) / 7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 05 
 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+280.00 LADO IZQUIERDO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.04 
ALCANTARILLA TUBULAR DE 
CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 
00+280.00 LADO IZQUIERDO 
                
01.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.04.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.04.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.04.01.03 
TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO  
            20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.04.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA 
MANUAL 
            6.98 6.98 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.58     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.04.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS 
ARRIBA - ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.04.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            76.57 76.57 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
76.57     
                    
01.02.04.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.07 9.07 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 6.98   1.30 9.07     
                    
01.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.04.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.04.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
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01.02.04.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE 
ENTRADA Y SALIDA F'C=210 
KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.04.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
  LOSA DE SALIDA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.04.04.02 CABEZALES                 
01.02.04.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES 
FC'=210 KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.04.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.04.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
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   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                    
01.02.04.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.04.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.04.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.04.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
   KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.04.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 
1:5  e= 1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.04.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.04.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE 
CONCRETO Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.04.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y 
EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.04.07 VARIOS                 
01.02.04.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - 
AGUA) / 7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 06 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+280.00 LADO DERECHO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO 
SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.05 
ALCANTARILLA TUBULAR DE 
CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 
00+280.00 LADO DERECHO 
                
01.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.05.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.05.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.05.01.03 
TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO  
            20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.05.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA 
MANUAL 
            7.39 7.39 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
6.00     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.05.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS 
ARRIBA - ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.05.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            75.28 75.28 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
75.28     
                    
01.02.05.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.61 9.61 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.39   1.30 9.61     
                    
01.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.05.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.05.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
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01.02.05.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE 
ENTRADA Y SALIDA F'C=210 
KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.05.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.05.04.02 CABEZALES                 
01.02.05.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES 
FC'=210 KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.05.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.05.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     































  105 
 
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                    
01.02.05.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.05.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.05.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.05.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.05.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 
1:5  e= 1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.05.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.05.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE 
CONCRETO Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.05.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y 
EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.05.07 VARIOS                 
01.02.05.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - 
AGUA) / 7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 07 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+525.00 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL ENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.06 
ALCANTARILLA TUBULAR DE 
CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 
00+525.00 
                
01.02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.06.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.06.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.06.01.03 
TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO  
            20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.06.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA 
MANUAL 
            7.12 7.12 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.72     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.06.02.02 
CANALIZACION CAUCE 
AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.06.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            71.62 71.62 
  
RELLENO EN ZANJA DE 
TUBERIA 
m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
71.62     
                    
01.02.06.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT 
(A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
            9.25 9.25 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.12   1.30 9.25     
                    
01.02.06.03 
OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
            4.20 4.20 
01.02.06.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.06.04 
OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 
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01.02.06.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.06.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE 
ENTRADA Y SALIDA F'C=210 
KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.06.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO 
Fy=4200 KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
  LOSA DE SALIDA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.06.04.02                  
01.02.06.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES 
FC'=210 KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m3 1 0.385 0.20 -0.08      





              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.06.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO 
Fy=4200 KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
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   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.06.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.06.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA 
SUPERIOR FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.06.04.03.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.06.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO 
Fy=4200 KG/CM2 
            47.63 47.63 
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
 
 
 KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
   KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.06.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES 
C:A; 1:5  e= 1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  
MENOS DIAMETRO DE 
TUBERIA 
m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.06.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.06.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE 
CONCRETO Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.06.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y 
EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.06.07 VARIOS                 
01.02.06.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - 
AGUA) / 7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 08 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO IZQUIERDO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 





LARGO ANCHO ALTO    
01.02.07 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" 
L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO 
IZQUIERDO 
                
01.02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.07.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.07.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.12 7.12 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.73     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.07.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.07.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO C/MAQUINARIA                           
            73.47 73.47 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
73.47     
                    
01.02.07.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
            9.26 9.26 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.12   1.30 9.26     
                    
01.02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.07.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 
C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.07.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.07.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
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  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.07.04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
  LOSA DE SALIDA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.07.04.02 CABEZALES                 
01.02.07.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.07.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.07.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.07.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.07.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            1.36 1.36 
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  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.07.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.07.04.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2             47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
   KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.07.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 
1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.07.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.07.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 
20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.07.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.07.07 VARIOS                 
01.02.07.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 
DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 09 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO DERECHO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 





LARGO ANCHO ALTO    
01.02.08 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" 
L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO 
DERECHO 
                
01.02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.08.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.08.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.08.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.08.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.22 7.22 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.83     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.08.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.08.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO C/MAQUINARIA                           
            72.39 72.39 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
72.39     
                    
01.02.08.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
            9.39 9.39 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.22   1.30 9.39     
                    
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.08.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 
1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.08.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.08.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
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  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.08.04.02 CABEZALES                 
01.02.08.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.08.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.08.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.08.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
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01.02.08.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2             47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.08.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 1.5 
cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.08.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.08.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 
20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.08.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.08.07 VARIOS                 
01.02.08.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 
DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 10 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 00+880.00 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 





LARGO ANCHO ALTO    
01.02.09 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. 
PROG. 00+880.00 
                
01.02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.09.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.09.01.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE  EJE  
            40.00 40.00 
    ml 2 20.00     40.00     
                   
01.02.09.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.09.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              37.40 37.40 
    m2 1 11.00 3.40   37.40     
                    
01.02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.09.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
            14.13 14.13 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
12.08     
  LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m3 2 4.30 1.00 0.15 1.29     
  UÑA EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m3 2 4.30 0.15 0.15 0.19     
  UÑA EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 AREA 0.04 0.56     
                    
01.02.09.02.02 
PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO 
EN ZONA DE CORTE 
            26.40 26.40 
    m2 1 11.00 2.40   26.40     
                    
01.02.09.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PRESTAMO C/MAQUINARIA 
            61.21 61.21 
    m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
61.21     
                    
01.02.09.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
C/MAQUINARIA 
            18.37 18.37 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 14.13   1.30 18.37     
                   
01.02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             17.44 17.44 
01.02.09.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA                 
  AREA   PANTALLA m2 2 3.52     7.04     
  AREA LOSA m2   1.30 8.00   10.40     
                    
01.02.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.09.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.09.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            1.48 1.48 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
  UÑAS m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
  LOSA DE SALIDA m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
  UÑAS m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
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01.02.09.04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               56.67 
  LOSA DE ENTRADA             28.34   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 6 4.10  3/8 0.56 13.78     
   KG 20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                  
                  
              28.34   
    UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
    6 4.10  3/8 0.56 13.78     
    20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                  
01.02.09.04.02                 
01.02.09.04.02.01               3.69 
               3.69   
   m3 2 4.30 0.20 1.70 2.92     
  ZAPATA m3 2 4.30 0.20 0.30 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 2 0.64 0.20 -0.25      
                    
01.02.09.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
            29.06 29.06 
  CABEZAL ENTRADA Y SALIDA m2 4.00 4.30   1.70 29.24     
  ALERO m2 4   0.16 1.70 1.09     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.64 -1.27     
                    
01.02.09.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               332.45 
                112.06   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  CABEZAL KG 10 4.21  3/8 0.56 23.58     
    KG 4 1.86  3/8 0.56 4.17     
    KG 4 1.71  3/8 0.56 3.82     
    KG 8 1.64  3/8 0.56 7.35     
    KG 4 1.66  3/8 0.56 3.71     
    KG 4 1.75  3/8 0.56 3.91     
  ZAPATA KG 10 4.20 1 3/8 1.56 65.52     
  VARILLA TRANSVERSAL             220.39   
  CABEZAL KG 32 2.09  3/8 0.56 37.45     
    KG 8 0.90  3/8 0.56 4.05     
    KG 8 0.61  3/8 2.56 12.57     
    KG 8 0.53  3/8 3.56 15.15     
  ZAPATA KG 44 0.97  3/8 3.56 151.16     
                    
01.02.09.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.09.04.02.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            2.08 2.08 
    m3 1 8.00 1.30 0.20 2.08     
                    
01.02.09.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            3.20 3.20 
    m2 2 8.00   0.20 3.20     
                    
01.02.09.04.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               58.99 
                31.16   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  LOSA KG 7 7.95  3/8 0.56 31.16     
  VARILLA TRANSVERSAL             27.83   
  LOSA KG 40 1.25  3/8 0.56 27.83     
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01.02.09.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 
1.5 cms 
              18.68 
  CABEZAL             18.68   
  CABEZAL m2 4   1.30 1.20 6.24     
  CABEZAL m2 2   1.30 0.20 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.900     0.64      
  ALERO m2 8 AREA= 1.35   10.80     
  ALERO m2 4   0.20 0.600 0.48     
  ALERO m2 4   0.20 1.600 1.28     
                    
01.02.09.06 TUBO DE TMC Ø 36" X 8.00 M.                 
01.02.09.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M.             8.00 8.00 
  TUBERIA TMC ml 1 8.00     8.00     
                    
01.02.09.07 VARIOS                 
01.02.09.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 
DIAS 
            9.88 9.88 
  LOSA SUPERIOR m2 1 7.60 1.30   9.88     
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HOJA DE METRADO N° 11 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 





LARGO ANCHO ALTO    
01.02.10 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 
8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO 
                
01.02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.10.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.10.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.10.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.10.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.19 7.19 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.80     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.10.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.10.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO C/MAQUINARIA                           
            74.59 74.59 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
74.59     
                    
01.02.10.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
            9.35 9.35 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.19   1.30 9.35     
                    
01.02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.10.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 
1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.10.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.10.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
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01.02.10.04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.10.04.02 CABEZALES                 
01.02.10.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 KG/CM2               0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.10.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.10.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.10.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.10.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
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01.02.10.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.10.04.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2             47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.10.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.10.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 1.5 
cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.10.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.10.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20"             8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.10.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.10.07 VARIOS                 
01.02.10.07.01   CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS             7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 12 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO DERECHO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 





LARGO ANCHO ALTO    
01.02.11 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº 
Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 
LADO DERECHO 
                
01.02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.11.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.11.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.11.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.11.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.16 7.16 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.77     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.11.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS 
ARRIBA - ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.11.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            76.73 76.73 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
76.73     
                    
01.02.11.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.31 9.31 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.16   1.30 9.31     
                    
01.02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.11.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.11.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.11.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
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  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.11.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.11.04.02 CABEZALES                 
01.02.11.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.11.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.11.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
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01.02.11.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.11.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.11.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.11.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.11.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  
e= 1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.11.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.11.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE 
CONCRETO Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.11.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR 
DE TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" 
(ARENA - CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.11.07 VARIOS                 
01.02.11.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) 
/ 7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 13 
 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+150.00 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.12 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. 
PROG. 01+150.00 
                
01.02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.12.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.12.01.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE  EJE  
            40.00 40.00 
    ml 2 20.00     40.00     
                   
01.02.12.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.12.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              37.40 37.40 
    m2 1 11.00 3.40   37.40     
                    
01.02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.12.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
            10.73 10.73 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
8.69     
  LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m3 2 4.30 1.00 0.15 1.29     
  UÑA EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m3 2 4.30 0.15 0.15 0.19     
  UÑA EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 AREA 0.04 0.56     
                    
  
PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN 
ZONA DE CORTE 
               
01.02.12.02.02               37.40 37.40 
    m2 1 11.00 3.40   37.40     
  
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PRESTAMO C/MAQUINARIA 
                
01.02.12.02.03               64.37 64.37 
    m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
64.37     
  
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  
C/MAQUINARIA 
                
01.02.12.02.04 VELIM= (VE) x1.30             13.95 13.95 
    m3 1 10.73   1.30 13.95     
  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                
01.02.12.03 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA              17.44 17.44 
01.02.12.03.01 AREA   PANTALLA                
  AREA LOSA m2 2 3.52     7.04     
    m2   1.30 8.00   10.40     
  OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.12.04 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.12.04.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
F'C=210 KG/CM2 
                
01.02.12.04.01.01 LOSA DE ENTRADA             1.48 1.48 
  UÑAS m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
  LOSA DE SALIDA m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
  UÑAS m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
    m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
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  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2                 
01.02.12.04.01.02 LOSA DE ENTRADA               56.67 
               28.34   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 6 4.10  3/8 0.56 13.78     
   KG 20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                   
                28.34   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 6 4.10  3/8 0.56 13.78     
   KG 20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                    
01.02.12.04.01 CABEZALES                 
01.02.12.04.01.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              3.69 
                3.69   
  CABEZAL m3 2 4.30 0.20 1.70 2.92     
  ZAPATA m3 2 4.30 0.20 0.30 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 2 0.64 0.20 -0.25      
                    
01.02.12.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
            29.06 29.06 
  CABEZAL ENTRADA Y SALIDA m2 4.00 4.30   1.70 29.24    
  ALERO m2 4   0.16 1.70 1.09     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.64 -1.27     
                    
01.02.12.04.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               332.45 
                112.06   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  CABEZAL KG 10 4.21  3/8 0.56 23.58     
    KG 4 1.86  3/8 0.56 4.17     
    KG 4 1.71  3/8 0.56 3.82     
    KG 8 1.64  3/8 0.56 7.35     
    KG 4 1.66  3/8 0.56 3.71     
    KG 4 1.75  3/8 0.56 3.91     
  ZAPATA KG 10 4.20 1 3/8 1.56 65.52     
  VARILLA TRANSVERSAL             220.39   
  CABEZAL KG 32 2.09  3/8 0.56 37.45     
    KG 8 0.90  3/8 0.56 4.05     
    KG 8 0.61  3/8 2.56 12.57     
    KG 8 0.53  3/8 3.56 15.15     
  ZAPATA KG 44 0.97  3/8 3.56 151.16     
                    
01.02.12.04.02 LOSA SUPERIOR                 
01.02.12.04.02.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            2.08 2.08 
    m3 1 8.00 1.30 0.20 2.08     
                    
01.02.12.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            3.20 3.20 
    m2 2 8.00   0.20 3.20     
                    
01.02.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               58.99 
                31.16   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  LOSA KG 7 7.95  3/8 0.56 31.16     
  VARILLA TRANSVERSAL             27.83   
  LOSA KG 40 1.25  3/8 0.56 27.83     
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01.02.12.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 1.5 
cms 
              18.68 
  CABEZAL             18.68   
  CABEZAL m2 4   1.30 1.20 6.24     
  CABEZAL m2 2   1.30 0.20 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.900     0.64      
  ALERO m2 8 AREA= 1.35   10.80     
  ALERO m2 4   0.20 0.600 0.48     
  ALERO m2 4   0.20 1.600 1.28     
                    
01.02.12.06 TUBO DE TMC Ø 36" X 8.00 M.                 
01.02.12.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M.             8.00 8.00 
  TUBERIA TMC ml 1 8.00     8.00     
                    
01.02.12.07 VARIOS                 
01.02.15.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 
DIAS 
            9.88 9.88 
  LOSA SUPERIOR m2 1 7.60 1.30   9.88     
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HOJA DE METRADO N° 14 
 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO IZQUIERDO 
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.13 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" 
L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO 
IZQUIERDO 
                
01.02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.13.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.13.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUSAMIENTO             11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.13.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.13.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.21 7.21 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.81     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.13.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA - 
ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.13.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE PRESTAMO C/MAQUINARIA                           
            75.97 75.97 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
75.97     
                    
01.02.13.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO 
CARRETILLA) 
            9.37 9.37 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.21   1.30 9.37     
                    
01.02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.13.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 
C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.13.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.13.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
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01.02.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.13.04.02 CABEZALES                 
01.02.13.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.13.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2               51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.13.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.13.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR FC'=210 
KG/CM2 
            1.36 1.36 
  LOSA SUPERIOR m3 1 8.00 0.90 0.15 1.08     
  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     































  129 
 
01.02.13.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.13.04.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2             47.63 47.63 
  UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.13.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.13.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 
1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.13.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.13.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 
20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.13.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA - 
CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.13.07 VARIOS                 
01.02.13.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 
DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 15 
 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO DERECHO 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.14 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 
20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 
LADO DERECHO 
                
01.02.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.14.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.80 15.80 
  APERTURA DE CAUCE ml 1 15.80     15.80     
                    
01.02.14.01.02 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            11.40 11.40 
  LONGITUD DE CAÑO ml 1 11.40     11.40     
                    
01.02.14.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              20.50 20.50 
  LOSA DE ENTRADA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  LOSA DE SALIDA m2 1 1.50 0.70   1.05     
  ZANJA m2 1 8.00 1.40   11.20     
  LOSA SUPERIOR m2 1 8.00 0.90   7.20     
                    
01.02.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.14.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL             7.10 7.10 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
5.71     
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.52 0.55     
  UÑAS EN LOSA DE ENTRADA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.37 0.39     
  UÑAS EN LOSA DE SALIDA m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  UÑAS EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.14.02.02 
CANALIZACION CAUCE AGUAS ARRIBA 
- ABAJO DESDE EJE 
            20.00 20.00 
  CANALIZACIONES EN EL EJE ml 2 10.00     20.00     
                    
01.02.14.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO 
C/MAQUINARIA                           
            73.45 73.45 
  RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLAS 
73.45     
                    
01.02.14.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A 
MANO USANDO CARRETILLA) 
            9.23 9.23 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 7.10   1.30 9.23     
                    
01.02.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             4.20 4.20 
01.02.14.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 
C:H= 1:10 E=4" 
m2 1 8.40 0.50   4.20     
                    
01.02.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.14.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.14.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            0.39 0.39 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
  LOSA DE SALIDA m3 1 1.50 0.70 0.10 0.11     
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  UÑAS m3 1 2.55 0.18 0.20 0.09     
                    
01.02.14.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              14.45 
  LOSA DE ENTRADA             7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
               7.22   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 4 1.85  3/8 0.56 4.14     
   KG 2 0.35  3/8 0.56 0.39     
   KG 4 0.85  3/8 0.56 1.90     
   KG 4 0.35  3/8 0.56 0.78     
                   
01.02.14.04.02 CABEZALES                 
01.02.14.04.02.01 
CONCRETO EN CABEZALES FC'=210 
KG/CM2 
              0.85 
  CABEZAL DE ENTRADA             0.41   
    m3 1 2.20 0.20 1.10 0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
  CABEZAL DE SALIDA             0.44   
    m3 1 2.20 0.20 1.18 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 1 0.385 0.20 -0.08      
                    
01.02.14.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CABEZALES 
              11.25 
  CABEZAL DE ENTRADA             5.39   
    m2 2 2.80   1.10 6.16     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
  CABEZAL DE SALIDA             5.86   
    m2 2 2.80   1.18 6.63     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.385 -0.77      
                    
01.02.14.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              51.72 
  CABEZAL DE ENTRADA             14.39   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 0.45  3/8 0.56 0.76     
   KG 8 1.40  3/8 0.56 6.27     
   KG 4 0.60  3/8 0.56 1.34     
                   
  CABEZAL DE SALIDA             37.33   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 3 2.30  3/8 0.56 3.86     
   KG 3 1.28  3/8 0.56 2.15     
   KG 3 1.48  3/8 1.56 6.95     
   KG 8 0.45  3/8 2.56 9.22     
   KG 4.00 1.48  3/8 2.56 15.16     
                   
01.02.14.04.03 LOSA SUPERIOR                 
01.02.14.04.03.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            1.36 1.36 
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  UÑAS m3 2 8.00 0.18 0.10 0.28     
                    
01.02.14.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSA SUPERIOR 
            2.40 2.40 
  FRISOS DE LOSA SUPERIIOR m2 2 8.00   0.15 2.40     
                    
01.02.14.04.03.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
            47.63 47.63 
  UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  KG 5 8.40  3/8 0.56 23.52     
  KG 41 1.05  3/8 0.56 24.11     
  TRASLAPE KG 0 0.00 0     0.00 0.00     
                    
01.02.14.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.14.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  e= 
1.5 cms 
              6.99 
  CABEZAL DE ENTRADA             3.40   
    m2 1 2.40   1.10 2.64     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
  CABEZAL DE SALIDA             3.60   
    m2 1 2.40   1.18 2.84     
    m2 1 2.40   0.20 0.48     
    m2 1 2.40 0.20   0.48     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 1 0.204 -0.20      
                    
01.02.14.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"                  
01.02.14.06.01 
COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO 
Ø 20" 
            8.40 8.40 
  TUBERIA DE CºAº ml 1 8.40     8.40     
                    
01.02.14.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE 
TUBERIA DE CONCRETO Ø 20" (ARENA 
- CEMENTO) 
            13.34 13.34 
  ENTRE TUBERIAS ml 6 2.22     13.34     
                    
01.02.14.07 VARIOS                 
01.02.14.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 
7 DIAS 
            7.20 7.20 
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HOJA DE METRADO N° 16 
 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+490.00 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI 
FECHA: JUNIO 2018 
 






LARGO ANCHO ALTO 
01.02.15 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 
8.00 M. PROG. 01+490.00 
                
01.02.15.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 
01.02.15.01.01 DESVIO DE CAUCE             15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.15.01.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS 
ARRIBA - ABAJO DESDE  EJE  
            40.00 40.00 
    ml 2 20.00     40.00     
                   
01.02.15.01.03 
LIMPIEZA DE CAÑO Y 
ENCAUSAMIENTO 
            15.00 15.00 
    ml 1 15.00     15.00     
                    
01.02.15.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO              37.40 37.40 
    m2 1 11.00 3.40   37.40     
                    
01.02.15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
01.02.15.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA 
MEJORAMIENTO DE SUELO 
            11.82 11.82 
  LONGITUDINAL m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
9.78     
  LOSA DE ENTRADA Y SALIDA m3 2 4.30 1.00 0.15 1.29     
  
UÑA EN LOSA DE ENTRADA Y 
SALIDA 
m3 2 4.30 0.15 0.15 0.19     
  UÑA EN LOSA SUPERIOR m3 2 8.00 AREA 0.04 0.56     
                    
01.02.15.02.02 
PERFILADO Y NIVELACION DE 
TERRENO EN ZONA DE CORTE 
            35.20 35.20 
    m2 1 11.00 3.20   35.20     
                    
01.02.15.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
            65.51 65.51 
    m3 1 
VER METRADO DE 
ALCANTARILLA 
65.51     
                    
01.02.15.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE  C/MAQUINARIA 
            15.37 15.37 
  VELIM= (VE) x1.30 m3 1 11.82   1.30 15.37     
                   
01.02.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             17.44 17.44 
01.02.15.03.01 
SOLADO PARA SOPORTE DE 
TUBERIA  
               
  AREA   PANTALLA m2 2 3.52     7.04     
  AREA LOSA m2   1.30 8.00   10.40     
                    
01.02.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                 
01.02.15.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA                 
01.02.15.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA 
Y SALIDA F'C=210 KG/CM2 
            1.48 1.48 
  LOSA DE ENTRADA m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
  UÑAS m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
  LOSA DE SALIDA m3 1 4.30 1.00 0.15 0.65     
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  UÑAS m3 1 4.30 0.15 0.15 0.10     
                    
01.02.15.04.01.02 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              56.67 
  LOSA DE ENTRADA             28.34   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 6 4.10  3/8 0.56 13.78     
   KG 20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                   
                   
                28.34   
   UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
   KG 6 4.10  3/8 0.56 13.78     
   KG 20 1.30  3/8 0.56 14.56     
                   
01.02.15.04.01 CABEZALES                 
01.02.15.04.01.01 
CONCRETO EN CABEZALES 
FC'=210 KG/CM2 
              3.19 
                3.19   
  CABEZAL m3 2 4.30 0.20 1.70 2.92     
  ZAPATA m3 2 4.30 0.20 0.30 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m3 2 0.64 0.20 -0.25      
                    
01.02.15.04.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN CABEZALES 
            29.06 29.06 
  CABEZAL ENTRADA Y SALIDA m2 4.00 4.30   1.70 29.24    
  ALERO m2 4   0.16 1.70 1.09     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.64 -1.27     
                    
01.02.15.04.01.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              332.45 
                112.06   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
  CABEZAL KG 10 4.21  3/8 0.56 23.58     
    KG 4 1.86  3/8 0.56 4.17     
    KG 4 1.71  3/8 0.56 3.82     
    KG 8 1.64  3/8 0.56 7.35     
    KG 4 1.66  3/8 0.56 3.71     
    KG 4 1.75  3/8 0.56 3.91     
  ZAPATA KG 10 4.20 1 3/8 1.56 65.52     
  VARILLA TRANSVERSAL             220.39   
  CABEZAL KG 32 2.09  3/8 0.56 37.45     
    KG 8 0.90  3/8 0.56 4.05     
    KG 8 0.61  3/8 2.56 12.57     
    KG 8 0.53  3/8 3.56 15.15     
  ZAPATA KG 44 0.97  3/8 3.56 151.16     
                    
01.02.15.04.02 LOSA SUPERIOR                 
01.02.15.04.02.01 
CONCRETO EN LOSA SUPERIOR 
FC'=210 KG/CM2 
            2.08 2.08 
    m3 1 8.00 1.30 0.20 2.08     
                    
01.02.15.04.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN LOSA SUPERIOR 
            3.20 3.20 
    m2 2 8.00   0.20 3.20     
                    
01.02.15.04.02.03 
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 
KG/CM2 
              58.99 
                31.16   
  VARILLA LONGITUDINAL UND CANT. LONG. Ø (") PESO PARCIAL     
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  VARILLA TRANSVERSAL             27.83   
  LOSA KG 40 1.25  3/8 0.56 27.83     
                    
01.02.15.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS                 
01.02.15.05.01 
TARRAJEO EN CABEZALES C:A; 1:5  
e= 1.5 cms 
              18.68 
  CABEZAL             18.68   
  CABEZAL m2 4   1.30 1.20 6.24     
  CABEZAL m2 2   1.30 0.20 0.52     
  MENOS DIAMETRO DE TUBERIA m2 2 0.900     0.64      
  ALERO m2 8 AREA= 1.35   10.80     
  ALERO m2 4   0.20 0.600 0.48     
  ALERO m2 4   0.20 1.600 1.28     
                    
01.02.15.06 TUBO DE TMC Ø 36" X 8.00 M.                 
01.02.15.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M.             8.00 8.00 
  TUBERIA TMC ml 1 8.00     8.00     
                    
01.02.15.07 VARIOS                 
01.02.15.07.01 
  CURADO DE LOSA (ARENA - 
AGUA) / 7 DIAS 
            9.88 9.88 
  LOSA SUPERIOR m2 1 7.60 1.30   9.88     
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HOJA DE METRADO N° 17 
 
03. AFIRMADO DE VIAS 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
FECHA : JUNIO 2018 
 
ITEM PARTIDAS UND CANT. 
DIMENCIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTURA 
01.03 AFIRMADO DE VIAS               
01.03.01 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA CASERIO SAN 
JUAN) 
              
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES               
01.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m           1,556.56 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   1.00 1,556.56 - - 1,556.56   
                  
01.03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA m2           12,452.48 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   1.00 1,556.56 8.00 - 12,452.48   
                  
01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS               
01.03.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3           1,723.15 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   VER METRADO DE EXPLANACION 1,723.15   
                  
01.03.01.02.02 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO C/ MAQUINA  
(TIERRA ROJA P/RELLENO) 
m3           15,747.96 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   VER METRADO DE EXPLANACION 15,747.96   
                  
01.03.01.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE  m2           12,452.48 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL     1,556.56 8.00 - 12,452.48   
                  
01.03.01.02.04 CONFORMACION DE CUNETAS C/MAQUINARIA ml           3,113.12 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL               
  IZQUIERDA   1.00 1,556.56 - - 1,556.56   
  DERECHA   1.00 1,556.56 - - 1,556.56   
                  
01.03.01.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ 
MAQUINARIA 
m3           2,240.10 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   1.00 1,723.15 1.30 - 2,240.10   
                  
01.03.01.03 AFIRMADO               
01.03.01.03.01 
AFIRMADO DE MATERIAL GRANULAR E = 20 CM 
C/MAQUINARIA (80% + 20% T. R.) 
m2           10,895.92 
  MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL   1.00 1,556.56 7.00 - 10,895.92   
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HOJA DE METRADO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) - 
A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PRTILLO, REGION 
UCAYALI 
    
FECHA: JUNIO 2018 
 
    
PLATAFORMA 
    
                    AREAS  M2       VOLUMEN  M3 
PROGRESIVAS DISTANCIA A. CORTE A. RELLENO V. CORTE  V. RELLENO 
            
0   0.00 0.77     
  10     0.00 7.70 
10   0.00 0.77     
  10     0.55 4.10 
20   0.22 0.05     
  10     0.55 4.75 
30   0.00 0.90     
  10     0.00 9.50 
40   0.00 1.00     
  10     0.00 9.70 
50   0.00 0.94     
  10     0.00 8.25 
60   0.00 0.71     
  10     0.33 5.10 
70   0.13 0.31     
  10     2.90 3.70 
80   0.45 0.43     
  10     1.13 6.50 
90   0.00 0.87     
  10     1.23 8.55 
100   0.49 0.84     
  10     3.85 7.25 
110   0.28 0.61     
  10     0.70 7.45 
120   0.00 0.88     
  10     0.15 5.80 
130   0.06 0.28     
  10     0.15 2.75 
140   0.00 0.27     
  10     0.00 2.90 
150   0.00 0.31     
  10     0.40 1.65 
160   0.16 0.02     
  10     3.30 0.05 
170   0.50 0.00     
  10     6.00 0.00 
180   0.70 0.00     
  10     11.95 0.00 
190   1.69 0.00     
  10     23.30 0.00 
200   2.97 0.00     
  10     29.30 0.00 
210   2.89 0.00     
  10     31.30 0.00 
220   3.37 0.00     
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  10     33.65 0.00 
230   3.36 0.00     
  10     38.50 0.00 
240   4.34 0.00     
  10     44.20 0.00 
250   4.50 0.00     
  10     38.15 0.00 
260   3.13 0.00     
  10     7.83 1.50 
270   0.00 0.60     
  10     0.00 28.55 
280   0.00 5.11     
  10     0.00 81.00 
290   0.00 11.09     
  10     0.00 160.35 
300   0.00 20.98     
  10     0.00 264.50 
310   0.00 31.92     
  10     0.00 374.55 
320   0.00 42.99     
  10     0.00 488.95 
330   0.00 54.80     
  10     0.00 597.55 
340   0.00 64.71     
  10     0.00 716.55 
350   0.00 78.60     
  10     0.00 822.30 
360   0.00 85.86     
  10     0.00 897.00 
370   0.00 93.54     
  10     0.00 955.50 
380   0.00 97.56     
  10     0.00 1000.95 
390   0.00 102.63     
  10     0.00 256.58 
400   0.00 0.00     
  10     0.00 0.00 
410   0.00 0.00     
  10     0.00 242.60 
420   0.00 97.04     
  10     0.00 889.30 
430   0.00 80.82     
  10     0.00 723.40 
440   0.00 63.86     
  10     0.00 591.35 
450   0.00 54.41     
  10     0.00 490.10 
460   0.00 43.61     
  10     0.00 390.40 
470   0.00 34.47     
  10     0.00 316.75 
480   0.00 28.88     
  10     0.00 269.30 
490   0.00 24.98     
  10     0.00 234.50 
500   0.00 21.92     
  10     0.00 199.00 
510   0.00 17.88     
  10     0.00 168.15 
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520   0.00 15.75     
  10     0.00 159.60 
530   0.00 16.17     
  10     0.00 137.00 
540   0.00 11.23     
  10     0.00 89.35 
550   0.00 6.64     
  10     0.00 51.80 
560   0.00 3.72     
  10     0.00 26.30 
570   0.00 1.54     
  10     0.80 3.85 
580   0.32 0.00     
  10     13.85 0.00 
590   2.45 0.00     
  10     24.25 0.00 
600   2.40 0.00     
  10     19.25 0.00 
610   1.45 0.00     
  10     14.05 0.00 
620   1.36 0.00     
  10     3.40 2.30 
630   0.00 0.92     
  10     0.00 16.30 
640   0.00 2.34     
  10     0.00 46.15 
650   0.00 6.89     
  10     0.00 80.25 
660   0.00 9.16     
  10     0.00 103.15 
670   0.00 11.47     
  10     0.00 127.35 
680   0.00 14.00     
  10     0.00 152.55 
690   0.00 16.51     
  10     0.00 174.70 
700   0.00 18.43     
  10     0.10 94.35 
710   0.04 0.44     
  10     0.10 22.20 
720   0.00 4.00     
  10     8.65 10.00 
730   3.46 0.00     
  10     52.80 0.00 
740   7.10 0.00     
  10     65.05 0.00 
750   5.91 0.00     
  10     54.85 0.00 
760   5.06 0.00     
  10     48.00 0.00 
770   4.54 0.00     
  10     38.15 0.00 
780   3.09 0.00     
  10     26.30 0.00 
790   2.17 0.00     
  10     20.00 0.00 
800   1.83 0.00     
  10     18.80 0.00 
810   1.93 0.00     
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  10     20.20 0.00 
820   2.11 0.00     
  10     22.25 0.00 
830   2.34 0.00     
  10     23.25 0.00 
840   2.31 0.00     
  10     23.50 0.00 
850   2.39 0.00     
  10     22.90 0.00 
860   2.19 0.00     
  10     14.25 0.00 
870   0.66 0.00     
  10     1.65 6.30 
880   0.00 2.52     
  10     0.00 20.10 
890   0.00 1.50     
  10     1.53 3.75 
900   0.61 0.00     
  10     12.65 0.00 
910   1.92 0.00     
  10     20.90 0.00 
920   2.26 0.00     
  10     18.85 0.00 
930   1.51 0.00     
  10     19.20 0.00 
940   2.33 0.00     
  10     27.55 0.00 
950   3.18 0.00     
  10     36.25 0.00 
960   4.07 0.00     
  10     41.05 0.00 
970   4.14 0.00     
  10     39.40 0.00 
980   3.74 0.00     
  10     34.35 0.00 
990   3.13 0.00     
  10     26.20 0.00 
1000   2.11 0.00     
  10     12.30 0.03 
1010   0.35 0.01     
  10     0.88 2.45 
1020   0.00 0.48     
  10     0.00 5.85 
1030   0.00 0.69     
  10     0.00 11.05 
1040   0.00 1.52     
  10     0.00 11.40 
1050   0.00 0.76     
  10     1.33 1.90 
1060   0.53 0.00     
  10     11.95 0.03 
1070   1.86 0.01     
  10     30.45 0.03 
1080   4.23 0.00     
  10     40.40 0.00 
1090   3.85 0.00     
  10     35.55 0.00 
1100   3.26 0.00     
  10     29.70 0.00 
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1110   2.68 0.00     
  10     22.80 0.00 
1120   1.88 0.00     
  10     15.30 0.00 
1130   1.18 0.00     
  10     9.70 0.10 
1140   0.76 0.04     
  10     11.45 0.10 
1150   1.53 0.00     
  10     17.75 0.00 
1160   2.02 0.00     
  10     13.75 0.00 
1170   0.73 0.00     
  10     4.85 0.58 
1180   0.24 0.23     
  10     4.20 2.90 
1190   0.60 0.35     
  10     11.35 0.88 
1200   1.67 0.00     
  10     25.45 0.00 
1210   3.42 0.00     
  10     42.20 0.00 
1220   5.02 0.00     
  10     43.25 0.00 
1230   3.63 0.00     
  10     30.50 0.00 
1240   2.47 0.00     
  10     20.00 0.00 
1250   1.53 0.00     
  10     11.50 0.00 
1260   0.77 0.00     
  10     8.20 0.00 
1270   0.87 0.00     
  10     2.18 2.38 
1280   0.00 0.95     
  10     0.00 17.35 
1290   0.00 2.52     
  10     0.00 26.10 
1300   0.00 2.70     
  10     0.00 20.75 
1310   0.00 1.45     
  10     0.00 11.85 
1320   0.00 0.92     
  10     0.00 9.05 
1330   0.00 0.89     
  10     0.00 9.95 
1340   0.00 1.10     
  10     0.00 10.45 
1350   0.00 0.99     
  10     0.00 7.00 
1360   0.00 0.41     
  10     0.00 5.20 
1370   0.00 0.63     
  10     0.25 4.65 
1380   0.10 0.30     
  10     4.60 0.75 
1390   0.82 0.00     
  10     5.10 0.60 
1400   0.20 0.24     
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  10     1.60 3.95 
1410   0.12 0.55     
  10     0.30 6.55 
1420   0.00 0.76     
  10     0.00 8.35 
1430   0.00 0.91     
  10     0.00 9.80 
1440   0.00 1.05     
  10     0.03 10.20 
1450   0.01 0.99     
  10     0.65 8.65 
1460   0.12 0.74     
  10     0.30 11.00 
1470   0.00 1.46     
  10     0.00 24.20 
1480   0.00 3.38     
  10     0.13 24.35 
1490   0.05 1.49     
  10     5.50 7.70 
1500   1.05 0.05     
  10     18.60 0.13 
1510   2.67 0.00     
  10     31.25 0.00 
1520   3.58 0.00     
  10     38.10 0.00 
1530   4.04 0.00     
  10     35.20 0.00 
1540   3.00 0.00     
  10     23.65 0.00 
1550   1.73 0.00     
  6.56     7.15 0.00 
1556.56   0.45 0.00     
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HOJA DE METRADO N° 18 
 
04. SEÑALIZACION VIAL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  UCAYALI 
 
FECHA : JUNIO 2018 
 
ITEM PARTIDAS UND CANT. 
DIMENCIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTURA 
01.04 SEÑALIZACION VIAL               
01.04.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA und         5.00 5.00 
      5.00 - - -     
                  
01.04.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA und         2.00 2.00 
      2.00 - - -     
                  
01.04.03 SEÑALIZACION PREVENTIVA und         2.00 2.00 
      2.00 - - -     
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HOJA DE METRADO N° 19 
05. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN  
UCAYALI  
FECHA : JUNIO 2018 
 
 
ITEM PARTIDAS UND CANT. 
DIMENCIONES 
PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTURA 
01.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL               
01.05.01 MANEJO DE CANTERAS               
01.05.01.01 LIMPIEZA GENERAL DEL AREA m2         10000.00 10,000.00 
      1.00 100.00 100.00       
01.05.01.02 
RECUPERACION MORFOLOGICA DEL 
AREA 
m2         10000.00 10,000.00 
      1.00 100.00 100.00       
01.05.02 MANEJO DE BOTADEROS               
01.05.02.01 
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL 
BOTADERO 
Ha         0.60 0.60 
      1.00 100.00 60.00       
01.05.02.02 
ESPARCIDO Y COMPACATADO DEL 
MATERIAL ELIMINADO 
m3         2987.56 2,987.56 
  
Material Eliminado 2390.05 m3 + 25% 
de Desperdicio 
  1.00   2987.56       
01.05.02.03 
PROTECCION CON CAPA DE MATERIAL 
VEGETAL E=0.30 M. 
m3         1800.00 1,800.00 
      1.00 100.00 60.00 0.30     
01.05.02.04 
REVEGETACION DEL AREA DE 
BOTADERO 
m2         6000.00 6,000.00 
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UNIVERSIDAD  DE HUANUCO                                                                                                             Costo al 
 








01 MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN TA ROSA) - A.H. AMPLIACION SAN JOSE II 
ETAPA 
1,938,218.45 
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 43,915.76 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 25,712.88 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 14,432.08 
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD 3,770.80 
01.02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 941,162.63 
01.02.01 PUENTE C°A° L= 11.00 M. PROG. 00+406.00 775,840.93 
01.02.02 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 10,074.60 
01.02.03 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 10,067.05 
01.02.04 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+280.00 LADO IZQUIERDO 10,308.75 
01.02.05 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 10,295.89 
01.02.06 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+525.00 LADO IZQUIERDO 10,171.25 
01.02.07 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+850.00 LADO IZQUIERDO 10,226.00 
01.02.09 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 00+880.00 17,712.13 
01.02.10 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO 10,263.30 
01.02.11 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 10,324.58 
01.02.12 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+150.00 17,662.21 
01.02.13 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 01+450.00 LADO IZQUIERDO 10,305.14 
01.02.14 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. PROG. 10,224.12 
01.02.15 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+490.00 17,486.43 
01.03 AFIRMADO DE VIAS 822,168.37 
01.03.01 MEJORAMIENTO  DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
822,168.37 
01.04 SEÑALIZACION  VIAL 4,500.00 
01.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 126,471.69 
01.05.01 MANEJO DE CANTERAS 30,200.00 
01.05.02 MANEJO DE BOTADEROS 96,271.69 
 
COSTO DIRECTO 1,938,218.45 
 GASTOS GENERALES  10 % 193,821.85 
 UTILIDAD 10% 193,821.85 
  -------------------- 
 SUB TOTAL 2,325,862.15 
 I.G.V.   18% 418,655.19 
  -------------------- 
 TOTAL PRESUPUESTO 2,744,517.34 
  
SON :     DOS MILLONES SETECIENTOS  CUARENTICUATRO MIL QUINIENTOS  DIECISIETE   Y 34/100 
NUEVOS SOLES 
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Presupuesto 
               
Presupuesto 5405071 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL 
CASERIO SAN JUAN) A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI 
   
   
               
               
Item Descripción 
  
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
               
01 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN 
TA ROSA) - A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
       
1,938,218.45            
               
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 
       
43,915.76 
               
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
       
25,712.88                
01.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS glb 1.00 25,544.72 25,544.72                
01.01.01.02 LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE AREAS REQUERIDAS Ha 0.05 3,363.18 168.16                
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
14,432.08                
01.01.02.01 ALMACEN, OFICINA, SS.HH. mes 2.50 800.00 2,000.00                
01.01.02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
glb 1.00 10,000.00 10,000.00 
               
01.01.02.03 CARTEL DE OBRA DE 2.70 x 1.80 m. und 1.00 500.00 500.00                
01.01.02.04 DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE m2 39.60 48.79 1,932.08                
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD 
       
3,770.80                
01.01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 10.00 105.00 1,050.00                
01.01.03.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 250.00 250.00                
01.01.03.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
glb 1.00 350.00 350.00            
               
01.01.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 2,120.80 2,120.80                
01.02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
       
941,162.63                
01.02.01 PUENTE C°A° L= 11.00 M. PROG. 00+406.00 
       
775,840.93                
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
3,361.44                
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 80.00 33.22 2,657.60                
01.02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 478.80 1.47 703.84                
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
107,803.38                
01.02.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 1,536.98 12.99 19,965.37                
01.02.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO EN ESTRIBOS 
m3 656.81 29.50 19,375.90 
               
01.02.01.02.03 REFINE-NIVELACION-COMPACTADO P/ZAPATAS m2 169.32 15.80 2,675.26                
01.02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 2,753.74 23.89 65,786.85                
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
7,153.77                
01.02.01.03.01 SOLADO EN ZAPATAS , E=4", F'C=140 KG/CM2 m2 169.32 42.25 7,153.77                
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
583,483.80                
01.02.01.04.01 CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA 
       
489,311.10                
01.02.01.04.01.01 ZAPATAS 
       
197,884.62                
01.02.01.04.01.01.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN ZAPATAS BAJO AGUA m3 169.32 523.29 88,603.46                
01.02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS BAJO 
AGUA 
m2 116.44 60.53 7,048.11 
               
01.02.01.04.01.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 18,486.99 5.53 102,233.05                
01.02.01.04.01.02 ESTRIBOS 
       
291,426.48                
01.02.01.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN ESTRIBOS m3 236.30 585.62 138,382.01                
01.02.01.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 582.54 69.55 40,515.66                
01.02.01.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 20,348.79 5.53 112,528.81                
01.02.01.04.02 CONCRETO ARMADO  EN SUPER ESTRUCTURA 
       
94,172.70                
01.02.01.04.02.01 VIGAS 
       
28,216.43                
01.02.01.04.02.01.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN VIGAS m3 16.19 575.62 9,319.29                
01.02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 99.90 50.14 5,008.99                
01.02.01.04.02.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 2,511.42 5.53 13,888.15 
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01.02.01.04.02.02 LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION 
       
50,525.25                
01.02.01.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN LOSA Y VEREDA DE 
CIRCULACION 
m3 22.98 575.62 13,227.75 
               
01.02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA Y VEREDA DE 
CIRCULACION 
m2 97.52 50.14 4,889.65 
               
01.02.01.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 5,860.37 5.53 32,407.85                
01.02.01.04.02.03 LOSA DE APROXIMACION 
       
15,431.02                
01.02.01.04.02.03.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN LOSA DE 
APROXIMACION 
m3 20.00 575.62 11,512.40 
               
01.02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE 
APROXIMACION 
m2 19.36 40.51 784.27 
               
01.02.01.04.02.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 566.79 5.53 3,134.35                
01.02.01.05 FALSO PUENTE 
       
17,262.50                
01.02.01.05.01 FALSO PUENTE DE MADERA m 11.10 1,555.18 17,262.50                
01.02.01.06 ACCESORIOS Y OTROS 
       
56,776.04 
01.02.01.06.01 APOYO MOVIL, SEGÚN DISEÑO und 3.00 1,859.52 5,578.56                
01.02.01.06.02 APOYO FIJO, SEGÚN DISEÑO und 3.00 1,855.74 5,567.22                
01.02.01.06.03 JUNTA DE DILATACION LOSA - ESTRIBO m 29.80 194.90 5,808.02                
01.02.01.06.04 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP de 3", EN ESTRIBOS pto 250.00 32.77 8,192.50                
01.02.01.06.05 BARANDA METÁLICA m 35.48 466.31 16,544.68                
01.02.01.06.06 TUBERIA PVC SAP  4" P/DRENAJE EN TABLERO pto 10.00 25.30 253.00                
01.02.01.06.07 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 35.48 391.17 13,878.71                
01.02.01.06.08 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO und 20.00 30.00 600.00                
01.02.01.06.09 ACABADO DE VEREDAS Y TABLERO m 19.10 18.50 353.35                
01.02.02 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+000.00 
       
10,074.60 
               
01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.02.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.02.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.02.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,115.82                
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.14 39.27 280.39                
01.02.02.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 68.30 29.50 2,014.85 
               
01.02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.28 16.83 156.18 
               
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.02.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.02.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.02.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.02.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.02.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.02.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.02.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.02.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
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01.02.02.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.02.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.02.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.02.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.02.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.03 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+020.00 
       
10,067.05 
               
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.03.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.03.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.03.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,108.27                
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.03 39.27 276.07                
01.02.03.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 68.27 29.50 2,013.97 
               
01.02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.14 16.83 153.83 
               
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.03.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.03.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.03.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.03.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.03.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.03.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.03.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.03.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.03.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.03.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.03.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.03.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.03.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.03.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.03.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.03.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.04 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+280.00 LADO IZQUIERDO 
       
10,308.75 
               
01.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.04.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.04.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.04.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,349.97                
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 6.98 39.27 274.10                
01.02.04.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
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01.02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 76.57 29.50 2,258.82 
               
01.02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.07 16.83 152.65 
               
01.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.04.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.04.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.04.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.04.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.04.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.04.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.04.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.04.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.04.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.04.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.04.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.04.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.04.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.05 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+280.00 LADO DERECHO 
       
10,295.89 
               
01.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.05.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.05.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.05.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,337.11                
01.02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.39 39.27 290.21                
01.02.05.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 75.28 29.50 2,220.76 
               
01.02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.61 16.83 161.74 
               
01.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.05.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.05.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.05.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.05.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.05.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.05.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.05.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.05.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22 
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01.02.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.05.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.05.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.05.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.05.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.05.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.05.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.06 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+525.00 LADO IZQUIERDO 
       
10,171.25 
               
01.02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.06.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.06.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.06.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,212.47                
01.02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.12 39.27 279.60                
01.02.06.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 71.62 29.50 2,112.79 
               
01.02.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.25 16.83 155.68 
               
01.02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.06.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.06.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.06.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.06.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.06.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.06.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.06.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.06.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.06.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.06.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.06.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.06.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.06.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.06.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.06.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.07 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+850.00 LADO IZQUIERDO 
       
10,226.00 
               
01.02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.07.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.07.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,267.22                
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01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.12 39.27 279.60                
01.02.07.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.07.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 73.47 29.50 2,167.37 
               
01.02.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.26 16.83 155.85 
               
01.02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.07.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.07.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.07.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.07.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.07.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.07.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.07.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.07.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.07.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.07.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.07.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.07.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.07.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.07.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.07.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.07.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.07.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.08 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+850.00 LADO DERECHO 
       
10,200.25 
               
01.02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.08.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.08.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.08.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,241.47                
01.02.08.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.22 39.27 283.53                
01.02.08.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.08.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 72.39 29.50 2,135.51 
               
01.02.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.39 16.83 158.03 
               
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.08.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.08.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.08.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.08.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.08.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
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01.02.08.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.08.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.08.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.08.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.08.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.08.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.08.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.08.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.09 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 00+880.00 
       
17,712.13                
01.02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
2,629.83                
01.02.09.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.00 49.85 747.75                
01.02.09.01.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 40.00 33.22 1,328.80 
               
01.02.09.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 15.00 33.22 498.30                
01.02.09.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 37.40 1.47 54.98                
01.02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
2,420.80                
01.02.09.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO m3 14.13 11.95 168.85                
01.02.09.02.02 PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
m2 26.40 0.28 7.39 
               
01.02.09.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 61.21 29.50 1,805.70 
               
01.02.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 18.37 23.89 438.86                
01.02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
764.74                
01.02.09.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA m2 17.44 43.85 764.74                
01.02.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
7,382.35                
01.02.09.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
1,024.29                
01.02.09.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 1.48 480.34 710.90 
               
01.02.09.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 56.67 5.53 313.39                
01.02.09.04.02 CABEZALES 
       
4,903.11                
01.02.09.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 3.69 511.50 1,887.44                
01.02.09.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 29.06 40.51 1,177.22                
01.02.09.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 332.45 5.53 1,838.45                
01.02.09.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,454.95                
01.02.09.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 2.08 480.34 999.11                
01.02.09.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 3.20 40.51 129.63                
01.02.09.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 58.99 5.53 326.21                
01.02.09.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
518.00                
01.02.09.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 18.68 27.73 518.00                
01.02.09.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 
       
3,945.92                
01.02.09.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M. m 8.00 493.24 3,945.92                
01.02.09.07 VARIOS 
       
50.49                
01.02.09.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 9.88 5.11 50.49 
               
01.02.10 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO 
       
10,263.30 
               
01.02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.10.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.10.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.10.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14 
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01.02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,304.52                
01.02.10.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.19 39.27 282.35                
01.02.10.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.10.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 74.59 29.50 2,200.41 
               
01.02.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.35 16.83 157.36 
               
01.02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.10.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.10.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.10.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.10.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.10.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.10.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.10.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.10.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.10.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.10.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.10.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.10.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.10.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.10.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.10.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.10.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.10.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.10.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.10.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.11 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+960.00 LADO DERECHO 
       
10,324.58 
               
01.02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.11.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.11.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.11.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,365.80                
01.02.11.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.16 39.27 281.17                
01.02.11.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.11.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 76.73 29.50 2,263.54 
               
01.02.11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.31 16.83 156.69 
               
01.02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.11.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.11.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.11.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.11.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.11.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.11.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.11.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
  154 
 
01.02.11.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.11.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.11.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.11.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.11.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.11.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83 
01.02.11.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.11.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.11.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.11.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.11.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.11.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.12 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+150.00 
       
17,662.21                
01.02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
2,629.83                
01.02.12.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.00 49.85 747.75                
01.02.12.01.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 40.00 33.22 1,328.80 
               
01.02.12.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 15.00 33.22 498.30                
01.02.12.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 37.40 1.47 54.98                
01.02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
2,370.88                
01.02.12.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO m3 10.73 11.95 128.22                
01.02.12.02.02 PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
m2 37.40 0.28 10.47 
               
01.02.12.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 64.37 29.50 1,898.92 
               
01.02.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 13.95 23.89 333.27                
01.02.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
764.74                
01.02.12.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA m2 17.44 43.85 764.74                
01.02.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
7,382.35                
01.02.12.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
1,024.29                
01.02.12.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 1.48 480.34 710.90 
               
01.02.12.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 56.67 5.53 313.39                
01.02.12.04.02 CABEZALES 
       
4,903.11                
01.02.12.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 3.69 511.50 1,887.44                
01.02.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 29.06 40.51 1,177.22                
01.02.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 332.45 5.53 1,838.45                
01.02.12.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,454.95                
01.02.12.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 2.08 480.34 999.11                
01.02.12.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 3.20 40.51 129.63                
01.02.12.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 58.99 5.53 326.21                
01.02.12.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
518.00                
01.02.12.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 18.68 27.73 518.00                
01.02.12.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 
       
3,945.92                
01.02.12.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M. m 8.00 493.24 3,945.92                
01.02.12.07 VARIOS 
       
50.49                
01.02.12.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 9.88 5.11 50.49 
               
01.02.13 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 01+450.00 LADO IZQUIERDO 
       
10,305.14 
               
01.02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.13.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.13.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
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01.02.13.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,346.36                
01.02.13.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.21 39.27 283.14                
01.02.13.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.13.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 75.97 29.50 2,241.12 
               
01.02.13.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.37 16.83 157.70 
               
01.02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.13.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.13.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.13.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.13.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.13.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
01.02.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.13.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.13.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.13.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.13.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.13.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.13.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.13.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.13.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.13.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.13.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.13.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.14 ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 01+450.00 LADO DERECHO 
       
10,224.12 
               
01.02.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
1,196.48                
01.02.14.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.80 49.85 787.63                
01.02.14.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 11.40 33.22 378.71                
01.02.14.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 20.50 1.47 30.14                
01.02.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
3,265.34                
01.02.14.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 7.10 39.27 278.82                
01.02.14.02.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 20.00 33.22 664.40 
               
01.02.14.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 73.45 29.50 2,166.78 
               
01.02.14.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MTS. 
(A MANO USANDO CARRETILLA) 
m3 9.23 16.83 155.34 
               
01.02.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
184.17                
01.02.14.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" m2 4.20 43.85 184.17                
01.02.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
2,457.64                
01.02.14.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
267.24                
01.02.14.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 0.39 480.34 187.33 
               
01.02.14.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 14.45 5.53 79.91                
01.02.14.04.02 CABEZALES 
       
1,176.53                
01.02.14.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 0.85 511.50 434.78                
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01.02.14.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 11.25 40.51 455.74                
01.02.14.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 51.72 5.53 286.01                
01.02.14.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,013.87                
01.02.14.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 1.36 480.34 653.26                
01.02.14.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 2.40 40.51 97.22                
01.02.14.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 47.63 5.53 263.39                
01.02.14.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
193.83                
01.02.14.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 6.99 27.73 193.83                
01.02.14.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20" 
       
2,889.87                
01.02.14.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" m 8.40 335.06 2,814.50                
01.02.14.06.02 CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
m 13.34 5.65 75.37 
               
01.02.14.07 VARIOS 
       
36.79                
01.02.14.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 7.20 5.11 36.79 
               
01.02.15 ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 01+490.00 
       
17,486.43                
01.02.15.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
2,629.83                
01.02.15.01.01 DESVIO DE CAUCE m 15.00 49.85 747.75                
01.02.15.01.02 CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO DESDE  
EJE 
m 40.00 33.22 1,328.80 
               
01.02.15.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO m 15.00 33.22 498.30                
01.02.15.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 37.40 1.47 54.98                
01.02.15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
2,450.85                
01.02.15.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE SUELO m3 11.82 11.95 141.25                
01.02.15.02.02 PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
m2 35.20 0.28 9.86 
               
01.02.15.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
m3 65.51 29.50 1,932.55 
               
01.02.15.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 15.37 23.89 367.19                
01.02.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       
764.74                
01.02.15.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA m2 17.44 43.85 764.74                
01.02.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       
7,126.60                
01.02.15.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA 
       
1,024.29                
01.02.15.04.01.01 CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
m3 1.48 480.34 710.90 
               
01.02.15.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 56.67 5.53 313.39                
01.02.15.04.02 CABEZALES 
       
4,647.36                
01.02.15.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 m3 3.19 511.50 1,631.69                
01.02.15.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES m2 29.06 40.51 1,177.22                
01.02.15.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 332.45 5.53 1,838.45                
01.02.15.04.03 LOSA SUPERIOR 
       
1,454.95                
01.02.15.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 m3 2.08 480.34 999.11                
01.02.15.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR m2 3.20 40.51 129.63                
01.02.15.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. kg 58.99 5.53 326.21                
01.02.15.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
       
518.00                
01.02.15.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM m2 18.68 27.73 518.00                
01.02.15.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 
       
3,945.92                
01.02.15.06.01 TUBO TMC Ø 36" x 8.00 M. m 8.00 493.24 3,945.92                
01.02.15.07 VARIOS 
       
50.49                
01.02.15.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS m2 9.88 5.11 50.49 
               
01.03 AFIRMADO DE VIAS 
       
822,168.37                
01.03.01 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN 
JUAN) A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
       
822,168.37            
               
  157 
 
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
       
23,488.49                
01.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 1,556.56 2.05 3,190.95                
01.03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA m2 12,452.48 1.63 20,297.54                
01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       
523,775.82                
01.03.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO C/ MAQUINARIA m3 1,723.15 4.69 8,081.57                
01.03.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
C/ MAQUINA 
m3 15,747.96 27.68 435,903.53 
               
01.03.01.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 12,452.48 1.86 23,161.61                
01.03.01.02.04 CONFORMACION DE CUNETAS C/MAQUINARIA m 3,113.12 1.00 3,113.12                
01.03.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 2,240.10 23.89 53,515.99                
01.03.01.03 AFIRMADO 
       
274,904.06                
01.03.01.03.01 AFIRMADO DE MATERIAL GRANULAR E = 20 CM 
C/MAQUINARIA (80% + 20% T. R.) 
m2 10,895.92 25.23 274,904.06 
               
01.04 SEÑALIZACION VIAL 
       
4,500.00                
01.04.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 5.00 500.00 2,500.00                
01.04.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 2.00 500.00 1,000.00                
01.04.03 SEÑALES PREVENTIVAS und 2.00 500.00 1,000.00                
01.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
       
126,471.69                
01.05.01 MANEJO DE CANTERAS 
       
30,200.00                
01.05.01.01 LIMPIEZA GENERAL DEL AREA m2 10,000.00 1.88 18,800.00                
01.05.01.02 RECUPERACION MORFOLOGICA DEL AREA m2 10,000.00 1.14 11,400.00                
01.05.02 MANEJO DE BOTADEROS 
       
96,271.69                
01.05.02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL BOTADERO Ha 0.60 1,867.75 1,120.65                
01.05.02.02 ESPARCIDO Y COMPACATADO DEL MATERIAL 
ELIMINADO 
m3 2,987.56 0.72 2,151.04 
               
01.05.02.03 PROTECCION CON CAPA DE MATERIAL VEGETAL E=0.30 
M. 
m3 1,800.00 16.40 29,520.00 
               
01.05.02.04 REVEGETACION DEL AREA DE BOTADERO m2 6,000.00 10.58 63,480.00                  
COSTO DIRECTO 
   
1,938,218.45                  
GASTOS GENERALES 10 % 
   
193,821.85                  
UTILIDAD 10% 
   
193,821.85          
-------------------- 
                 
SUB TOTAL 
   
2,325,862.15                  
I.G.V.   18% 
   
418,655.19                         
-------------------- 
                 
TOTAL PRESUPUESTO 
   
2,744,517.34                
  

























CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA Y DESEMBOLSOS  
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AM. 
FECHA: JUNIO 2018 
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS 
COSTO DIRECTO: S/. 1,938,218.45 
  
ITEM DESCRIPCION TOTAL 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 
01 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO 
SAN JUAN) - A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA           
01.01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 
          
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES           
01.01.01.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIAS 
25,544.72 25,544.72       
01.01.01.02 
LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE AREAS 
REQUERIDAS 
168.16 168.16       
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.01.02.01 ALMACEN, OFICINA, SS.HH. 2,000.00 2,000.00       
01.01.02.02 
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
10,000.00 10,000.00       
01.01.02.03 CARTEL DE OBRA DE 2.70 x 1.80 m. 500.00 500.00       
01.01.02.04 DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE 1,932.08 1,932.08       
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD           
01.01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1,050.00 1,050.00       
01.01.03.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 250.00 250.00       
01.01.03.03 
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
350.00 350.00       
01.01.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 2,120.80 2,120.80       
01.02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE           
01.02.01 PUENTE C°A° L= 11.00 M. PROG. 00+406.00           
01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 2,657.60 2,657.60       
01.02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 703.84 703.84       
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA 19,965.37 19,965.37       
01.02.01.02.02 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO EN ESTRIBOS 
19,375.90   19,375.90     
01.02.01.02.03 REFINE-NIVELACION-COMPACTADO P/ZAPATAS 2,675.26 2,675.26       
01.02.01.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA 
65,786.85 65,786.85       
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.01.03.01 SOLADO EN ZAPATAS , E=4", F'C=140 KG/CM2 7,153.77 7,153.77       
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.01.04.01 CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA           
01.02.01.04.01.01 ZAPATA           
01.02.01.04.01.01.01 
CONCRETO  F'C=280 KG/CM2 - EN ZAPATAS BAJO 
AGUA 
88,603.46 88,603.46       
01.02.01.04.01.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS BAJO 
AGUA 
7,048.11 7,048.11       
01.02.01.04.01.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 102,233.05 102,233.05       
01.02.01.04.01.02 ESTRIBO           
01.02.01.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN ESTRIBOS 138,382.01   138,382.01     
01.02.01.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS 40,515.66   40,515.66     
01.02.01.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 112,528.81 112,528.81       
01.02.01.04.02 CONCRETO ARMADO  EN SUPER ESTRUCTURA           
01.02.01.04.02.01 VIGAS           
01.02.01.04.02.01.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN VIGAS 9,319.29   9,319.29     
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01.02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 5,008.99   5,008.99     
01.02.01.04.02.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. - EN VIGAS 13,888.15   13,888.15     
01.02.01.04.02.02 LOSA Y VEREDA DE CIRCULACION           
01.02.01.04.02.02.01 
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN LOSA Y VEREDA 
DE CIRCULACION 
13,227.75   13,227.75     
01.02.01.04.02.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA Y VEREDA 
DE CIRCULACION 
4,889.65   4,889.65     
01.02.01.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 32,407.85   32,407.85     
01.02.01.04.02.03 LOSA DE APROXIMACION           
01.02.01.04.02.03.01 
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 - EN LOSA DE 
APROXIMACION 
11,512.40   11,512.40     
01.02.01.04.02.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE 
APROXIMACION 
784.27   784.27     
01.02.01.04.02.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 3,134.35   3,134.35     
01.02.01.05 FALSO PUENTE           
01.02.01.05.01 FALSO PUENTE DE MADERA 17,262.50   17,262.50     
01.02.01.06 ACCESORIOS Y OTROS           
01.02.01.06.01 APOYO MOVIL, SEGÚN DISEÑO 5,578.56   5,578.56     
01.02.01.06.02 APOYO FIJO, SEGÚN DISEÑO 5,567.22   5,567.22     
01.02.01.06.03 JUNTA DE DILATACION LOSA - ESTRIBO 5,808.02   5,808.02     
01.02.01.06.04 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP de 3", EN ESTRIBOS 8,192.50   8,192.50     
01.02.01.06.05 BARANDA METÁLICA 16,544.68   16,544.68     
01.02.01.06.06 TUBERIA PVC SAP  4" P/DRENAJE EN TABLERO 253.00   253.00     
01.02.01.06.07 PINTURA EN BARANDAS METALICAS 13,878.71   13,878.71     
01.02.01.06.08 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 600.00   600.00     
01.02.01.06.09 ACABADO DE VEREDAS Y TABLERO 353.35     353.35   
01.02.02 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+000.00 
          
01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.02.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63 787.63       
01.02.02.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71 378.71       
01.02.02.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14 30.14       
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 280.39 280.39       
01.02.02.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.02.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,014.85 2,014.85       
01.02.02.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
156.18 156.18       
01.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.02.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17 184.17       
01.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.02.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.02.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33 187.33       
01.02.02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91 79.91       
01.02.02.04.02 CABEZALES           
01.02.02.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78 434.78       
01.02.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74 455.74       
01.02.02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01 286.01       
01.02.02.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.02.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26 653.26       
01.02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22 97.22       
01.02.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39 263.39       
01.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.02.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83 193.83       
01.02.02.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.02.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50 2,814.50       
01.02.02.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
75.37 75.37       
01.02.02.07 VARIOS           
01.02.02.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79 36.79       
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01.02.03 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+020.00 
          
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.03.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63 787.63       
01.02.03.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71 378.71       
01.02.03.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14 30.14       
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 276.07 276.07       
01.02.03.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.03.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,013.97 2,013.97       
01.02.03.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
153.83 153.83       
01.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.03.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17 184.17       
01.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.03.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.03.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33 187.33       
01.02.03.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91 79.91       
01.02.03.04.02 CABEZALES           
01.02.03.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78 434.78       
01.02.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74 455.74       
01.02.03.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01 286.01       
01.02.03.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.03.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26 653.26       
01.02.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22 97.22       
01.02.03.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39 263.39       
01.02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.03.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83 193.83       
01.02.03.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.03.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50 2,814.50       
01.02.03.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37 75.37       
01.02.03.07 VARIOS           
01.02.03.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79 36.79       
01.02.04 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+280.00 LADO IZQUIERDO 
          
01.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.04.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63 787.63       
01.02.04.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71 378.71       
01.02.04.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14 30.14       
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 274.10 274.10       
01.02.04.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.04.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,258.82 2,258.82       
01.02.04.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
152.65 152.65       
01.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.04.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17 184.17       
01.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.04.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.04.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33 187.33       
01.02.04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91 79.91       
01.02.04.04.02 CABEZALES           
01.02.04.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78 434.78       
01.02.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74 455.74       
01.02.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01 286.01       
01.02.04.04.03 LOSA SUPERIOR           
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01.02.04.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26 653.26       
01.02.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22 97.22       
01.02.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39 263.39       
01.02.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.04.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83 193.83       
01.02.04.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.04.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50 2,814.50       
01.02.04.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37 75.37       
01.02.04.07 VARIOS           
01.02.04.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79 36.79       
01.02.05 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+280.00 LADO DERECHO 
          
01.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.05.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63   787.63     
01.02.05.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71   378.71     
01.02.05.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14   30.14     
01.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 290.21   290.21     
01.02.05.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.05.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,220.76   2,220.76     
01.02.05.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
161.74   161.74     
01.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.05.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17   184.17     
01.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.05.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.05.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33   187.33     
01.02.05.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91   79.91     
01.02.05.04.02 CABEZALES           
01.02.05.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78   434.78     
01.02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74   455.74     
01.02.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01   286.01     
01.02.05.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.05.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26   653.26     
01.02.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22   97.22     
01.02.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39   263.39     
01.02.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.05.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83   193.83     
01.02.05.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.05.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50   2,814.50     
01.02.05.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37   75.37     
01.02.05.07 VARIOS           
01.02.05.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79   36.79     
01.02.06 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+525.00 LADO IZQUIERDO 
          
01.02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.06.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63   787.63     
01.02.06.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71   378.71     
01.02.06.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14   30.14     
01.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 279.60   279.60     
01.02.06.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.06.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,112.79   2,112.79     
01.02.06.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
155.68   155.68     
01.02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
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01.02.06.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17   184.17     
01.02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.06.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.06.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33   187.33     
01.02.06.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91   79.91     
01.02.06.04.02 CABEZALES           
01.02.06.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78   434.78     
01.02.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74   455.74     
01.02.06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01   286.01     
01.02.06.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.06.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26   653.26     
01.02.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22   97.22     
01.02.06.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39   263.39     
01.02.06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.06.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83   193.83     
01.02.06.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.06.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50   2,814.50     
01.02.06.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37   75.37     
01.02.06.07 VARIOS           
01.02.06.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79   36.79     
01.02.07 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+850.00 LADO IZQUIERDO 
          
01.02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.07.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63   787.63     
01.02.07.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71   378.71     
01.02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14   30.14     
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 279.60   279.60     
01.02.07.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40   664.40     
01.02.07.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,167.37   2,167.37     
01.02.07.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
155.85   155.85     
01.02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.07.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17   184.17     
01.02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.07.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.07.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33   187.33     
01.02.07.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91   79.91     
01.02.07.04.02 CABEZALES           
01.02.07.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78   434.78     
01.02.07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74   455.74     
01.02.07.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01   286.01     
01.02.07.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.07.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26   653.26     
01.02.07.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22   97.22     
01.02.07.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39   263.39     
01.02.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.07.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83   193.83     
01.02.07.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.07.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50   2,814.50     
01.02.07.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37   75.37     
01.02.07.07 VARIOS           
01.02.07.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79   36.79     
01.02.08 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+850.00 LADO DERECHO 
          
01.02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
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01.02.08.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63   787.63     
01.02.08.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71   378.71     
01.02.08.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14   30.14     
01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.08.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 283.53   283.53     
01.02.08.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40     664.40   
01.02.08.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,135.51     2,135.51   
01.02.08.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
158.03   158.03     
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.08.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17   184.17     
01.02.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.08.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.08.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33   187.33     
01.02.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91   79.91     
01.02.08.04.02 CABEZALES           
01.02.08.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78     434.78   
01.02.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74     455.74   
01.02.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01   286.01     
01.02.08.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.08.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26     653.26   
01.02.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22     97.22   
01.02.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39     263.39   
01.02.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.08.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83     193.83   
01.02.08.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.08.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50   2,814.50     
01.02.08.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37   75.37     
01.02.08.07 VARIOS           
01.02.08.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79     36.79   
01.02.09 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 
00+880.00 
          
01.02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.09.01.01 DESVIO DE CAUCE 747.75   747.75     
01.02.09.0.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
1,328.80     1,328.80   
01.02.09.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 498.30   498.30     
01.02.09.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 54.98   54.98     
01.02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.09.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE 
SUELO 
168.85   168.85     
01.02.09.02.02 
PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
7.39   7.39     
01.02.09.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
1,805.70     1,805.70   
01.02.09.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA 
438.86   438.86     
01.02.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.09.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 764.74   764.74     
01.02.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.09.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.09.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
710.90   710.90     
01.02.09.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 313.39   313.39     
01.02.09.04.02 CABEZALES           
01.02.09.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 1,887.44     1,887.44   
01.02.09.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 1,177.22   1,177.22     
01.02.09.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 1,838.45   1,838.45     
01.02.09.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.09.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 999.11     999.11   
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01.02.09.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 129.63     129.63   
01.02.09.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 326.21     326.21   
01.02.09.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.09.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 518.00     518.00   
01.02.09.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M.           
01.02.09.06.01 TUBO TMCO Ø 36" X 8.00 M. 3,945.92   3,945.92     
01.02.09.07 VARIOS           
01.02.09.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 50.49     50.49   
01.02.10 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO 
          
01.02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.10.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63   787.63     
01.02.10.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71   378.71     
01.02.10.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14   30.14     
01.02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.10.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 282.35   282.35     
01.02.10.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40     664.40   
01.02.10.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,200.41     2,200.41   
01.02.10.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
157.36   157.36     
01.02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.10.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17   184.17     
01.02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.10.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.10.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33   187.33     
01.02.10.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91   79.91     
01.02.10.04.02 CABEZALES           
01.02.10.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78     434.78   
01.02.10.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74     455.74   
01.02.10.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01   286.01     
01.02.10.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.10.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26     653.26   
01.02.10.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22     97.22   
01.02.10.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39     263.39   
01.02.10.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.10.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83     193.83   
01.02.10.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.10.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50   2,814.50     
01.02.10.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20"(ARENA - CEMENTO) 
75.37   75.37     
01.02.10.07 VARIOS           
01.02.10.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79     36.79   
01.02.11 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 00+960.00 LADO DERECHO 
          
01.02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.11.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63     787.63   
01.02.11.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71     378.71   
01.02.11.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14     30.14   
01.02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.11.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 281.17     281.17   
01.02.11.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40     664.40   
01.02.11.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,263.54     2,263.54   
01.02.11.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
156.69     156.69   
01.02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.11.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17     184.17   
01.02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.11.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
  165 
 
01.02.11.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33     187.33   
01.02.11.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91     79.91   
01.02.11.04.02 CABEZALES           
01.02.11.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78     434.78   
01.02.11.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74     455.74   
01.02.11.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01     286.01   
01.02.11.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.11.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26     653.26   
01.02.11.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22     97.22   
01.02.11.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39     263.39   
01.02.11.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.11.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83     193.83   
01.02.11.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.11.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50     2,814.50   
01.02.11.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
75.37     75.37   
01.02.11.07 VARIOS           
01.02.11.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79     36.79   
01.02.12 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 
01+150.00 
          
01.02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.12.01.01 DESVIO DE CAUCE 747.75     747.75   
01.02.12.01.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
1,328.80     1,328.80   
01.02.12.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 498.30     498.30   
01.02.12.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 54.98     54.98   
01.02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.12.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE 
SUELO 
128.22     128.22   
01.02.12.02.02 
PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
10.47     10.47   
01.02.12.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
1,898.92     1,898.92   
01.02.12.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA 
333.27     333.27   
01.02.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.12.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 764.74     764.74   
01.02.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.12.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.12.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
710.90     710.90   
01.02.12.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 313.39     313.39   
01.02.12.04.02 CABEZALES           
01.02.12.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 1,887.44     1,887.44   
01.02.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 1,177.22     1,177.22   
01.02.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 1,838.45     1,838.45   
01.02.12.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.12.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 999.11     999.11   
01.02.12.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 129.63     129.63   
01.02.12.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 326.21     326.21   
01.02.12.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.12.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 518.00     518.00   
01.02.12.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M.           
01.02.12.06.01 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 3,945.92     3,945.92   
01.02.12.07 VARIOS           
01.02.12.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 50.49     50.49   
01.02.13 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 01+450.00 LADO IZQUIERDO 
          
01.02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.13.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63     787.63   
01.02.13.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71     378.71   
01.02.13.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14     30.14   
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01.02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.13.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 283.14     283.14   
01.02.13.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40     664.40   
01.02.13.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,241.12     2,241.12   
01.02.13.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
157.70     157.70   
01.02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.13.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17     184.17   
01.02.13.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.13.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.13.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33     187.33   
01.02.13.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91     79.91   
01.02.13.04.02 CABEZALES           
01.02.13.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78     434.78   
01.02.13.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74     455.74   
01.02.13.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01     286.01   
01.02.13.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.13.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26     653.26   
01.02.13.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22     97.22   
01.02.13.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39     263.39   
01.02.13.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.13.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83     193.83   
01.02.13.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
01.02.13.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50     2,814.50   
01.02.13.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
75.37     75.37   
01.02.13.07 VARIOS           
01.02.13.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79     36.79   
01.02.14 
ALCANTARILLA TUBULAR DE CºAº Ø 20" L= 8.40 M. 
PROG. 01+450.00 LADO DERECHO 
          
01.02.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.14.01.01 DESVIO DE CAUCE 787.63     787.63   
01.02.14.01.02 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 378.71     378.71   
01.02.14.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 30.14     30.14   
01.02.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.14.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL 278.82     278.82   
01.02.14.02.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
664.40       664.40 
01.02.14.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
2,166.78       2,166.78 
01.02.14.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 
MTS. (A MANO USANDO CARRETILLA) 
155.34       155.34 
01.02.14.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.14.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA C:H= 1:10 E=4" 184.17       184.17 
01.02.14.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.14.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.14.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
187.33       187.33 
01.02.14.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 79.91       79.91 
01.02.14.04.02 CABEZALES           
01.02.14.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 434.78       434.78 
01.02.14.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 455.74       455.74 
01.02.14.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 286.01       286.01 
01.02.14.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.14.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 653.26       653.26 
01.02.14.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 97.22       97.22 
01.02.14.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 263.39       263.39 
01.02.14.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.14.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 193.83       193.83 
01.02.14.06 TUBO DE CONCRETO Ø 20"           
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01.02.14.06.01 COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO Ø 20" 2,814.50       2,814.50 
01.02.14.06.02 
CALAFATEO INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERIA DE 
CONCRETO Ø 20" (ARENA - CEMENTO) 
75.37       75.37 
01.02.14.07 VARIOS           
01.02.14.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 36.79       36.79 
01.02.15 
ALCANTARILLA TMC Ø 36" L= 8.00 M. PROG. 
01+490.00 
          
01.02.15.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.02.15.01.01 DESVIO DE CAUCE 747.75     747.75   
01.02.15.01.02 
CANALIZACION CAUSE AGUAS ARRIBA - ABAJO 
DESDE EJE 
1,328.80       1,328.80 
01.02.15.01.03 LIMPIEZA DE CAÑO Y ENCAUZAMIENTO 498.30     498.30   
01.02.15.01.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 54.98     54.98   
01.02.15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.02.15.02.01 
EXCAVACION MASIVA PARA MEJORAMIENTO DE 
SUELO 
141.25     141.25   
01.02.15.02.02 
PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO EN ZONA DE 
CORTE 
9.86       9.86 
01.02.15.02.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO 
C/MAQUINARIA 
1,932.55       1,932.55 
01.02.15.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA 
367.19       367.19 
01.02.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
01.02.15.03.01 SOLADO PARA SOPORTE DE TUBERIA 764.74       764.74 
01.02.15.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
01.02.15.04.01 LOSA DE ENTRADA Y SALIDA           
01.02.15.04.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE ENTRADA Y SALIDA F'C= 210 
KG/CM2 
710.90       710.90 
01.02.15.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 313.39       313.39 
01.02.15.04.02 CABEZALES           
01.02.15.04.02.01 CONCRETO EN CABEZALES F'C= 210 KG/CM2 1,631.69       1,631.69 
01.02.15.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CABEZALES 1,177.22       1,177.22 
01.02.15.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 1,838.45       1,838.45 
01.02.15.04.03 LOSA SUPERIOR           
01.02.15.04.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C= 210 KG/CM2 999.11       999.11 
01.02.15.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR 129.63       129.63 
01.02.15.04.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2. 326.21       326.21 
01.02.15.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS           
01.02.15.05.01 TARRAJEO EN CABEZALES C:A= 1:5 E= 1.5 CM 518.00       518.00 
01.02.15.06 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M.           
01.02.15.06.01 TUBO TMC Ø 36" X 8.00 M. 3,945.92       3,945.92 
01.02.15.07 VARIOS           
01.02.15.07.01 CURADO DE LOSA (ARENA - AGUA) / 7 DIAS 50.49       50.49 
01.03 AFIRMADO DE VIAS           
01.03.01 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTE EL CASERIO 
SAN JUAN) A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
          
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
01.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 3,190.95     3,190.95   
01.03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA 20,297.54     20,297.54   
01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
01.03.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO C/ MAQUINARIA 8,081.57       8,081.57 
01.03.01.02.02 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO C/ MAQUINA 
435,903.53       435,903.53 
01.03.01.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 23,161.61       23,161.61 
01.03.01.02.04 CONFORMACION DE CUNETAS C/MAQUINARIA 3,113.12       3,113.12 
01.03.01.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA 
53,515.99       53,515.99 
01.03.01.03 AFIRMADO           
01.03.01.03.01 
AFIRMADO DE MATERIAL GRANULAR E = 20 CM 
C/MAQUINARIA (80% + 20% T. R.) 
274,904.06       274,904.06 
01.04 SEÑALIZACION VIAL           
01.04.01 SEÑALES INFORMATIVA 2,500.00     2,500.00   
01.04.02 SEÑALES REGLAMENTARIA 1,000.00       1,000.00 
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01.04.03 SEÑALES PREVENTIVA 1,000.00       1,000.00 
01.05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL           
01.05.01 MANEJO DE CANTERAS           
01.05.01.01 LIMPIEZA GENERAL DEL AREA 18,800.00       18,800.00 
01.05.01.02 RECUPERACION MORFOLOGICA DEL AREA 11,400.00       11,400.00 
01.05.02 MANEJO DE BOTADEROS           
01.05.02.01 ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL BOTADERO 1,120.65       1,120.65 
01.05.02.02 
ESPARCIDO Y COMPACATADO DEL MATERIAL 
ELIMINADO 
2,151.04       2,151.04 
01.05.02.03 
PROTECCION CON CAPA DE MATERIAL VEGETAL 
E=0.30 M. 
29,520.00       29,520.00 
01.05.02.04 REVEGETACION DEL AREA DE BOTADERO 63,480.00       63,480.00 
              
 COSTO DIRECTO  1,938,218.45 481,729.08 420,013.36 84,531.47 951,944.54 
 GASTOS GENERALES 10.00% 193,821.85 48,172.91 42,001.34 8,453.15 95,194.45 
 UTILIDADES 10.00% 193,821.85 48,172.91 42,001.34 8,453.15 95,194.45 
             
 SUB TOTAL 2,325,862.15 578,074.90 504,016.04 101,437.77 1,142,333.44 
             
 I.G.V. 18.00% 418,655.19 104,053.48 90,722.89 18,258.80 205,620.02 
 TOTAL COSTO REFERENCIAL 2,744,517.34 682,128.38 594,738.93 119,696.57 1,347,953.46 
 PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL (%)   25.00% 22.00% 4.00% 49.00% 
 
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO 
(%) 
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VI. ESTUDIOS DE PROYECTO 
 
01. CALCULO ESTRUCTURAL PUENTE C°A° 
 
CONFIGURACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE, LT=11.00 M. 
           
01.01.01.- CONFIGURACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE 
                      




                
 
                      
  
ESTRIBO 
IZQUIERDO               
ESTRIBO 
DERECHO   
                    | 
                         LT : LONGITUD TOTAL SUPERESTRUCTURA               
                         LE : LONGITUD A EJES DE APOYO               
                      
01.01.02.- DIMENSIONAMIENTO  DE LA SECCION TRANSVERSAL 
  
Longitud 
entre ejes de 
apoyo: LE = 10.20 m      
  
Altura de la 
Viga 
Principal: H=LE/15= 0.78 m      
        
Se toma 
como altura 
de la Viga   
H 
= 0.80 m  
  
Espesor de la 
losa:         
   
t (mm) = 
1.2(S+3000)/30 210.00 mm 21.00 cm 
minimo 17.5 
cm  
        
Se toma 
como 
espesor de la 
Losa t= 0.20 m  
           
 GEOMETRIA DE LA SECCION TRANSVERSAL DEL PUENTE  
 DESCRIPCION SIMBOLO MEDIDA(m)              
 
Ancho de la 
Via A 7.200              
 
Numero de 
Vias NV 2       
  
     
 
Ancho de la 
Vereda c 0.700              
 
Base de la  
Viga VP bw 0.450              
 
Altura del 




           
 
Espesor del 
asfalto e 0.000              












i a bw s bw
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   z 0.100              
 
Nº vigas 
diafragmas   3              
 
Base de V 
diafragmas ad 0.250              
 
Peralte de V 
diafragmas hd 0.600              
 
Nº Vigas 
principales VP 3              
 
Peralte viga 
Principal f 0.600              
 
Espesor de la 
losa t 0.200              
 
Espesor de la 
vereda g 0.200              
 
Separación 
de vigas VP S 2.250              
 
Separación 
eje vigas VP S' 2.700              
 
Long. del 
volado losa a 2.225              
 
Long. del 
volado vereda i 0.600              
              
        
        
01.01.03.- DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DEL PUENTE 
A.-
SUPERESTRUCTURA          
    
LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VEREDAS A CADA 
EXTREMO  
B.- 
SUBESTRUCTURA          
    
ESTRIBOS DE CONCRETO 
ARMADO     
 
ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE ESTRIBO, PUENTE LT=11.00M 
             
02.01.01.01.- GEOMETRIA DEL ESTRIBO 
    DESCRIPCION     SIMBOLOS MEDIDA UNIDAD     
    Ancho de la cajuela         lj = 0.800 m     
    Ancho del parapeto         ar = 0.300 m     
    Altura del parapeto         hp = 1.150 m     
    Altura de la base de cajuela       hj = 0.300 m     
    Altura del acartelado.         ha = 0.300 m     
    Ancho del acartelado.         aa = 0.400 m     
    Espesor  parcial pantalla A4       T1 = 0.300 m     
    Espesor  parcial pantalla A5       T2 = 0.800 m     
    Espesor  inferior total en la base de la pantalla   T= 1.100 m     
    Altura de la pantalla del estribo     hc = 7.400 m     
    Altura de zapata         hz = 0.750 m     
    Ancho total de  la zapata       B = 5.600 m     
    Ancho del talon de la zapata       B2 = 3.000 m     
    Ancho de Pie de la zapata       B1 = 1.500 m     
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    Altura del solado         hs = 0.100 m     
    Profundidad o desplante del Estribo     Hf = 10.000 m     




             





                   
                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
              
  
          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 
 
    CARACTERISTICAS DEL SUELO DE RELLENO Y FUNDACION     
Material de Relleno:          Terreno de Fundacion:       
Angulo de fricción del relleno    = 27.00 º   Resistencia del terreno   = 0.800 Kg/cm2 
Coeficiente de fricción del relleno fi = 0.510     Capacidad carga ultima qu = 2.000 Kg/cm2 
Peso especifico del relleno   r = 1,835.0 Kg/m3   Angulo de friccion .  = 27.00 º 
               Peso especifico terreno s = 1,780.0 Kg/m3 
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ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA ALA, PUENTE LT=11.00M 
 
02.01.01.07.- GEOMETRIA DE LA SECCION DEL ALA-FINAL 
                          
    DESCRIPCION     SIMBOLOS MEDIDA UNIDAD     
    Altura del talud del relleno       ht= 2.500 m     
    Base del talud del relleno       bt= 1.200 m     
    Espesor  parcial ala         T1 = 0.800 m     
    Espesor  parcial ala         T2 = 0.300 m     
    Espesor  inferior total de la ala       T= 1.100 m     
    Altura de la ala         hc = 6.050 m     
    Altura de zapata         hz = 0.750 m     
    Ancho total de  la zapata       B = 5.100 m     
    Ancho del talon de la zapata       B2 = 2.500 m     
    Ancho de Pie de la zapata       B1 = 1.500 m     
    Altura del solado         hs = 0.100 m     
    Profundidad o desplante de la ala     Hf = 6.900 m     
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DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE, LT= 11.00M 
         
02.02.01.-DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA 
 
Longitud entre ejes de apoyo: LE = 10.20 m 
Altura de la Viga Principal: H=LE/15= 0.78 m 
 
Se toma como altura de la Viga   H = 1.10 m 
 
Espesor de la losa: 
t (mm) = 1.2(S+3000)/30 210.00 mm 21.00 cm minimo 17.5 cm 
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02. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 

































PROYECTISTA   : MOZOMBITE TIBURCIO, CRISTHIAN POOL 
 
UBICACION   : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO   : YARINACOCHA 
 
PROVINCIA   : CORONEL PORTILLO 
 
DEPARTAMENTO  : UCAYALI 
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INFORME TÉCNICO DE GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
 
1. GENERALIDADES. 
1.1. Objetivo.  
El presente informe contiene los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
Estudio de Mecánica de Suelos, así como investigar el subsuelo del terreno asignado al proyecto 
en los materiales que lo conforman que estarán actuando bajo las cargas estáticas y dinámicas 
por peso y movimientos geológicos, para el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERÍO SAN JUAN), 
A.H. AMPLIACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI." 
El objetivo general del presente estudio es realizar la prospección geológica-geotécnica 
del camino a mejorar, definir la calidad de la subrasante, de los suelos de fundación para una 
cimentación canteras y fuentes de agua, del mismo modo identificar los problemas de 
geodinámica externa e interna. 
El objetivo del estudio de mecánica de suelos citado es determinar las propiedades 
físicas y mecánicas del suelo de fundación, sus propiedades de resistencia y deformación y la 
agresividad química de sus componentes, y labores de gabinete en base a los cuales se define 
los perfiles estratigráficos, tipo y profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, 
asentamientos, y las recomendaciones generales para la cimentación. Es decir; en base a los 
antecedentes del proyecto y del sector donde será emplazada la obra, además de los resultados 
de la exploración geotécnica, se busca clasificar el subsuelo, determinar la profundidad mínima 
de fundación, la capacidad de soporte admisible del material de apoyo, contenido de agentes 
químicos, ensayos de permeabilidad para los materiales que serán utilizados, estudio de 
mecánica de suelos para las canteras de agregados, y entregar recomendaciones técnicas y 
constructivas que resulten convenientes para la ejecución de la obra. 
1.2. Características Del Proyecto. 
El proyecto contempla: 
1. Mejoramiento de la trocha carrozable. 
2. Evaluación de canteras (afirmado, hormigón). 
3. Alcantarillas. 
4. Puente. 
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1.3. Normatividad. 
 El estudio de mecánica de suelos se realiza de acuerdo a las Normas E-030 y E-050 de 
Diseño Sismo resistente y de Suelos y Cimentaciones respectivamente del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE), aprobado en Junio del año 2006 por Decreto Supremo N° 011-2006, 
modificada con Decreto Supremo N°002-2014, con modificatoria última del 24 de Enero del 2016 
en el Diario EL Peruano con DS N° 003-2016.  
El contenido del estudio se fórmula en concordancia con los Términos de Referencia de 
entidades públicas como es el caso de la Municipalidad distrital de Yarinacocha.  
Los ensayos de laboratorio se realizan de acuerdo a los procedimientos estándar de la 
American Society For Testing and Materials (ASTM), mientras que la clasificación de los suelos 
se realizan en el SUCS y en AASHTO. Los sondeos y el muestreo se realizan con el personal 
capacitado, usándose herramientas manuales como instrumentos de Laboratorio dentro de las 
instalaciones del laboratorio de mecánica de suelos de la UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
HUÁNUCO, situada en la esperanza – Amarilis – Huánuco - Huánuco.  
Los cálculos de la capacidad admisible del terreno se basan en las teorías clásicas de 
mecánica de suelos de Terzaghi y Meyerhof (Ver el procedimiento del cálculo de capacidad 
portante dentro del presente informe y como parte de los resultados del análisis; de la misma 
manera se presentan el uso de tablas y fórmulas utilizadas en el desarrollo de los cálculos de 
características físicas y mecánicas de los suelos en forma conjunta con los resultados de 
laboratorio). Los ensayos químicos y especiales de suelos y aguas si fuesen necesarios se 
solicitan a las Instituciones de apoyo tanto públicas como privadas; mientras que los ensayos 
estándar se realizan en el laboratorio de mecánica de suelos de la UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
HUÁNUCO. 
 
1.4. Método de Trabajo. 
Para ese fin se programó la realización de las siguientes actividades: 
 Recopilación de la información existente en la zona 
 Evaluación geológica del área de estudio. 
 Ubicación y Ejecución de calicatas de forma manual. 
 Toma de muestras alteradas e inalteradas. 
 Ejecución de ensayos de campo y laboratorio. 
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 Interpretación de los ensayos de laboratorio. 
 Elaboración del perfil estratigráfico del terreno. 
 Análisis de la cimentación. 
 Trabajo de gabinete.  
 Elaboración del informe respectivo. 
 
1.5. Ubicación.  
El proyecto se encuentra ubicado políticamente como se describe: 
 Departamento : Ucayali. 
 Provincia   : Coronel Portillo. 
 Distrito : Yarinacocha.  
Centro Poblados : CC.PP San Jose – Caserio San Juan. 
Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM del cuadrante 18L:  
Punto de Inicio, CC.PP San Jose, Km:0+000 (543726.06 -E, 9078146.05 –N, 150.3 m.s.n.m.). 
Punto Final, Caserio San Juan, Km:1+557 (543422.78 -E, 9079502.23 –N, 146.33 m.s.n.m.). 
 
La topografía de las Localidades de CC.PP San Jose – Caserio San Juan, es propia de 
un llano amazónico, con pendientes bajas, como también la presencia de la orografía del rio 
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1.6. Acceso al Área de Estudio.  
El acceso al área de trabajo se puede realizar por vía terrestre, aérea, así como por 
navegación fluvial, siendo estas vías muy restringidas. Por ejemplo, la vía terrestre sólo permite 
llegar a la ciudad de Pucallpa y alrededores, ciudad que se encuentra en la esquina SO del 
área de trabajo. 
Partiendo de la ciudad de Lima por vía terrestre con un recorrido de 839 km hasta la 
ciudad de Pucallpa se viaja a través de una carretera de primer orden que casi en su totalidad 
se encuentra asfaltada, en su trayecto une las siguientes ciudades: La Oroya, Huánuco, Tingo 
María, Aguaytía y Pucallpa. 
El acceso por vía aérea se logra mediante vuelos comerciales Lima-Pucallpa, los que 
normalmente emplean de 40 a 50 minutos. A pesar que la ciudad de Pucallpa tiene fluidez en 
la comunicación aérea con los pueblos vecinos, el área que corresponde a estos cuadrángulos 
carece de este servicio. 
El otro medio de transporte empleado que es el de mayor uso, es la navegación fluvial 
especialmente a lo largo del río Ucayali, ya que es navegable todo el año con embarcaciones 
de mediano calado. Es muy común ver navegar remolcadores impulsados por motores diesel 
estacionarios de 100 HP. 
La comunicación fluvial por los ríos secundarios (afluentes al río Ucayali) en época de 
estiaje (mayo-octubre) es muy lenta debido al poco caudal de los ríos, por lo que no es posible 
su navegación para lanchas con motor fuera de borda cuya capacidad de carga sea mayor de 
3 TM y motores de 40 HP. Las lanchas que pueden navegar pero con dificultad son aquellas 
que tienen el motor fuera de borda y de 10 a 20 HP, con capacidad de carga inferior a 3 TM. 
Finalmente para acceder a la zona donde se proyecta: A.H. AMPLIACION SAN JOSE 
II ETAPA Podemos hacerlo desde el ingreso principal ubicado en la 0+400 luego de recorrer 
la llegamos al área del proyecto. También se puede acceder desde el ingreso posterior de 
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1.7. Condición Climática y Altitud de la Zona. 
En el área de trabajo el clima es homogéneo. De acuerdo a la distribución climática 
según KOPPEN W., para la zona de estudio le correspondería un clima típico de selva tropical 
caluroso húmedo; relacionado a las regiones naturales. 
El Clima de Selva Tropical.- Se caracteriza por ser permanentemente húmedo y 
cálido, es de amplio dominio dentro del área. La temperatura promedio es de 30°C aunque 
varía según las estaciones, por lo general en la temporada de calor ésta siempre es mayor, 
también por las noches la temperatura es inferior a los 30°C. 
Ciclo lluvioso: Febrero, Marzo, Abril y Mayo. 
Ciclo seco: Junio, Julio y Agosto.  
Ciclo lluvioso: Setiembre, Octubre y Noviembre.  
Ciclo semiseco: Diciembre y Enero. 
Altitud de la Zona: 
Provincia Distrito Región 
Altitud 
m.s.n.m 
Coronel Portillo YARINACOCHA Ucayali 150 
 
1.8. Ámbito de Aplicación. 
El ámbito de aplicación es de uso de tipo “Obras Viales – Trochas Carrozables”, 
siendo el proyecto de Instalación de necesidades básicas para su cumplimiento del objetivo, 
como el abastecimientos de agua y su evacuación siendo de prioridad para el mezclado de 
suelos y para el mejoramiento del terreno natural (Subrasante), consumo y evacuación de 
materiales de préstamo de canteras y a un relleno de mitigación ambiental. 
Su limitación del informe es para el "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
(DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERÍO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI." 
Enmarcado para las comunidades beneficiarios CC.PP San Jose – Caserio San Juan, 
que cuenta con un crecimiento poblacional. 
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1.9. Obligatoriedad del Estudio. 
El presente proyecto debe de contar con el estudio correspondiente por que contempla 
inversión del Estado Peruano y categorizado como tipo “A2” – (Puertos, aeropuertos y obras 
viales), categorizado de acuerdo al RNE E.030 – DISEÑO SISMORRESISTENTE, donde se 
desarrollan superficies para el desarrollo de una red vial de Trocha Carrozable, con un 
crecimiento poblacional. 
La obligatoriedad del estado a la comunidad para un desarrollo socio-económico para 
las comunidades posterior a las comunidades cercanas a la influencia del proyecto, como de 
los mismo beneficiarios. 
Por lo tanto, los estudios Básicos como las 
evaluaciones Geológicas y las Investigaciones 
experimentales geotécnicas, se convierte obligatorio 
para cuantificar y determinar los parámetros estándares 
para el diseño de la plataforma Vehicular, donde estará 
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2. INFORMACIÓN PREVIA. 
2.1. Información del Terreno a Investigar. 
La entidad solicitante proporcionó, el acceso a los puntos de 
investigación (Calicatas), como la exploración de 2 puntos – calicatas, 
con herramientas manuales y mecánicas, obteniendo la muestra en 
lo más rápido posible sin que sufran cambios en la muestra a 
investigar.  
La entidad solicitante proporciono, el croquis de ubicación y 
acceso, como las Rutas de accesos, y los planos de la planimetría y altimetría topográfica, donde 
se mencionan los ejes a trazar para una planificación y programación para los puntos de 
investigación, como de los ensayos a realizar en situ-campo,  como la descripción del uso actual, 
pasado, y futura que se le dará al área del proyecto vial a ejecutarse, donde presenta los 1+557 
Kilómetros de mejoramiento del tramo principal CC.PP San Jose – Caserio San Juan. 
El terreno donde se ejecutara el proyecto de mantenimiento de la trocha carrozable, así 
como los elementos estructurales a construirse, es de propiedad de la comunidad. Por lo tanto 
no se presentara ningún inconveniente en su ejecución. 
 
2.2. Información de la Vía Vehicular Existente. 
El área de estudio será beneficiado con la obra "MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERÍO SAN JUAN), 
A.H. AMPLIACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI." 
En el caso del proyecto ya mencionado, se optó por el diseño de: 
mejoramiento de la subrazante, estudios de canteras (afirmado y 
hormigón), 1 puente, alcantarillas. Donde el suelo que servirá como apoyo de 
fundación será evaluado para cada respectivo elemento estructural y detallado 
sus características más adelante. 
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Fig. 2.2.2. Imágenes de la vegetación que hay sobre la vía y la inestabilidad de los taludes. 
 
Fig. 2.2.1. Imágenes de la vegetación que hay sobre la vía y la inestabilidad de los 
taludes. 
En la actualidad la vía en los tramos de 1+557 Kilómetros de 
mejoramiento del tramo principal CC.PP San Jose – Caserio San Juan, se 
encuentra sin cobertura de material granular, con presencia de suelos de ligera 
a alta plasticidad, sin obras de protección como canales de escorrentía 
(Drenajes), sin muros de estabilización o de reforzamiento, con una subrasante 
inestable, con presencia de hoyos y cavidades en formas longitudinales y 
transversales y con vegetación sobre la subrasante, pasando por tramos 
húmedos, donde existen formaciones de drenajes naturales de las 
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Fig. 2.3.1. Imágenes de las condiciones críticas en la que se encuentra la trocha carrozable y 
el puente artesanal. 
2.3. Datos Generales de la Zona. 
Actualmente los Centros Poblados de CC.PP San Jose – Caserio San Juan, cuentan 
con servicios de trocha carrozable que funciona a pesar de estar en pésimas condiciones e 
insuficiente debido a que la plataforma está deteriorada en la mayoría de los tramos y con una 
peligrosidad en épocas de lluvia, ya que la superficie se vuelve inestable al entrar en contacto 
con el agua, la cual en la actualidad no satisface las necesidades a la población por las 
inadecuadas infraestructuras mencionadas. 
La solución a la problemática planteada, Mejorar los Servicios de Transitabilidad, el 
cual incluye sus obras de arte (Puente y Alcantarillas).  
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2.4. Información Geológica y Geodinámica. 
2.4.1. Ubicación Tectónica :  
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Fig. 2.4.2.1. Ubicación Satelital Y Ubicación Geológica (Fuente Google Earth e Ingemmet). 






Se puede observar el ámbito del proyecto ubicado en las coordenadas: 
Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM del cuadrante 18L:  
Punto de Inicio, CC.PP San Jose, Km:0+000 (543726.06 -E, 9078146.05 –N, 150.3 m.s.n.m.). 
Punto Final, Caserio San Juan, Km:1+557 (543422.78 -E, 9079502.23 –N, 146.33 m.s.n.m.). 
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 Que engloban el cuadrángulo de PUCALLPA 17 – n (fuente de INGEMMET) que realza 
los sistemas compuestos de eras anteriores para la formación de los suelos componentes que 
se encuentran de base para el proyecto.  
 
Fig. 2.4.2.2. Leyenda del cuadrángulo de Pucallpa 17-n (INGEMMET). 
 
2.4.3. Antecedentes Geológicos y Geodinámica. 
Para establecer la geomorfología y la lito estratigrafía del lugar del proyecto, se han 
revisado las informaciones existentes, que luego fueron verificadas durante la inspección in situ.  
La zona de estudio se localiza en el Cuadrángulo Geológico de PUCALLPA 17 – n del 
Mapa Geológico elaborado por el instituto Geológico, Minero Metalúrgico del Perú (INGEMMET).  
 
GEOGRAFÍA 
La geografía del área de trabajo está caracterizada por áreas definidas que ocupan la 
parte Oeste y Suroeste es relativamente subhorizontal, débilmente inclinada al Noroeste, ambas 
están totalmente cubiertas de bosque tropical. La altitud mínima está sobre los 100 msnm y el 
máximo promedio es de 350 msnm. 
A pesar de que la fisiografía del llano amazónico es muy monótona, y regionalmente 
considerada subhorizontal, en el área de trabajo se encuentran altitudes próximas a los mil 
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metros; donde se ha podido diferenciar algunas unidades geográficas como son: montañas, el 
flanco occidental de la montaña del Divisor, llanura del río Ucayali, valles tributarios que forman 




Llanura del Ucayali 
 
Se denomina así a la superficie 
subhorizontal que ocupa el lado suroccidental 
del área de trabajo, cubre casi el 100% del 
cuadrángulo de Pucallpa. Esta unidad está 
siendo disectada por los ríos Ucayali, Aguaytía 
y Juantía. Como resultado de la divagación de 
estos ríos han quedado algunos caños que 
aún son portadores de agua los que le dan a 




En el área se puede reconocer una región natural de acuerdo a la clasificación de 
PULGAR VIDAL (1941, 1946, 1947); cuya distribución está relacionada a la altitud del terreno. 
Esta región es la Selva Baja o Región Omagua. 
 
Región Omagua o Selva Baja 
Esta región se encuentra entre los 100-400 msnm; se caracteriza por un relieve 
homogéneo de planicie ondulada. 
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Hidrografía 
La red hidrográfica del área de trabajo tiene como eje principal al río Ucayali que 
constituye el principal receptor de aguas de la región. Esta cuenca forma parte de la hoya 
hidrográfica del Amazonas. Los afluentes del río Ucayali que tienen menor caudal son un 
conjunto de ríos que forman subcuencas secundarias, las mismas que conforman la red 
hidrográfica de los ríos tributarios Roaboillo, Espinal, Callería, Aguaytía, Utiquinia, Abujao, 
Shesha. 
Los ríos afluentes del río Ucayali como resultado del bajo desnivel del suelo por donde 
discurren ponen en evidencia un estadío maduro de evolución, los que finalmente muestran una 
red de drenaje del tipo meandriforme y dendrítico. 
El principal cauce hidrográfico del área de trabajo es el río Ucayali, que drena sus aguas 
de SE-NO y atraviesa el cuadrángulo de Pucallpa. A lo largo de su recorrido colecta las aguas 
de los ríos tributarios los que a su vez fluyen perpendicularmente al río Ucayali; lógicamente que 
estas direcciones están controladas u obedecen a controles morfoestructurales y litológicos del 
área, la tendencia general de la orientación de las subcuencas se debe a la presencia de la Sierra 
del Divisor y hacia el Norte fuera del área de trabajo a la presencia de la montaña de Contamana. 
Las precipitaciones pluviales que se dán en el área y que influyen en el caudal de los 
ríos se manifiestan de la siguiente forma: 
De abril a octubre la precipitación es moderada, aunque, algunos días del mes pueden 
ser lluviosos, acompañados de neblina y de llovizna menuda. 
De noviembre a marzo las lluvias son permanentes y abundantes originando un aumento 
del caudal en los principales ríos afluentes, caracterizada por una permanente y saturada 
humedad. Esta precipitación es acompañada por una densa neblina, lluvia, truenos y 
relámpagos, la cantidad de precipitación promedio anual es superior a los 900 mm. 
La precipitación pluvial en la estación metereológica de la Corporación Peruana de 
Aviación Comercial de Pucallpa para el período 1946-1964 fue de 1 378 mm; teniendo en 
consideración la variación de la precipitación en función a la altitud, para todo el área la 
precipitación promedio anual estaría entre 2 000 a 2 300 mm que corresponde a una altitud 
inferior a los 1 000 msnm. 
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ESTRATIGRAFÍA 
La columna estratigráfica de los cuadrángulos cartografiados está conformada 
porsecuencias sedimentarias cuyo grosor bordea aproximadamente los 3 314 m. 
Cenozoico 
Es de fácil metereorización, generalmente sus afloramientos tienen relieves bajos y 
suaves. De otra parte ello se debe también al clima y la copiosa lluvia que ocurre en este medio, 
lo que ocasiona la interacción química agua+roca+materia orgánica que descomponen 
fácilmente a las rocas cuyos materiales pasan luego a formar depósitos de cobertura, por lo que, 
los afloramientos que se encuentran a lo largo de los ríos aparecen muy aisladamente, 
dificultando su cartografiado entre ellos y la correlación. 
Depósitos Cuaternarios 
Provienen tanto de la erosión de los relieves montañosos situados al Oeste como al Este 
del área en estudio, así como de los depósitos de coluvio y fluviales más antiguos. 
Se encuentran bien representados como terrazas aluviales a lo largo de los principales 
cursos fluviales (río Ucayali) y llanuras aluviales de tal forma que dificultan la libre exposición de 
la secuencias litológicas subyacentes; la coloración es variable, puede ser: marrón oscuro, 
marrón pardo, blanquecino a marrón, la coloración casi siempre está muy relacionada a los 
sedimentos subyacentes de donde provienen. Sin embargo, una vez depositados cuando 
permanecen casi estables, éstos pasan a formar el soporte de la vegetación y con el transcurso 
del tiempo son influenciados por los ácidos orgánicos cambiando de color, es decir puede variar 
entre marrón oscuro a marrón rojizo amarillento siempre supeditados a la litología subyacente 
del lugar de origen o la fuente de alimentación. Así mismo, la litología varía muy ligeramente pero 
por lo general son de composición areno arcilloso. 
Los grosores son variables, los depósitos de mayor grosor se encuentran en los 
cuadrángulos de Pucallpa, San Roque circunscritos al río Ucayali. 
Depósitos Aluviales (Qpl-al2): 
Este depósito se extiende lateralmente, en ambas márgenes del río Ucayali, se 
encuentra formando una peniplanicie subhorizontal, débil y moderadamente inclinada al 
Noroeste. Esencialmente está constituido de una secuencia limoarenosa y arcillosa en bancos 
gruesos o en estratos bien delgados que varían de 10 a 20 m de grosor. 
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Una muestra de arena tomada en las proximidades de San Juan, en el río Ucayali 
(cuadrángulo de Nuevo Utiquinia), está constituida principalmente de granos de cuarzo en matriz 
limo arcillosa, a la prueba de ácido clorhídrico efervece moderadamente. Estas forman capas 
gruesas semiconsolidadas masivas, por lo general contiene gruesos tallos de árboles y ramas; 
pero de distribución caótica. Esto se puede ver en las escarpas que socava el río conocido como 
costa brava, que tienen 4 a 5 metros de altura, también se encuentran estratos delgados tanto 
en la base como en el techo de la secuencia, algunos tienen cierta ondulación. 
El grosor medido al frente de la escarpa en el caserío de Masaray al Sur del cuadrángulo 
de Nuevo Utiquinia en la época de estiaje (primeros días del mes de agosto) es de 20 m, allí 
mismo se ha estimado la profundidad del río en más de 15 m, por lo que estos depósitos podrían 
alcanzar los 35 m; pero no se descarta la posibilidad que el grosor supere largamente aquella 
estimación general. 
Su extención lateral es bien amplia, si consideramos la línea media de la frecuencia de 
onda que hace los meandros aquellas pueden superar los 28 km en una margen del río. 
Teniendo en cuenta la dinámica de acumulación de los aluviales la edad de estos 
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GEOMORFOLOGÍA 
Desde el punto vista geográfico toda la extensión al Este de la Faja Subandina está 
definida como Llano Amazónico, considerado como una superficie plana, dentro de la cual se 
encuentra los cuadrángulos en estudio. Sin embargo, la fisiografía del área en mención se 
distingue por su moderada inclinación SO a O y moderado ondulamiento. 
La característica más saltante es el cauce amplio y meandriforme del río Ucayali, con 
superficies laterales inundables amplias que alcanzan varios kilómetros de ancho en ambas 
márgenes del río en el que se encuentran incluidas geoformas menores. 
En ellas se pueden destacar las siguientes geoformas: 
Valle Principal: Río Ucayali 
Es la geoforma principal en el área de trabajo que fluye de SE-NO, ingresa al área de 
trabajo por el Sur-Sureste del cuadrángulo de Pucallpa, ocupa casi la cuarta parte de la esquina 
SO del mismo y desarrolla geoformas prominentes, sigue su recorrido al NO pasando luego por 
el extremo NE del cuadrángulo de Pucallpa. 
Llanura de Inundación 
Esta geoforma dentro del cual 
divaga el canal del río Ucayali mantiene su 
ancho promedio de 22 km a lo largo de 
toda el área de trabajo. 
Durante la estación lluviosa 
(noviembre-abril), el río al aumentar su 
caudal cubre la llanura de inundación alcanzando varios metros de altura. El agua es un agente 
activo en el avance de la erosión, así mismo es la fuente de formación de suelos por la sucesiva 
acumulación de elementos sólidos transportados, así puede generar las siguientes geoformas, 
dentro de la llanura de inundación. 
Meandros 
Son geoformas propias en ríos de madurez avanzada que están en proceso de alcanzar 
su perfil de equilibrio, el río Ucayali como la mayor parte de sus tributarios principales caen dentro 
del grupo de “río en meandros”. 
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El agua de los ríos causante del desarrollo de los meandros se caracteriza por contener 
elementos sólidos en suspensión, que son depositados en sus riberas en su constante migración 
lateral, en el área de trabajo la mayor parte de las paredes de los ríos está compuesta de material 
limo arenoso, por lo que fácilmente avanza lateral o frontalmente, hay lugares donde las paredes 
son de material arcilloso cuya característica principal es que son de muy lenta erosión, como las 
que se encuentran en las márgenes del río en la ciudad de Pucallpa, aunque actualmente está 
siendo abandonado por el río Ucayali, y la otra pared es la margen izquierda de la laguna 
Yarinacocha y otros puntos al Sur de Pucallpa como el de Pucallpillo o más al Sur en el pueblo 
de San Juan, estos dos últimos puntos son todavía pared de la margen izquierda del río Ucayali. 
La formación de meandros influye en el alargamiento longitudinal del río y aumento de 
la gradiente del mismo. 
Restingas 
Son geoformas positivas, de formas alargadas elípticas, raras veces son fugazmente inundadas, 
constituyen la cresta del conjunto de meandros abandonados “los terrenos adyacentes al río se inundan 
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Fig. 2.5.1. Imágenes del talud de corte existente en la zona del proyecto. 
2.5. Información de Estabilidad de Taludes. 
Existen cortes que hacen que se requiera estabilizar las taludes por suelos inestables 
por deslizamientos por gravedad debido al corte que se van a realizar en el proyecto, 
proponiéndose para alturas menores de 5.00 metros, con relación (H:V), que para tierras 
compactas de 2:1 o de 1:1, para los flancos de tierras sueltas 1:1, para los tramos de Zonas 
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Fig. 2.6.1. Imágen de la carretera actual existente en la zona del proyecto. 
2.6. Otras Informaciones. 
El área del proyecto cuenta con un acceso vehicular y peatonal hasta la misma influencia 
del proyecto de Huánuco a Pucallpa - CC.PP San Jose – Caserio San Juan. 
La subrasante (terreno natural o relleno), denominado también el terreno de fundación 
tiene características similares para cada sección o subtramo evaluado, los suelos componentes 
son finos, existiendo poco o nada de áreas de gravillas observados en los taludes superiores y a 
diferentes profundidades, predominando los suelos finos  arcillosos de alta plasticicdad y suelos 
granulares arenas limosas de ligera plasticidad. 
En la actualidad en los Tramos 1+557 Kilómetros (EJE PRINCIPAL de mejoramiento 
CC.PP San Jose – Caserio San Juan), se encuentra sin cobertura de material granular 
afirmado, existen suelos que pasan a estar en malas condiciones en épocas de lluvias, sin obras 
de protección como canales de escorrentía (Drenajes), sin muros de estabilización o de 
reforzamiento, con un terreno de fundación inestable al entrar en contacto con el agua, con 
vegetación sobre la superficie del tramo, con presencia de hoyos y cavidades en formas 
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3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 
3.1. Técnica de Investigación de Campo. 
La investigación realizada son: métodos empleados para clasificación de suelos con 
propósitos de ingenieriles, según el sistema de clasificación de suelos – SUCS, sustentado en la 
Norma Técnica Peruana – 339.134 (ASTM D 2487) y AASHTO M – 145, ASTM D 33282, 
Practicas estándar para clasificación de suelos y mezcla de agregado y suelo con propósito en 
construcción de carreteras, también se aplicó la descripción e identificación de suelos según 
proceso manual – visual, sustentado en la Norma Técnica Peruana – 339.150 (ASTM D 2488), 
también se empleó la Guía normalizada para caracterización y aplicación en campo – in situ, con 
fines de diseño de ingeniería y construcción, sustentado en la Norma Técnica Peruana – 339.162 
(ASTM D 420), como base de investigación el Reglamento Nacional de Edificaciones  E.050 - 
Suelos y Cimentaciones y de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras EG-2013 y Manual de carreteras Suelos, Geología, Geotecnia 
y Pavimentos. 
3.2. Aplicación de las Técnicas de Investigación de Campo. 
Se respetó las cantidades y valores mínimas como sus limitaciones que se indican en 
esta norma aplicada “Guía Normalizada para caracterización en campo con fines de diseño de 
ingeniería y construcción” – NTP. 339.162 (ASTM D 420) y Reglamento Nacional de 
Edificaciones  E.050 - Suelos y Cimentaciones y de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras EG-2013 y Manual de carreteras Suelos, 
Geología, Geotecnia y Pavimentos, como son:  
Pozos ó Calicatas; donde nos permitió observar en forma 
directa el terreno y sus estratos que los conforman, y nos permitió 
hacer la toma de muestras y la realización de ensayos en situ, que 
no requerirán confinamiento, y la determinación del % de humedad.  
Las calicatas se han realizado en menor tiempo, según la 
Norma técnica peruana – 339.162 (ASTM D 420), previendo los accidentes que  pudiese 
presentarse en el momento de las exploraciones de los puntos de investigación, dispuesto con 
equipos manuales y de movilidad con una camioneta 4 X 4, para de inmediato realizar los 
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Fig. 3.2.1. Imágenes de las calicatas y su inmediato muestreo. 
ensayos en las instalaciones del laboratorio de la Universidad Privada de Huánuco, situado 
en la Esperanza - Amarilis - Huánuco, para la rectificación y verificación de los resultados que se 
obtuvieron al momento de la exploración e identificación Visual-Manual. 




Los trabajos de campo tiene como objetivos 
principales, primero, tomar un conocimiento in situ de las 
características y variedades de suelos que conforman el 
terreno donde se proyectan las diferentes obras y en 
segundo lugar, tomar las muestras representativas para 
su experimentación en laboratorio. Para ello se ha 
realizado 2 calicatas en el tramo ( ubicados y 
analizados comparativamente en la subrasante y en los estribos para el puente), 1 
exploración en la cantera para material de afirmado y 1 exploración para el agregado 
hormigón, a cielo abierto de acuerdo a la longitud del tramo que sustenta la normativa vigente 
E050, distribuidos convenientemente en el área del terreno distanciado en base al plano del 
levantamiento topográfico de cada estructura y línea del eje de la vía, referenciándolo respecto 
a puntos fijos como BM con sus respectivas coordenadas, de la misma manera se puede 
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CUADRO DE CALICATAS Y COORDENADAS 
 
3.3. Correlación Entre los Ensayos y Propiedades de los Suelos. 
Teniendo en cuenta que los depósitos superficiales aluviales con presencia de Arcillas 
de alta plasticidad, Arenas Limosas de ligera plasticidad y la presencia de depósitos 
Pluviales de Gravas Limosas mal graduadas (este último solo en la cantera de afirmado  
MANCO CAPAC, CAMBIO 90 - CURIMANA y NUEVO PIURA); del lugar se tiene en cuenta la 
existencia de calicatas que no se encuentran densificados para lo cual se hará uso de tablas 
para el cálculo de sus características físicas mecánicas de los suelos que se anexan 
posteriormente, mientras que los inferiores residuales limosos plásticos y arenas limosas, se 
encuentran con menos humedad y poseen mayor consolidación por lo cual se adjuntan 
certificados de laboratorio que confirman dicho análisis. 
Se consideran las siguientes características que se han tomado en cuenta para los 
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CUADRO ADJUNTO N° 01 – Referencia, Cimentaciones de Concreto Armado en 
Edificaciones, ACI – CAPITULO PERUANO. 
 
3.4. Tipos de Muestras. 
El programa de investigación contempló: 
Muestras inalteradas en tubos de pared delgadas 
tipo Mit – Norma Técnica Peruana 339.169 (ASTM 
D 1587) que son muestras geotécnicas de suelos con 
tubos de pared delgado, para mantener inalterado las 
propiedades físicas y mecánicas del suelo en su 
estado natural al momento del muestreo que son 
aplicados en suelos cohesivos, y suelos granulares 
con poco de finos como arcillas y limos.  
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Fig. 3.4.1. Tabla de los tipos de muestras según RNE E.030. 
Muestras alteradas en bolsas de plásticos tipo Mab – Norma Técnica Peruana 339.151 
(ASTM D 4220) que son prácticas Normalizadas para la 
preservación y transporte de muestras de suelos que deben de 
mantenerse inalterada para su granulometría en el laboratorio 
del suelo en su estado natural al momento del transporte, para 
los ensayos en laboratorio como el Proctor y el ensayo de 
Densidades y Limites, codificando a las muestra como C – n, E 
– n, siendo calicata número n, estrato número n, obteniendo un 
total de 4 muestras tanto inalterados como alterados para 
cumplir lo establecido en el Reglamento Nacional de 




3.5. Ensayos de Laboratorio. 
Los ensayos son sustentado y normados de acuerdo a los requerimientos del 
Reglamento Nacional de Edificaciones  E.050 - Suelos y Cimentaciones y de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2013 y 
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Manual de carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, mencionados a 
continuación: 
 Contenido de humedad; NTP 339.127 (ASTM D 2216), métodos de pruebas estándar 
para la determinación en el laboratorio el contenido de humedad en las masas de los suelos y 
rocas. 
 Análisis granulométrico; NTP 339.128 (ASTM D 422), método de prueba estándar para 
el análisis de tamaños de las partículas de suelos. 
 Limite líquido y limite plástico NTP 339.129 (ASTM D 4318), método de prueba estándar 
para límite líquido, límite plástico, e índice de plasticidad de los suelos. 
 Peso específico relativo de sólidos NTP 339.131 (ASTM D 854), método de prueba 
estándar para la gravedad especifica de los sólidos del suelo por agua y picnómetro. 
 Clasificación de suelos (SUCS) NTP 339.134 (ASTM D 2487), practica estándar para la 
clasificación de suelos para propósitos en ingeniería (Sistema Unificado de Clasificación  de 
suelos). 
 Clasificación de suelos (AASHTO) NTP 339.135 (ASTM D 3282), práctica estándar para 
la clasificación de suelos para uso en vías de transporte. 
 Densidad relativa NTP 339.138 (ASTM D 4254), método de prueba estándar para la 
mínima índice de densidad y  peso unitario de suelos y el cálculo de la densidad relativa. 
 Descripción visual- Manual NTP 339.150 (ASTM D 2488), práctica estándar para la 
descripción e identificación de suelos (Procedimiento visual - manual). 
 Corte Directo NTP 339.171 (ASTM D 3080), método de prueba estándar para 
propiedades de consolidación unidimensional para suelos. 
 Consolidación Unidimensional NTP 339.154 (ASTM D 2435), método de prueba estándar 
para propiedades de consolidación unidimensional para suelos. 
 Colapsabilidad potencial NTP 339.163 (ASTM D 5333), Método de prueba estándar para 
la medición de la colapsabilidad potencial de suelos. 
 Expansión o asentamiento potencial unidimensional de suelos cohesivos NTP 339.170 
(ASTM D 4546), método de prueba estándar para la expansión o asentamiento potencial de 
suelos cohesivos. 
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 Proctor modificado NTP 339.141 (ASTM D 1557), Método de prueba estándar para la 
compactación en laboratorio de las características del suelo usando el Esfuerzo Modificado 
(2,700 KN-m/m³). 
 Relación de Soporte de California NTP 339.145 (ASTM D 1883), Método de prueba 
estándar para CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory – compacted. 
 
3.6. Compatibilización de Perfiles Estratigráficos. 
Los resultados obtenido debidamente a la clasificación de suelos AASHTO – SUCS y 
los resultados de esta clasificación que han sido comprobados con la descripción visual para 
expresar un perfil estratigráfico procediendo a identificar los tipos de suelos (suelos de alta 
plasticidad, arenas limosas de ligera plasticidad; en las canteras gravas limosas mal gradadas), 
explorados para la subrasante y los estribos del puente a la vez de 4.00 m. 
Los parámetros de ensayos in situ 
considerados con los resultados del laboratorio 
sobre la presencia de los estratos donde 
presentan valores de NO resistencia al 
asentamiento no drenado, con densidades y 
humedades, densidades secas máximas para 
un tipo de suelo, con presencia de rocas 
intrusivas y las humedades de campo, con 
estrato de arcillas inorgánicos de alta 
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Fig. 3.6.1. Imágenes de compatibilización de la subrasante, entre el campo y el  laboratorio 
respectivamente. 
Fig. 3.6.2. Imágenes de compatibilización de los estribos del puente, entre el campo y el  
laboratorio respectivamente. 












D 2488 D 2487 D 3282
C - 01
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Arci l las  de a l ta  plasticidad, con l ímite 
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E - 01
Arci l las  de a l ta  
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4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 
4.1. Generalidades. 
Se han definido mediante la técnica de investigación de campo y los ensayos que han 
de realizarse en el laboratorio de suelos establecido en la Universidad Privada de Huánuco - 
Esperanza. 
Que determinar las condiciones de frontera; que tiene como objetivo la comprobación 
de las características, supuestamente a los terrenos inestables frente a la presencia excesiva de 
humedad. 
El número de Punto de Investigación Mínima PIM, se determina en función al tipo de 
uso del proyecto y del área de la superficie a ocupar por el proyecto, en condición de las bases 
establecidos por la entidad solicitante, para una obra vial. 
La profundidad mínima (P) a alcanzar en cada punto de investigación; que está en 
función del tipo de uso de la obra y al área en contacto. 
La distribución de los puntos de investigación; que se han de distribuirse teniendo 
en cuenta las características y dimensiones de la franja del eje de la vía, así como la ubicación 
de las estructuras de obras de arte y de protección, y las previstas a ser construidas. 
El número y tipo de muestra a extraer, que se han tomado muestras de dos tipos de 
acuerdo a método visual – manual, alteradas e inalteradas, para realizar los ensayos en el 
laboratorio. 
Ensayos a realizar “in situ” y en laboratorio, se realizaron sobre los estratos típicos y 
sobre las muestras extraídas, según las normas indicadas, para ensayos y/o muestreos 
determinando así las mínimas muestras a ensayar. 
4.2. Programa de Investigación Mínimo (PIM). 
 Condiciones de frontera; En la etapa de exploración y prospección de campo se 
localizaron las rutas y accesos como su identificación de zonas (áreas), a lo largo del desarrollo 
de la vía, donde se codificaron la estabilidad y su vulnerabilidad para plasmarlo en un plano de 
vulnerabilidad Geológico y Geotécnico. 
 Número “n” de puntos de investigación; para la evaluación de la subrasante se 
ubicaron los puntos a cada 1 kilómetro aproximado entre ellos, y del tipo “C” para analizar los 
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Fig. 4.2.1. Tabla del Tipo de Edificación para los estribos de los puentes, fuente RNE E.050. 
suelos donde estarán los estribos del puente y el pontón, se distribuyeron cada tramo ya 
identificado por zonas de acuerdo a la vulnerabilidad geológico y geotécnico, obteniendo así 2 
puntos de investigación en el tramo del proyecto y 2 puntos de investigación exterior al lugar del 
proyecto siendo estos para evaluar las canteras de materiales para el afirmado, así como para 
el concreto hidráulico y estando en función al desarrollo de la subrasante y según las exigencias 
de las bases establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones  E.050 - Suelos y 
Cimentaciones, de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
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Fig. 4.2.3. Tabla del número de calicatas para explorar la subrasante del proyecto, fuente Manual de 
Carreteras “SUELOS Y PAVIMENTOS”. 
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 La profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de investigación; que para 
una cimentación superficial – del terreno natural, llegando así a cumplir con lo mínimo exigido 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones  E.050 - Suelos y Cimentaciones, de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2013 y el 
Manual de carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
Del mismo modo se extrae de la Tabla 02 del RNE E050 la normativa aplicable NTP 
339.134:1999. (Suelos; método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería 
SUCS). De la misma manera se utilizan las tablas 5 de los ensayos de laboratorio y la tabla 6 de 
la cantidad de puntos de investigación. Teniendo el tipo de edificación C (puente) y asumiendo 
que el área sea techada en su totalidad del área disponible para las obras de estructuras de 
puente y pontón, así como también teniendo el tipo de Carretera de Bajo Volumen de Tránsito 
(IMDA≤ 200 veh/día), se tiene el siguiente análisis: 
 El número de puntos de investigación según la Tabla N°6 y el tipo de edificación, 
corresponde a una calicata cada 800 m2 de área techada del proyecto, para las 
estructuras de obra de arte (puente). 
 El número de puntos de investigación según el cuadro N°4.1 y el tipo de 
carretera, corresponde a una calicata cada 1 km longitudinal en forma 
alternada, para el análisis de la subrasante del tramo de la carretera. 
La relación de calicatas: C-1, E1 y E2; C-2, E1 y E2, (donde estas calicatas corresponden 
a las cargas más concentradas de las estructuras proyectadas como en los puntos más 
representativos de los tramos) que se ejecutó hasta una profundidad variable de 4.00 m para 
las estructuras dentro del área destinada para ellas, y la relación de calicatas: C-1, C-2, de 4.00 
m para las calicatas de la subrasante, conforme a los Términos de Referencia del Estudio y 
conforme las exigencias de la transmisión de esfuerzos para cimentaciones superficiales en las 
estructuras y clasificación de los suelos en las líneas del eje de la vía. 
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 Para la profundidad mínima a alcanzar se partió de que las obras 
viales (trocha carrozable), están consideradas como cimentaciones superficiales por 
lo que la ecuación es: 
ZDP f   
Df = Espesor de sub-rasante (Espesor mejorado del terreno natural) = 40 cm. 
Z = 1.5 B. = 0.75 m. 
B = considerado 1/2 unidad de presión. = 0.50 m. 
Por lo tanto: 
P = 0.40 m + 0.75 m = 1.15 m, por lo que es 1.50 m de profundidad de 
exploración, también esta normado que la profundidad debe ser 1.50 m en el 
RNE CE.010. 
 Para la profundidad mínima a alcanzar para el lugar donde se construirá 
los estribos del puente, se consideró a las obras de arte como cimentaciones 
superficiales por lo que la ecuación es: 
ZDP f   
Df = Desplante de la cimentación (2.00 m). 
Z = 1.5 B. = 1.50 m. 
B = considerado 1 unidad de presión. = 1.00 m. 
Por lo tanto: 
P = 2.00 m + 1.50 m = 3.50 m, por lo que es 4.00 m de profundidad de 
exploración. 
 
 Dentro del programa se realizaron cuadrillas para las exploraciones bajo 
responsabilidad del profesional responsable (PR). 
- Cuadrillas de trazos y alineamientos (2 PR). 
- Cuadrillas de recopilación de información y colocación de puntos (1 PR).  
- Cuadrilla de recojo y acopio de muestras (2 PR). 
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Fig. 4.2.4. Imagen de los equipos utilizados y el personal calificado. 
- Cuadrillas de preparación e identificación de muestras (2 PR). 
- Cuadrillas de transporte con movilidad al laboratorio (2 PR). 
- Los materiales y herramientas son costales, wincha métrica, palas, picos, 






  La distribución de los puntos de investigación estuvieron ubicados a una 
distancia equidistante del punto inicial al punto final con referencia al proyecto en 
evaluación. 
 La cantidad de muestra fueron de 2 tipos de muestras representativas de las 
cuales las Muestras han sido de tipo inalterado (Mit), y también era en bolsas plásticas 
de tipo (Mab), entre las 2 calicatas realizadas en el campo, para sus fines de medición, 
evaluación al suelo extraído. 
 Se han programado los ensayos visuales y la extracción de muestra para los 
ensayos de humedad, clasificación de suelos, pesos volumétricos y las densidades 
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Fig. 4.2.5. Imágenes de los suelos críticos para ser evaluados con ensayos especiales. 
relativas para mejorar la capacidad portante y minimizar los asentamientos, los ensayos 
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5. INFORME DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
5.1. Memoria Descriptiva. 
5.1.1.   Resumen de las Condiciones de Cimentación Vial. 
La cimentación estará condicionada al tipo de suelo y al peso de la estructura víal, 
como a las condiciones externas que actúan, como las altas precipitaciones, calor, frio. 
5.1.1.1. Tipo de Cimentación Vial. 
El presente EMS, se está considerando trabajos en cimentaciones 
superficiales viales (tramos) y cimentaciones superficiales aisladas (puente). Que se 
entiende a los caminos que su capa superior y superficie de rodadura se clasifica como 
superficie de rodadura no pavimentado, como camino afirmado, que están constituidos 
por una capa de revestimiento con material de cantera, dosificada naturalmente o por 
medios mecánicos (zarandeo), con una dosificación especificada compuesto por una 
combinación apropiado de materiales granulares y finos (afirmados con gravas 
naturales o zarandeados). 
Dada la naturaleza del terreno se recomienda utilizar una cimentación 
superficial, tal como cimentación en base a zapatas aisladas y/o conectadas y plateas. 
Ajustándose la Cimentación Vial a los suelos colápsales, y suelos expansivos, 
como también a suelos contaminado por Ataque químico por suelos y aguas 
subterráneas, como a la Licuación de Suelos, finos para las cargas dinámicas. 
En el funcionamiento estructural de las capas de revestimiento granulares 
influye el tipo de suelo de la subrasante, el número total de los vehículos pesados por 
día o durante el periodo de diseño incluido las cargas por ejes y la presión de los 
neumáticos. 
Las demanda media en ejes equivalentes o por vehículos pesados, es 
particularmente importante para ciertos tipos de caminos de trochas carrozables, pero 
que pudiera tener alto porcentaje de vehículos pesados, como los que se construyen 
para propósitos especiales como la agricultura y la ganadería. 
  217 
 
Fig. 5.1.1.1.1. Tabla de las categorías de la subrasante, fuente Manual de Carreteras 
“SUELOS Y PAVIMENTOS”. 
Se propone un tráfico de tipo T1 para el diseño de la capa de rodadura que 
tienen interés los vehículos pesados (camiones), con peso bruto que exceda de 2,50 
toneladas. 
Se cuantifica una sub-rasante, la capa superficial del terreno natural, que para 
el tramo vial CC.PP San Jose – Caserio San Juan., en mejoramiento del camino se 
analizara hasta 2.00 metros de espesor y para las obras de arte (puente) se analizarán 
hasta los 4.00 metros de profundidad, para poder ubicar un buen estrato de apoyo 
para los estribos y aleros. Por lo tanto la capacidad de soporte en condiciones de 
servicio, junto con el tránsito y las características de los materiales de construcción de 
la superficie de rodadura se diseña los espesores del afirmado, que se colocara 
encima, que según los resultado de laboratorio como se muestra en los cuadros de 
los puntos de investigación  presentan un CBR de 5%, obteniéndose un CBR de 
Diseño de 5%, categorizando así como S₁: Subrasante Pobre, que el material para 
su coronación tendrá que ser mayor o igual que 10%  de CBR (Subrasante Buena). 
Que en tramo que existe nivel freático alto será de 0,80 metros de espesor como 
mínimo de la sub rasante (no existiendo nivel freático en el tramo). 
 
 
5.1.1.2. Estrato de apoyo de la Cimentación Víal. 
  218 
 
Fig. 5.1.1.2.1. Imágenes del tipo de estrato que será de apoyo a la subrasante. 
Fig. 5.1.1.2.2. Imágenes del tipo de estrato que será de apoyo para los cimientos de los estribos del 
puente. 
El proyecto víal se estará cimentándose en una zona de depósitos de arrastres 
y depósitos sedimentarios de suelos residuales por aluviales de rocas Sedimentarias, 
Metamórficas, Intrusivas y depósitos aluviales con espesores de 5,00 metros hasta 20 
m, de cobertura de suelos que presentan los siguientes estratos de tipos: CH y SM, 
Arcillas de alta plasticidad y Arenas Limosas de ligera plasticidad, debido a la larga 
distancia de recorrido de arrastre del material Pluvial y Aluvial presentan una 
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ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACIÓN – SUBRASANTE Y PUENTE 
 
La Humedad Natural; las características importantes es la humedad 
natural, puesto que la que la resistencia de los suelos, en especial de los finos, 
se asocian directamente con la humedad y la densidad de masa que estos 
suelos presentan, que nos permite comparar con el contenido de humedad 
óptimo de humedad (CHO), de los ensayos del proctor para obtener el CBR del 
suelo. Presentándose así un %w natural mayor que el CHO, que me especifica 
que tiene que aumentarse la energía de compactación y área del suelo o 
remplazar el material saturado, que según los resultados del laboratorio. 
Tipos de suelos de los estratos; las características de los suelos que nos 
permite predecir el comportamiento aproximado de los suelos que conforman 
el estrato de apoyo, y que me permite también a delimitar los sectores 
homogéneos desde el punto de vista geotécnico. 
C - 01
Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
AASHTO         
(S-AMHCP)
CH A - 7 - 6 (27)
SM A - 4 (1)
SUCS              
(USCS)
CLASIFICACIÓN
Arcillas de alta plasticidad, con límite 
líquido de alta plasticidad, arenas 








Arenas limosas, con límite líquido de 
ligera plasticidad, arenas > 15 %, 





CH A - 7 - 6 (27)






Arcillas de alta plasticidad, con límite 
líquido de alta plasticidad, arenas 





Arenas limosas, con límite líquido de 
plasticidad ligera, arenas > 15 %, 
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Fig. 5.1.1.2.3. Tabla de humedad natural y humedad óptima de la subrasante del tramo 
(E1) y para la base de los estribos del puente (E2). 




CBR; siendo el Valor de Soporte o Resistencia del Suelo, referido al 95% de 
la MDS (máxima demanda seca) y a una penetración de carga de 2,54 mm que es de 
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C - 01
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C - 02
Km: 0 + 430
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Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
CALICATA
E - 01
 A.H. AMPLIACIÓN SAN 
JOSE II  ETAPA,  KM: 0 +380 
- ENTRADA LADO 
DERECHO
ESTRATO
 A.H. AMPLIACIÓN SAN 
JOSE II  ETAPA,  KM: 0 +430 
- SALIDA LADO DERECHO
 A.H. AMPLIACIÓN SAN 
JOSE II  ETAPA,  KM: 0 +380 
- ENTRADA LADO 
DERECHO
 A.H. AMPLIACIÓN SAN 
JOSE II  ETAPA,  KM: 0 +430 





95%  M.D.S. 100%  M.D.S. 95%  M.D.S. 100%  M.D.S.
RELACIÓN DE SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR)
0.1 " de Penetración 0.2 " de Penetración
(ASTM D1883)
5 % 7 % 8 % 6 %
- - - -
- - - -
- - --
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Empleando el Método de NAASRA (National Association of Australian State 
Road Authorities)- AUSTROADS, e identifican una Subrasante Regular tipo S₁ con 
CBR de diseño de 5% y para clases de trafico T1, para camiones pesados. 
5.1.1.3. Parámetros de diseño para la Cimentación Víal 
(Subrasante, Obras de Arte y Materiales y Partidas Específicas 
de la Capa de Rodadura). 
En conformidad a las características de las estructuras del proyecto, según las 
Normas Técnicas mencionadas líneas arriba y sus modificatorias, según las 
características técnicas del Proyecto y a las características del sub suelo que fueron 
encontrados dentro del tramo del proyecto de las comunidades CC.PP San Jose – 
Caserio San Juan, se calcularán las capacidades admisibles con los resultados 
obtenidos de los ensayos para las cimentaciones de las estructura (puente), así como 
las características de la subrasante de los tramos del proyecto; es importante tener en 
cuenta lo siguiente: 
PARÁMETROS  DE DISEÑO VÍAL – SUBRASANTE 
 Estabilización de la capa. 
La capacidad portante o CBR, de los materiales de las capas de subrasante y del 
afirmado, deberá estar de acuerdo a los valores de diseños, y no se admitirán valores inferiores. 
La estabilidad del suelo es mejorar su resistencia, durabilidad, insensibilidad al agua, siendo 
para esta subrasante de CBR de Diseño 5%. 
La técnica de estabilización de suelos se aplicara utilizando materiales granulares 
locales y el material estabilizados. Por capas de superficie del afirmado, con espesores que no 
será menor al mínimo constructivo de 100 mm. 
 Capa de afirmado de cimentación vial. 
Las canteras de cerro a emplearse cantera de afirmado MANCO CAPAC, CAMBIO 
90 - CURIMANA y NUEVO PIURA (como material GRUESO) y los suelos de los tramos KM 
0+500 y KM 1+200 (como material FINO LIGANTE), con capa superior y capa inferior de ello 
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Fig. 5.1.1.2.6. Imágenes de canteras de materiales GRUESO y FINO respectivamente. 
dependerá el tamaño máximo de los agregados el porcentaje del material fino, la combinación 
de gravas, arenas, limos y arcillas para el afirmado es como se detallan. 
 % de gravas es que soporta las cargas de los ejes o vehículos pesados. 
 % de arenas es para llenar y ocupar los vacíos y para dar estabilidad. 
 % de finos es para dar la cohesión entre los materiales de la capa del 
afirmado. 
Uso de afirmado será como capa inferior granular y como de superficie de rodadura en 
caminos no pavimentados. El afirmado como superficie de rodadura debe presentar suficiente 
finos, y plásticos para aglutinar y para estabilizar a la mezcla de gravas. El afirmado para la 
capa Inferior tendrá mayores tamaños como máximo de piedras y poco de finos y debe tener 
la cualidad de ser drenante. 
Los materiales de la capa de afirmado, los agregados presentan caras 
subredondeadas y superficies rugosas, para una consistencia a las cargas que actúan, donde 
su forma de fracturación son naturales y no trituradas como presenta la cantera cantera de 
afirmado  MANCO CAPAC, CAMBIO 90 - CURIMANA y NUEVO PIURA (como material 
GRUESO), como se muestran los resultados de laboratorio. Por el orden descrito se propone 
un Afirmado de Tipo I – Gradación C, que corresponde a un material granular de forma 
natural o de gravas y finos pre seleccionados por zarandeo, con índice de plasticidad (Ip) hasta 
9 que excepcionalmente se usara hasta 12 previa sustentación técnica, que se emplean en 
Trochas carrozables, tipo 01 (T1) con un IMDA proyectado menor a 50 vehículos por día. 
    
 
 
La cantera elegido por el proyectista cumple según las exigencias del Ministerio de 
Transporte y comunicación MTC, donde las proporciones de mezclado son las mencionadas 
en el cuadro siguiente: 
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Fig. 5.1.1.2.8. Cuadro de resultados para el diseño de mezclado del afirmado según los 





 Macadam Granular. 
Los trabajos que es la capa obtenido por compactación de agregados gruesos, 
distribuidos de manera uniforme, cuyos vacíos son rellenados con material de 
granulometría más finas, primero en seco y después con ayuda de agua. Se coloca 
sobre una cama conformada con arenas y después el material de tipo 01, la estabilidad 
de la capa se obtiene a partir de la acción mecánica de la compactación. 
En la comparación del cuadro con la cantera optado se tiene que zarandear 
para cumplir la gradación para obtener el material grueso para la capa de Macadam. 
 Por lo tanto la compactación se debe realizar con rodillo liso de 10 o 12 toneladas en 
dos capas por tener espesores mayores a 15 cm. 
 
PARÁMETROS  DE DISEÑO VÍAL – PUENTE  
PUENTE  
Pórticos de Concreto Armado:  
 Tipo: Superficial aislada.  
 Distancia entre columnas o elementos de apoyo: Máximo de 
10.00 m.  
 Ancho mínimo (B): 2.50 m.  
% PASANTE ACUM. KM:0 + 500 KM:1 + 200
central  (%) central  (%) central  (%)
GRUESO 80.00 % 80.00 %






% DE PARTICIPACIÓN DEL MATERIAL PARA EL MEZCLADO
, Pasante tamiz 3/8" - Retenido tamiz #04
, Pasante tamiz #04
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Fig. 5.1.1.4.1. Imágenes de los suelos húmedos y cultivables (neutros). 
 Largo mínimo (L): 10.00 m.  
 Profundidad de desplante (Df): 2.60 – 2.80 m. (mínimo) de 
acuerdo al tipo de material encontrado en la calicata realizada.  
 
5.1.1.4. Agresividad del Suelo a la Cimentación. 
Los Términos de Referencia señalan la necesidad de evaluar la posibilidad de agresión 
de los suelos en las diferentes partes de la obra, es decir en los lugares de emplazamientos de 
las cimentaciones.  
La capacidad de agresividad depende de los elementos químicos que pueden contener 
los suelos. Los resultados indican que los valores son mínimos.  
AGRESIVIDAD  – SUBRASANTE 
En las primeras capas que presentan un suelo tipo Pt (suelo de turba o un suelo 
altamente orgánico), el ataque por acides se tiene que controlar hasta una profundidad de 80 
cm, en los estrados presenta sales normales que tiene un suelo que son permitidos para 
mezclas de suelos, Ph = neutra (región húmeda, suelos cultivables, ligeramente ácido), no se 
identificaron presencia o bancos de sulfatos y cloruros, sales. 




AGRESIVIDAD  – PUENTE 
CONTENIDO DE SULFATOS EN EL SUELO:  
Contenido de Sulfatos en el suelo:  
Los sulfatos pueden afectar la calidad del concreto y su durabilidad. En función a su 
contenido se debe adoptar por un tipo de cemento, que puede ser de Tipo I u otro.  
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La Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) E.060 Concreto 
Armado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señala que para contenidos 
menores de 1,000 ppm, el ataque de los sulfatos al concreto es despreciable; cuando dicho 
contenido está comprendido entre 1,000 y 2,000 ppm, el ataque es positivo; pero cuando dicho 
contenido es mayor a 2,000 ppm, el ataque de los sulfatos al concreto es considerable.  
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el análisis químico, en el presente caso 
se puede concluir que el contenido de sulfatos en el suelo es un valor despreciable. En 
consecuencia no hay necesidad de usar un cemento especial. Se puede utilizar el cemento 
Tipo I.  
 
 CONTENIDO DE CLORUROS EN EL SUELO:  
Contenido de Cloruros en el Suelo:  
La presencia de cloruros en el suelo puede ocasionar la corrosión en los elementos de 
acero que están en contacto con él. En este proyecto es muy probable el uso de acero expuesto 
al suelo. Por eso se evalúa el efecto.  
La misma Norma utilizada en el párrafo anterior R.N.E. E.060 Concreto Armado del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que para contenidos menores 
de 1,000 ppm, no existe peligro de corrosión. El suelo se encuentra con valores 
despreciable con respecto a la corrosión al acero.  
En resumen, de ambos contenidos químicos del suelo se concluye que el suelo 
de la zona es NO AGRESIVO tanto para los elementos de acero y los elementos de 
concreto.  
ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA:  
Contenido Químico en el Agua:  
El análisis químico del agua  NO ES AGRESIVO. 
5.1.2.  Fuentes de Materiales. 
El estudio de canteras y fuentes de agua se realizó con la finalidad de ver los 
volúmenes totales de las canteras escogidas para el estudio, las que serán explotadas y 
deberán satisfacer las necesidades de la carretera en mención tanto en calidad y cantidad.  
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Las labores se inician con la ubicación de las canteras y fuentes de aguas a lo largo 
del tramo en estudio. Ubicadas las canteras, se realizaron calicatas exploratorias de las cuales 
se retiraron muestras representativas de las áreas correspondientes en cantidades necesarias 
para ser estudiadas y procesadas en laboratorio.  
De esta forma se llegaron a seleccionar los bancos de materiales mas adecuados. Las 
selecciones se hicieron de acuerdo a la potencia disponible, características geotécnicas 
adecuadas en relación a su uso, se tomo en cuenta la distancia del área a ser explotada y 
costo del transporte.  
5.1.2.1. Cantera Afirmado. 
1.0 GENERALIDADES 
El Municipio del distrito de Yarinacocha, que geográficamente pertenece a la 
provincia de Coronel Portillo y región de Ucayali, por intermedio la oficina de sub Gerencia 
de Formulación e Inversión pública de Proyectos tiene como metas, de "MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERÍO 
SAN JUAN), A.H. AMPLIACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI." 
Del proyecto mencionado se ha desarrollado los trabajos necesarios para verificar las 
propiedades físicas mecánicas de la cantera de afirmado en MANCO CAPAC, CAMBIO 90 - 
CURIMANA y NUEVO PIURA (como material GRUESO) que proporcionara material granular, 
así como también las canteras propuestas en los tramos KM 0+500 y KM 1+200  (como 
material FINO LIGANTE), de tal manera que ofrezcan mejores condiciones de uso y 
explotación del mismo. 
El Estudio de Cantera se ha programado para permitir auscultar, muestrear y verificar 
los estratos superficiales de las canteras “MANCO CAPAC, CAMBIO 90 - CURIMANA y 
NUEVO PIURA”, ejecutando los ensayos de laboratorio para determinar las Propiedades índice 
y mecánicas de los agregados que conforma la cantera. 
La evaluación de cantera donde se ubicaron las fuentes de materiales para rellenos, 
capa de afirmados y se determina la calidad y la potencia de la cantera. 
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2.0 UBICACIÓN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR  
Material para Afirmado (Grueso):  
CANTERA MANCO CAPAC  
UBICACIÓN Y ACCESO  
La cantera Manco Cápac se encuentra ubicada cerca de la localidad deSan Alejandro 
a aproximadamente 2.50 km de esta, a dicho banco demateriales se accede por la carretera 
Pucallpa - Tingo María por el Km108+500 por el lado izquierdo, por donde se ingresa hasta 
unadistancia aproximada de 3.00 Km llegando a las inmediaciones del RíoSan Alejandro, la 
que se encuentro en regulares condiciones. 
POTENCIA  
La cantera Manco Cápac es de propiedad pública ya que se encuentraen el lecho del 
Río San Alejandro y su potencia estimada es de 15,000m3 Tratándose de un deposito aluvial 
que presento partículas finas conpresencia de un 10% de piedra con diámetro mayor a 2”. En 
unaproporción estimada del 50%. La clasificación del tipo de material es deA-1-a. 
EXPLOTACIÓN  
Para su explotación es necesario emplear un cargador frontal ya que elmaterial se 
encuentra en las orillas del río Tahuayllo, siendo su periodode explotación tan solo en época 
de verano, vale decir entre los mesesde Mayo a Diciembre. 
USO Y TRATAMIENTO  
(RENDIMIENTO 90.00%)  
El material para ser utilizado debe ser zarandeado de tal manera quecumpla con los 
requerimientos de graduación en concordancia a lasespecificaciones técnicas. 
 
CANTERA CAMBIO 90 - CURIMANA  
UBICACIÓN Y ACCESO  
La cantera Cambio 90 se encuentra ubicada en la carretera deCurimana. Se accede a 
dicho banco de material tomando el desvío a laderecha a la altura del Km 32+000 hasta una 
distancia aproximada de2.50 Km, de longitud el acceso se encuentra en regular condiciones. 
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POTENCIA  
La cantera Cambio 90 su potencia estimada es de 25,000 m3, tratándose de un 
depósito aluvial que se encuentra a orillas del ríoAguaytia, presenta un predominio de un 
material de diámetro de 2", enuna proporción aproximada del 60%. La clasificaron del tipo de 
materiales A-1-a (hormigón con predominio de agregado fino). 
EXPLOTACIÓN  
Para su explotación es necesario el empleo la utilización de equipoconvencional 
(cargador frontal), siendo su periodo de explotación elperiodo entre los meses de Mayo a 
Diciembre. 
USO Y TRATAMIENTO  
A.SUB BASE (RENDIMIENTO 80.00%) 
El material para ser utilizado debe ser zarandeado de tal forma quecumplan con los 
requerimientos de graduación, en concordancia a lasespecificaciones técnicas. 
CANTERA NUEVO PIURA  
UBICACIÓN Y ACCESO  
La cantera en referencia se encuentra ubicada en la carretera a NuevaRequena km. 
11+000 margen derecha se realiza por una trochacarrozable en regular estado por una longitud 
de 19.00 Km. para al finalllegar a orillas del río Aguaytia. 
POTENCIA  
La cantera Nueva Piura su potencia estimada es de 16,000 m3tratándose de un 
depósito aluvial ubicado a orillas del río Aguaytia quepresenta un predominio de material de 
diámetro de 2", en unaproporción de 50%. La clasificación del tipo de material es A-1-a 
(hormigón de río) compuesto por grava redondeado y arena. 
EXPLOTACIÓN  
Para su explotación es necesaria la utilización de equipo convencional (Cargador 
Frontal), siendo su periodo de explotación entre los mesesde Mayo o Noviembre. 
USO Y TRATAMIENTO  
(RENDIMIENTO 85.00%)  
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El material para ser utilizado debe ser zarandeado de tal forma quecumplan con los 
requerimientos de gradación en concordancia a lasespecificaciones técnicas puede ser 
utilizada en estado natural 
Material para Afirmado (Fino): Los materiales de afirmado a emplearse en el diseño 
de mezclado lo constituyen del tramo del proyecto CC.PP San Jose – Caserio San Juan, 
tramos KM 0+500 y KM 1+200 , ubicado en la localidad de CC.PP San Jose – Caserio San 
Juan. Estos materiales son procedentes de depósitos recientes, de los sedimentos aluviales y 
terrazas pluviales, que por su naturaleza se depositan por gravedad por el efecto de arrastre 
del agua en tiempos de lluvias y crecidas del río y tienen plasticidad natural, los que son 
apropiados para la elaboración del afirmado, mezclados con materiales gruesos.  
Especificaciones para el diseño: las especificaciones tomadas en consideración, 
fueron las indicadas por el Consultor del Proyecto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
(DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERÍO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACIÓN SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI, en lo que se refiere a las resistencias a la abrasión 
y desgaste del afirmado requerido según las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras EG-2013 y el Manual de carreteras Suelos, Geología, 
Geotecnia y Pavimentos. 
b) Procedimiento de dosificación:  
Se ha sugerido la siguiente secuencia:  
 Elección del tipo de gradación de afirmado.  
 Elección del método de compactación. 
 Estimación de agua de mezclado (proctor modificado).  
 Selección de la relación de proporción del material Grueso/Fino.  
 Cálculo de los volúmenes de los materiales en cantera por separado.  
 Cálculo del peso de componentes por tanda (C.B.R.).  
 Cálculo del volumen de componentes por tanda de la mezcla de suelo.  
 Proporción de la mezcla para el afirmado a aplicar en campo.  
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Fig. 5.1.2.2.1.  Tabla de límites permisibles del agua para elaborar concreto, 
Fuente NTP 339.088. 
 
5.1.2.2. Fuente de Agua. 
Se localizó una fuente de agua que corresponden a algunas quebradas en el tramo a 
construir. 
Las cuales fueron ensayadas para determinar la cantidad de sales solubles según 
norma ASTM D - 1883 / MTC E 119. Y la medición de sus PH. 
También hay diversas quebradas y riachuelos en la zona que son suficientes para 
poder cubrir los requerimientos de agua para la ejecución del proyecto. La recolección de la 
muestra representativa, se efectuó en envases apropiados para su conservación. Este fue 
remitido al laboratorio, donde se realizaron los análisis físico-químicos de acuerdo a la Norma 
técnica Peruana NTP 339.088. 
Se recomienda que el agua, a emplearse en la preparación del concreto, no deba 
sobrepasar los valores máximos permisibles de sustancias, en conformidad al siguiente 
cuadro: 
SUSTANCIA CANTIDAD UNIDADES 
Cloruros ( ion Cl¯ ) 1 000 ppm 
Sulfatos ( ion SO₄ ) 3 000 ppm 
Sales solubles totales 1 000 ppm 
PH 5 a 8 --- 
Sólidos en suspensión 50 000 ppm 




El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 
 Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 
 Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. 
 Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los 
productos de hidratación tengan espacio para desarrollarse. 
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5.1.3. Información Previa de Campo. 
El solicitante proporcionó la información de los documento de autorización del área en 
estudio, la orientación de la ubicación y accesos, para poder hacer los trabajos de exploración 
(calicatas) – extracción – transporte - estudio de las muestras dentro del plan de EMS que 
demanda el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES E.050 – SUELOS Y 
CIMENTACIONES  y las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras EG-2013 y el Manual de carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
En cumplimiento del MTC. 
 
5.1.4. Exploración de Campo. 
La exploración se ejecutó respetando las medidas de 
seguridad y de acuerdo a las técnicas de investigación en 
exploración (calicatas). La exploración es una calicata de 1.50 
m x 1.80 m con una profundidad de 4.00 m (calicatas en la 
subrasante y puente), excavado con herramientas manuales, 
en el área del terreno de influencia del proyecto de las 
localidades de CC.PP San Jose – Caserio San Juan. 
Simbolizado como calicatas de formas,           , se obtuvieron 
dos tipos de muestra, la primera muestra inalterada en tubo de 
pared delgada (Mit), NTP 339.169 (ASTM D 1587) “muestreo 
geotécnico de suelo con tubo de pared delgado”, la segunda 
muestra alterada en bolsa de plástico (Mab), NTP 339.151 (ASTM D 4220) “practicas 
normalizadas para la preservación y transporte de muestra de suelo”, como también la muestra 
inalterada para humedad en tubo sellada (Mit), NTP 339.151 (ASTM D 4220) “Prácticas 
normalizadas para la preservación y transporte de muestras de suelos” el objetivo es para 
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Fig. 5.1.5.1.  Tabla de listado de normas de los ensayos realizados. 
 
5.1.5. Ensayos de Laboratorios y Campo. 
Las propiedades físico-mecánicas de las muestras, se determinaron mediante los 
procedimientos establecidos en el manual de ensayos de materiales, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y sus modificatorias mencionadas líneas arriba, Normas ASTM y Normas 
NTP, mencionadas a continuación: 
 





1 NTP 400.021 C127 Densidad relativa para materiales gruesos. 
2 NTP 339.131 D854 Densidad relativa para materiales finos. 
3 NTP 339.128 D422 Análisis granulométrico, hidrométrico para suelos. 
4 NTP 339.129 D4318 Límite líquido y límite plástico. 
5 NTP 339.139 C29 Pesos volumétricos. 
6 NTP 339.127 D2216 Contenido de humedad. 
7 NTP 339.176 D4972 Medición del pH del suelo. 
8 NTP 339.163 D5333 Colapsabilidad potencial. 
9 NTP 339.170 D4546 Expansión o asentamiento potencial. 
10 NTP 339.147 D2434 Permeabilidad de suelos con carga constante. 
11 NTP 339.145 D1883 Resistencia de CBR en laboratorio. 
12 NTP 339.141 D1557 Proctor modificado. 
13 NTP 339.171 D3080 Corte Directo. 
 
 
En el presente informe se adjuntan, los certificados de los ensayos de laboratorio 
realizados a las muestras representativas extraídas de las calicatas de exploración.  
Los ensayos de laboratorio se ejecutaron con la finalidad de proporcionar los parámetros 
físicos, mecánicos y químicos si fuese necesario señalados en los Términos de Referencia del 
estudio.  
Los parámetros de resistencia de los suelos donde se construirán los elementos 
estructurales, se han obtenido mediante la aplicación de valores de tablas que se anexan de 
acuerdo a las características físico mecánicas del suelo, como también, por encontrarnos en 
suelo de carácter residual de origen metamórfico y sedimentarios, se descartó de la existencia 
de elementos químicos nocivos para los materiales y elementos de concreto. 
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5.1.6.  Perfil del Suelo. 
 Origen.  
El estrato es parte de la Placa Sudamericana que a nivel geológico (17 – n) es 
representado debido a Unidades Litoestratigráficas de Depósitos Recientes; Terrazas 
Fluviales, depósitos Fluviales, depósitos Coluviales y Aluviales de suelos y rocas erosionadas 
de las rocas intrusivas y metamórficas. En forma superficial donde se han generado depósitos 
Residuales de partículas sólidas - sueltas de materiales finos como de materiales grueso con 
cantos rodados y sub redondas 20 mm, 80 mm. Efecto por el arrastres gravitacional debido a 
las precipitaciones que se han generado en la zona del proyecto. 
 En la Eratema Cenozoico del sistema Cuaternario, de la serie 
Pleistoceno con Unidades Lito estratigráficas se tiene los Depósitos 
Aluviales (Qh – al2) que aflora en el cuadrángulo de Pucallpa (17-n). 
 También se tienen los Depósitos Recientes como: Terrazas Fluviales, 
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 Nombre, Humedades, Símbolo al grupo del suelo según (sistema 
unificado de clasificación de suelos – SUCS y AASHTO),  
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Plasticidad de los suelos y otras características – SUBRASANTE 
(E1) y PUENTE (E2) 
 
 
 Consistencia o densidad relativa.  
Es definir la firmeza o la solidez que presenta  la masa del suelo que se relacionan a 
sus estructuras que presentan las partículas del suelo que forman entre sí. Como los 
estrato de apoyo son: CH_A-7-6(27) ( subrasante desde la C-1, E1 y C-2, E1 
respectivamente a una profundidad de variable de 2 - 3 m); y SM_A-4(1) (puente C-
1,E2 y C-2,E2 respectivamente a una profundidad variable de 3 – 4 m), que están en 
el grupo de granos finos CH y granos granulares SM, su consistencia lo determinan 
su textura y la forma de ubicación de las partículas dentro de la masa del estrato, por  
lo tanto es de mencionar su Densidad Relativa (Dr) varían de 68% en la mayoría de 
los tramos que están en un rango de medianamente denso. 
C - 01
Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02





ESPECÍFICO      
ɣm
Ángulo de 
Fricción         
Ø 




CORTE DIRECTO - LABORATORIO
0.01794 kgf/cm² 0.35426
-
2.1804 Tn/m³E - 01




0.03145 kgf/cm²18.00 ° 0.32431
- --
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Fig. 5.1.6.4.  Imágenes de las compacidades de la subrasante en los tramos y del puente.  








    





 SUBRASANTE (E1) y PUENTE (E2) 
- Calicata C – 01, E – 01 (TRAMO: CC.PP San Jose – Caserio San 
Juan, KM: 0+380):  
Presenta un color rojo con betas blanco en su mayoría en condición húmeda. 
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Fig. 5.1.6.5.  Imágenes de los colores en su estado natural.  
-  Calicata C – 01, E – 02 (TRAMO: CC.PP San Jose – Caserio San 
Juan, KM: 0+380):  
Presenta un color marrón en su mayoría en condición húmeda. 
- Calicata C – 02, E – 01 (TRAMO: CC.PP San Jose – Caserio San 
Juan, KM: 0+430):  
Presenta un color rojo con betas blanco en su mayoría en condición húmeda. 
- Calicata C – 02, E – 02 (TRAMO: CC.PP San Jose – Caserio San 
Juan, KM: 0+430):  
Presenta un color blanco con betas marrón en su mayoría en condición 
húmeda. 
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Fig. 5.1.6.6. Tabla de los diámetros de las partículas.  
 Angulosidad de las partículas.  
En las exploraciones de las calicatas C – 01 y C-02, 
su forma de las partículas finas es  subangular; con las 
esquina subredondeadas, por vistas microscópicas y a 
simple vista no es perceptible, en las partículas de mayores 
diámetros son Subangulares y angulares. A excepción de la 
cantera de Afirmado que cuenta con gravas de cantos rodados 
 Olor. 
El suelo de los estratos de las calicatas desde la C - 01 y C – 02, no presentan olor 




El estrato presenta una cementación compuestos con, arenas limosas 
inorgánicos, arcilla de altas plasticidades de compacidad media, producto de 
una sedimentación por arrastres y depósitos coluviales, aluviales y depósitos 
de suelos residuales identificado como  playas, los diámetros de las partículas 
son como se describen a continuación: 
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5.1.7.  Permeabilidad. 
Ante la aplicación para el tratamiento de las aguas de escorrentías que se 
verán en la zona del proyecto, a veces no se presta la correcta atención a la filtración 
de los terrenos destinados a estas infraestructuras, porque al asumir características 
de terreno sin tener en cuenta la infiltración del mismo, se asume que son simples y 
que “siempre” deben funcionar. Sin embargo, como cualquier otro sistema para el 
tratamiento de aguas de escorrentías y subterráneas, deben tomarse las prevenciones 
para las condiciones bajo las que estarán trabajando. Y para que funcione bien, esos 
sistemas es necesario respetar varios principios técnicos, muy sencillos, pero que se 
han venido dejando de lado.  
Es importante entender que al querer aplicar una técnica para el tratamiento 
de aguas subterráneas y de escorrentías, lo que se propone es “quitarle” cosas al agua 
y no “reducir” el volumen de agua usada saliendo del proyecto que nos interesa.  
Las condiciones del suelo y el terreno en las que el agua filtrará van a ser 
tratada y  variarán de una localidad a otra y de un punto a otro debido a factores como 
la topografía, el tipo de suelo y otras características propias de los suelos y del estudio 
de suelo respectivo. Las áreas o terrenos seleccionados como receptores del agua de 
escorrentías o subterráneas deben mostrar características que faciliten el tratamiento 
del agua de escorrentías y subterráneas.  
Para determinar las características del suelo en el cual se van a infiltrar las 
aguas provenientes de las escorrentías o aguas subterráneas, es fundamental 
caracterizar el suelo, según su textura, pudiendo ser gravoso, arenoso, limoso o 
arcilloso, puesto que ésta afecta directamente la rapidez con la que las aguas 
residuales se filtrarán por el suelo (llamado también conductividad hidráulica). 
5.1.7.1.  Permeabilidad del Suelo. 
La permeabilidad es la facilidad con la que un fluido se mueve a través de un 
medio poroso. En términos geotécnicos, el fluido es el agua y el medio poroso la masa 
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del suelo. Esta presencia de agua en la masa de suelo, es uno de los factores de 
mayor importancia que incide en las propiedades ingenieriles del suelo. 
Los coeficientes de permeabilidad son muy diversos, dependiendo del tipo de 
roca o suelo, de los poros,  vacíos, discontinuidades o fisuras. 
Se considera que los suelos y rocas en general tienen una permeabilidad 
media o cierto grado de permeabilidad, considerándose a este flujo del agua a través 
de los poros, vacíos, discontinuidades o fisuras como laminar, es decir un flujo no 
turbulento. 
5.1.7.2. Objetivos de un Ensayo de Permeabilidad. 
 Conocer a priori la facilidad de la conducción de un determinado volumen de 
agua en un lugar con fines de drenaje para dar estabilidad de las explanaciones 
y de la plataforma del camino. 
 Evaluar la cantidad de flujo filtrado a través o por debajo de la subrasante. 
 Evaluación de las fuerzas de subpresión o fuerzas de filtración bajo estructuras 
hidráulicas, para un análisis de estabilidad (puentes, pontón y alcantarillas). 
 Evitar la tubificación, mediante el control de las velocidades de filtración. 
 Evaluación de la velocidad de asentamiento debido al cambio de volumen que 
ocurre cuando el agua alojada en los poros del suelo es evacuada bajo una 
gradiente de energía. 
 Obtener información de un material acerca de sus condiciones hidráulicas e 
hidrogeológicas en lugares donde se ubique la cimentación de una obra 
proyectada. 
5.1.8. Nivel de la Napa Freática. 
 
SUBRASANTE 
Durante la excavación  no se detectó niveles freáticos o aguas de subsuelos, 
el tramo sí presenta problema de erosión debido a las escorrentías de aguas no 
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Fig. 5.1.8.1.  Imágenes de los estratos del tramo donde no se evidencia nivel freático. 
Fig. 5.1.8.2.  Imágenes Izquierda se evidencia nivel freático, Derecha no se evidencia nivel 
freático. 
drenados, estas aguas son provenientes de las precipitaciones o de canales de riegos 
no canalizados. 
 
     
 
 
SUELO DE FUNDACIÓN PARA LOS ESTRIBOS  DEL PUENTE 
Durante la excavación no se detectó niveles freáticos o aguas de 
subsuelos, el lugar presenta problema de erosión debido a las escorrentías de 
aguas no drenados, estas aguas son provenientes de las precipitaciones o de 
canales de riegos no canalizados. 
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5.1.9. Análisis de las Condiciones del Suelo para el Diseño. 
En esta sección se realiza el análisis de la cimentación para el área estudiada 
y se proponen la capacidad de carga admisible y la magnitud de los posibles 
asentamientos. 
5.1.9.1. Profundidad de la Cimentación. 
Según la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones – Cap. IV Cimentaciones 
Superficiales la presión admisible del terreno aumentan a mayor profundidad de 
desplante, también, los costos de construcción, por lo tanto es necesario adoptar una 
profundidad de desplante que satisfaga los requerimientos de economía y resistencia 
aceptables. En este caso además del factor resistencia se requiere una profundidad 
de desplante que garantice seguridad contra los cambios de humedad del terreno, 
napas freáticas, aguas subterráneas, heladas, etc. 
Conforme lo manifestado, las profundidades de desplante (Df) serán:  
En cimentaciones rectangulares con una profundidad mínima de desplantes de 
2.60 – 2.80 m (estribos de los puentes), a partir del cual se tiene presencia de tipos 
de suelos con mejores características con presencia de Arenas de baja o sin la 
presencia de plasticidad, con mayor densidad y peso volumétricos que las capas 
superiores. 
5.1.9.2. Tipo de Cimentación. 
Las zapatas aisladas tendrán las dimensiones mínimas B=2.50m y L=10m para 
los estribos del puente.  
Se recomienda si fuese necesario el uso de cimentaciones rectangulares en 
forma continua mínimo con una parrilla armada de acero en la cimentación, de esta 
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Pórticos de Concreto Armado:  
 
PUENTE  
 Tipo: Superficial aislada.  
 Distancia entre columnas o elementos de apoyo: Máximo de 10.00 
m.  
 Ancho mínimo (B): 2.50 m.  
 Largo mínimo (L): 10.00 m. 
 Profundidad de desplante (Df): 2.60 – 2.80 m. (mínimo) de acuerdo 
al tipo de material encontrado en las calicatas realizadas.  
 
5.1.9.3. Análisis de la Capacidad de Carga. 
Para analizar las características geotécnicas de la cimentación, se tomará en 
cuenta las recomendaciones establecidas en los Términos de Referencia y los tipos 
de cimientos a usar. 
También se tomarán en cuenta las Normas E-050 del RNE - Suelos y 
Cimentaciones con sus modificaciones, en lo que concierne a la profundidad de 
desplante y los conceptos geotécnicos.  
De la estratigrafía descrita en las calicatas, se escoge la profundidad mínima 
de 2.60 – 2.80 m (estribos de los puentes), para las estructuras proyectadas ya que 
ésta profundidad garantiza el soporte del suelo con un tipo de adecuado del terreno 
con mejores características; de todas maneras no está ajeno poder profundizar mucho 
más ya que garantice la estabilidad de las estructuras, de tal manera que el esfuerzo 
transmitido sea menor o igual que la capacidad admisible y que los asentamientos a 
ocurrir sean menores o iguales que los máximos permisibles.  
La capacidad admisible del suelo y los asentamientos a ocurrir en los 
cimientos, son calculados usando las teorías clásicas del tramo elástico de la curva 
esfuerzo – deformación, que van acompañadas de tablas cuyos valores se realizan 
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con valores intermedios y así poder tener un valor estimado de la capacidad admisible, 
como también se adjuntan resultados de laboratorio que apoyen a las teorías.  
CONSIDERACIONES INICIALES:  
La capacidad admisible del terreno de cimentación, se calculará para las 
calicatas realizadas ya que éstas representan las calicatas con mayor capacidad de 
carga de las estructuras proyectadas como: los estribos del puente y así poder realizar 
el cálculo de capacidad del suelo de las calicatas (C-1,E1; C-1,E2; C-2,E1; C-2,E2), 
en las profundidades de desplante (Df) necesarios o recomendados según se 
acompañan en el presente informe tomados en las calicatas donde se plantea las 
estructuras.  
Las propiedades geotécnicas del terreno de cimentación, se toman en función 
de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio como del tipo de terreno.  
Los cálculos se realizan usando las teorías clásicas de Tezaghi y Meyerhof 
para cimientos corridos y aislados, obteniéndose las capacidades últimas (Qult) y las 
capacidades admisibles (Qadm) en Kg/cm2, considerando un factor de seguridad (FS) 
de 3 en condiciones estáticas y 2.5 en condiciones dinámicas conforme lo 
recomiendan los Términos de Referencia y el RNE.  
En estas teorías, los parámetros geotécnicos de importancia son el coeficiente 
de fricción interna (Ø) y la cohesión (C) del suelo de cimentación.  
La fricción interna se determinó del ensayo de corte directo, también se puede 
hallar mediante el uso de tablas cuyos valores nos darán valores estimados, dichas 
tablas se presentan para su posterior evaluación. 
CUADRO DE RESULTADO DE LOS PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE LAS 
CAPACIDADES PORTANTES DE LOS ESTRATOS 
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Por razones de seguridad para las calicatas se considera un valor de peso 
volumétrico, ángulo de fricción y valores de cohesión mínimos como indica en la tabla 
como el análisis correspondiente en laboratorio (halladas mediante iteración en tablas 
y proceso de laboratorio que se adjuntan en el presente informe), igualmente 
analizadas, porque a menor profundidad el confinamiento es menor y por ende la 
fricción interna. 
5.1.9.4. Cálculo de la Capacidad Admisible de Carga. 
Para calcular la capacidad admisible del suelo de cimentación se utilizará la 
teoría de Terzaghi para falla general. 
C - 01
Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
- --
-
0.03145 kgf/cm²18.00 ° 0.324312.5271 Tn/m³
19.50 °
-2.1877 Tn/m³
E - 02 2.5457 Tn/m³




ESPECÍFICO      
ɣm
Ángulo de 
Fricción         
Ø 
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 Fallas de los suelos.  
El problema consiste en encontrar el esfuerzo que produce la falla del suelo, 
por experimentos y observaciones, se ha determinado que la falla por capacidad de 
carga ocurre como producto de una rotura por cortante del suelo. 
     Son tres los tipos de falla de los suelos, bajo las cimentaciones: 
a) Falla por corte general 
b) Falla por punzonamiento 
c) Falla por corte local 
Fórmulas para calcular numéricamente la resistencia del suelo 
Debido a la naturaleza del estrato donde ira apoyada la sub. Estructura Se ha 
utilizado para el cálculo de la resistencia admisible del terreno, las expresiones de 
Terzaghi para falla local tanto para cimentación continua y aislada. 
      -Zapata continúa: 
 BNNDcNcq qfd 21 5.0  
 - Zapata cuadrada:  
 BNNDcNcq qfds 21 5.02.1   
Donde: 
c  = Cohesión. 
Ø          =          Ángulo de fricción 
fD  = Profundidad de cimentación. 
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452tgeNq tg  12  NqtgN
B  = Ancho de la cimentación. 
1  = Peso específico del suelo situado encima de la zapata. 
2  = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata. 
NyNN qc ,
 = Factores de capacidad de carga. 
 
      
 Cálculo de la capacidad admisible 
Qadm = qd/FS 
Factor de seguridad (FS):  
FS = 3, (Análisis estático) 
FS = 2.5, (Análisis dinámico) 
Posteriormente se realiza el cálculo de la capacidad admisible del terreno por 
cada calicata de acuerdo al estrato y material encontrado. 




































Km: 0 + 380
 A.H. 
AMPLIACIÓN 
SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 
+380 - ENTRADA 
LADO DERECHO
CH A - 7 - 6 (27)
0.90 kgf/cm²
Profundidad 
desplantes para el 
diseño (Df)












































ANÁLISIS  DINÁMICO  ( Fs = 2.5 )
 A.H. 
AMPLIACIÓN 
SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 












desplantes para el 
diseño (Df)


















Km: 0 + 380
CH A - 7 - 6 (27)
SM A - 4 (1)
C - 01
























SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 
+430 - SALIDA 
LADO DERECHO






















desplantes para el 
diseño (Df)







SM A - 4 (1)


































ANÁLISIS  DINÁMICO  ( Fs = 2.5 )
CALICATA
Profundidad 
desplantes para el 
diseño (Df)









SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 
+430 - SALIDA 
LADO DERECHO
Km: 0 + 430
0.98 kgf/cm²
1.64 kgf/cm²
SM A - 4 (1)
CH A - 7 - 6 (27)
C - 02
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Para el análisis de cimentaciones tenemos los llamados asentamientos totales 
y asentamientos diferenciales, de los cuales los asentamientos diferenciales son los 
que podrían comprometer la seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada 
(1”=2.54 cm), que es el asentamiento máximo permisible para estructuras del tipo 
convencional. 
El asentamiento de la cimentación se calculará en base a la teoría de la 
elasticidad, considerando dos tipos de cimentación superficial recomendado. Se 
asume que el esfuerzo neto transmitido es uniforme en ambos casos. 
Los Términos de Referencia y el Reglamento Nacional de Edificaciones 
establecen que los asentamientos diferenciales permisibles es L/500, donde L 
representa la luz mayor entre los ejes de las columnas o la luz entre los ejes de los 
ASTM ASTM
D 2487 D3282
 A.H. AMPLIACIÓN SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 +380 - ENTRADA 
LADO DERECHO
Km: 0 + 380
 A.H. AMPLIACIÓN SAN JOSE II 
ETAPA,  KM: 0 +430 - SALIDA LADO 
DERECHO
Km: 0 + 430
2.60 m 0.80 kgf/cm²C - 01
CUADRO DE RESUMEN DE LAS CAPACIDADES PORTANTES
Estrato - 01 CH A - 7 - 6 (27) 2.80 m 0.81 kgf/cm²
CALICATA ESTRATO
DESPLANTE 
mínimo               
Df
CLASIFICACIÓN SUELO CAPACIDAD 
PORTANTE  
qadm
Estrato - 01 CH A - 7 - 6 (27)
C - 02
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cimientos de estructuras apoyadas. Asimismo establecen que el asentamiento total 
máximo será 2.5 cm.  
En nuestro caso se tomará como L máximo igual a 10.00 m (Puente), para 
estructuras apoyadas como los estribos del puente, entonces el asentamiento 
diferencial máximo es 0.020 m (Puente), que a su vez proporciona un asentamiento 
total máximo tolerable (s) de 0.023 m.  
Para evitar asentamientos máximos, es necesaria la construcción de una 
cimentación continua como es la losa con una parrilla de acero como mínimo. 
El asentamiento elástico inicial será: 
 
Donde: 
Si: Asentamiento producido en cm 
: Coeficiente de Poisson 
If: Factor de forma (cm/m) 
Es: Módulo de elasticidad (t/m2) 
qad :: Capacidad admisible (t/m2) 
B: Ancho de la cimentación 
L: Longitud de la cimentación 
Bz: Parámetro en función de las dimensiones de la cimentación. 
 
Las propiedades elásticas de la cimentación fueron asumidas a partir de tablas 
publicadas con valores para el tipo de suelo existente donde irá desplantada la 
cimentación. 
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CUADRO ADJUNTO N° 02 – Referencia, Cimentaciones de Concreto Armado en 




 Propiedades elásticas de la cimentación asumidas. 
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Verificación del cumplimiento de las exigencias normativas de acuerdo a las 
propiedades elásticas de la cimentación asumidas. 
 
C - 01
Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
- --
MÓDULO DE 
ELASTICIDAD    
Es 
RELACIÓN 
POISSON    
μ
FACTOR DE 









- - -- -
CALICATA ESTRATO
DIMENSIONES DE LA 
CIMENTACIÓN
Lado Ancho     
B













Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
-





PROBABLE              
Si
VERIFICACIÓN 
QUE CUMPLA                             
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Aprobación y resultados del cumplimiento de las exigencias normativas de 




Concluimos que el asentamiento máximo en esta zona será 0.23 cm, inferior 
a lo permisible (2.54 cm), por lo que no se presentarán problemas por asentamiento. 
 
5.1.10. Problemas Especiales de Cimentación. 
5.1.10.1. Suelos Colapsables. 
Son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o 
individual de las siguientes acciones: 
a) Al ser sometidos a un incremento de carga. 






Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02








2.60 m 0.80 kgf/cm² 0.23 cm
A - 7 - 6 (27) - - -
DESPLANTE 






PROBABLE              
Si
A - 7 - 6 (27) - - -
A - 4 (1)
A - 4 (1) 2.80 m 0.81 kgf/cm² 0.23 cm
2.50 m 10.00 m
- -
DIMENSIONES DE LA 
CIMENTACIÓN
Lado Ancho     
B
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Fig. 5.1.10.1. Tabla de los criterios de evaluación de colapsabilidad. 
Fig. 5.1.10.2. Cuadro de criterio de colapsabilidad. 
5.1.10.1.1. Obligatoriedad de los Estudios. 
Para ver si es o no obligatorio se deberán conocer ciertas características de los suelos 
como: Límite Líquido, Densidad Natural y Humedad natural. Que al hacer la comparación con 
la tabla del criterio del potencial de expansión según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
– Estructuras E.050 “Suelos y Cimentaciones”, se verá si es necesario o no hacer la evaluación 








Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
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Fig. 5.1.10.3. Cuadro de severidad de colapso. 
5.1.10.1.2. Evaluación del Potencial de Colapso. 
Se evidencia que los suelos de fundación para los estribos del puente son colapsables 
y del pontón no son colapsables, por lo tanto analizaremos sus intensidades. Los datos de los 




5.1.10.1.3. Cimentación Sobre Suelos Colapsables. 
Las cimentaciones construidas sobre suelos que colapsan (CP>5) están sometidas a 
grandes fuerzas causadas por el hundimiento violento del suelo, el cual provoca asentamiento, 
agrietamiento y ruptura, de la cimentación y de la estructura. Por lo tanto no está permitido 
cimentar directamente sobre suelos colapsables. La cimentación y los pisos deberán apoyarse 
sobre suelos no colapsables. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre suelos 
colapsables 
Para el proyecto se puede cimentar ya que el CP son menores a lo permitido en donde 
no se producirán fallas estructurales o colapso bruscos (CP<5). 
 
C - 01
Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02




EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE COLAPSO
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Fig. 5.1.10.4. Tabla de las intensidades de cambios de volumen. 
5.1.10.1.4. Reemplazo de un Suelo Colapsable. 
Cuando se encuentren suelos que presentan colapso moderado y a juicio del 
Profesional Responsable, y poco profundos, éstos serán retirados en su totalidad antes de 
iniciar las obras de construcción y serán reemplazados por Rellenos Controlados compactados 
adecuadamente. De acuerdo a lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones – 
Estructuras E.050 “Suelos y Cimentaciones”. 
5.1.10.2. Suelos Expansivos. 
Son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan de volumen al 
humedecerse o saturarse. 
5.1.10.2.1. Obligatoriedad de los Estudios. 
Para ver si es o no obligatorio se deberán conocer ciertas características de los suelos 
como: Límite Líquido, Índice Plástico, % Arcillas part. < 2 μm. Que al hacer la comparación con 
la tabla del cambio de potencial de volumen según el Reglamento Nacional de Edificaciones – 
Estructuras E.050 “Suelos y Cimentaciones”, se verá si es necesario o no hacer la evaluación 




Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
-
30.00 % 7.00 %
Suelo no expansivo, 
no requiere evaluación 









Clasificación de Cambio 
















Suelo no expansivo, 
no requiere evaluación 
del potencial de 
expansión
44.29 %
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5.1.10.2.2. Evaluación del Potencial de Expansión. 
No hay necesidad de hacer la evaluación del Potencial de Expansión, ya que son 
suelos de cambio de volumen muy bajos y con una actividad de las arcillas por debajo de 0.5 
(0.2 en puente). 
 
5.1.10.2.3. Reemplazo de un Suelo Expansivo. 
Cuando se encuentren suelos medianamente expansivos y a juicio de Profesional 
Responsable, y poco profundos, éstos serán retirados en su totalidad antes de iniciar las obras 
de construcción y serán reemplazados por Rellenos Controlados compactados 
adecuadamente. De acuerdo a lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones – 
Estructuras E.050 “Suelos y Cimentaciones”. 
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5.1.10.3. Suelos Licuables. 
En suelos granulares finos ubicados bajo la Napa Freática y algunos suelos cohesivos, 
las solicitaciones sísmicas pueden originar el fenómeno denominado licuación,     el cual 
consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo, como consecuencia de 
la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos originada por la vibración 
que produce el sismo. Esta pérdida de Resistencia al corte genera la ocurrencia de grandes 
asentamientos en las obras sobreyacentes.  
Para que un suelo granular sea susceptible de licuar durante un sismo, debe presentar 
simultáneamente las características siguientes: 
- Debe estar constituido por arena fina, arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso no 
plástico o grava empacada en una matriz constituida por alguno de los materiales anteriores.  
 - Debe encontrarse sumergido. 
En estos casos deben justificarse mediante el Análisis del Potencial de Licuación la 
ocurrencia o no del fenómeno de licuación. 
5.1.10.3.1. Investigación de Campo. 
Para ver si es o no obligatorio hacer el análisis del potencial de licuación se deberán 
conocer ciertas características de los suelos como: Tipo de Suelo, % part.< 5 μm, Límite 
Líquido, Índice Plástico, Humedad Natural, Pesos Específicos, Compacidad Relativa y el 
Origen del Suelo. Para poder hacer la comparación y correlación entre ellos y concluir si se 
evaluará el potencial de volumen según el Reglamento Nacional de Edificaciones – Estructuras 
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Fig. 5.1.10.6. Tabla de las características de los suelos para evaluar el criterio de aceptación 
para el análisis de potencial de licuación. 
Fig. 5.1.10.7. Tabla de las compacidades relativas y origen de los suelos para evaluar el 








Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
ÍNDICE 
PLÁSTICO
% part.                        
< 5 μm
54.00 % 26.00 %









52.00 % 25.00 %
30.00 % 7.00 %
SM A - 4 (1)
Arenas limosas, con límite líquido 
de plasticidad ligera, arenas > 15 
%, arenas > gravas, finos > 12 %, 
sin gravas.
CALICATA ESTRATO
SM A - 4 (1)
Arenas limosas, con límite líquido 
de ligera plasticidad, arenas > 15 
%, arenas > gravas, finos > 12 %, 
sin gravas.
CH A - 7 - 6 (27)
Arcillas de alta plasticidad, con 
límite líquido de alta plasticidad, 
arenas <15%, arenas > gravas, 
finos > 12 %, sin gravas.
CLASIFICACIÓN
SUCS              
(USCS)
AASHTO         
(S-AMHCP)
Descripción del Suelo
CH A - 7 - 6 (27)
Arcillas de alta plasticidad, con 
límite líquido de alta plasticidad, 
arenas <15%, arenas > gravas, 
finos > 12 %, sin gravas.








Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430







Depósitos pluvio aluviales- 
terrazas, Estrato sedimentado de 
tipos arcil las de alta plasticidad.
Depósitos pluvio aluviales- 
terrazas, Estrato sedimentado de 
tipos arenas limosas, con finos de 
plasticidad ligera.
Depósitos pluvio aluviales- 
terrazas, Estrato sedimentado de 
tipos arcil las de alta plasticidad.
Depósitos pluvio aluviales- 
terrazas, Estrato sedimentado de 




MEDIDO DESDE EL 
N.T.N.
N.P.
2.5271 Tn/m³ 68 %
Medianamente 
denso
2.5457 Tn/m³ 68 %
Medianamente 
denso
2.1877 Tn/m³ 79 % Denso
ESTRATO
COMPACIDAD RELATIVA 




ESPECÍFICO      
ɣm
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Fig. 5.1.10.8. Tabla de la susceptibilidad de los suelos para evaluar el criterio de aceptación 





5.1.10.3.2. Evaluación del Potencial de Expansión. 
No hay necesidad de hacer la evaluación del Potencial de Licuación, ya que el estrato 
de apoyo no se encuentra sumergido, y el Nivel Freático es más profundo, por lo tanto por la 
mayor presión que ejerce el suelo que está encima se vuelve más denso, No Cumple 
No requiere realizar el Análisis de Potencial de Licuefacción utilizando el método 







Km: 0 + 380
C - 01
Km: 0 + 380
C - 02
Km: 0 + 430
C - 02
Km: 0 + 430
El estrato de apoyo no se 
encuentra sumergido y el 
Nivel Freático es más 
profundo, No Cumple
El estrato de apoyo no se 
encuentra sumergido y el 
Nivel Freático es más 
profundo, No Cumple
El estrato de apoyo no se 
encuentra sumergido y el 
Nivel Freático es más 
profundo, No Cumple
El estrato de apoyo no se 
encuentra sumergido y el 
Nivel Freático es más 
profundo, No Cumple
EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE LICUACIÓN DEL DEPÓSITO DE SUELO
27.00 % No Cumple
No Cumple 48.60 % No Cumple
Si Cumple 27.90 % No Cumple
Condición de Estrato de 
Apoyo
Contenido de Humedad 





No Cumple 46.80 % No Cumple
Si Cumple
ESTRATO % part. menor 
a 5 μm ≤ 15%
LL ≤ 35%
CALICATA CONCLUSIÓN
No requiere realizar el Análisis de 
Potencial de Licuefacción utilizando el 
método propuesto por SEED e IDRISS, ya 
que el suelo es No Licuable
No requiere realizar el Análisis de 
Potencial de Licuefacción utilizando el 
método propuesto por SEED e IDRISS, ya 
que el suelo es No Licuable
No requiere realizar el Análisis de 
Potencial de Licuefacción utilizando el 
método propuesto por SEED e IDRISS, ya 
que el suelo es No Licuable
No requiere realizar el Análisis de 
Potencial de Licuefacción utilizando el 
método propuesto por SEED e IDRISS, ya 
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5.1.11. Efectos Dinámicos. 
Los parámetros geotécnicos de la localidad de CC.PP San Jose – Caserio 
San Juan, que pertenecen al distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel 
Portillo y departamento de Ucayali; que se requieren para el diseño sismo 
resistente, consisten en los datos referidos al tipo de suelos encontrados en las 
exploraciones. 
Estos datos se encuentran en el Mapa de Zonificación Sísmica Nacional del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-030 mencionada líneas arriba con 
sus modificatorias), que se reproduce en Figura N° 07 (Fuente RNE E-030). El 
Departamento de Ucayali se encuentra dentro de la Zona Sísmica 2, con un Factor 
de Zona de 0.25 que es la aceleración máxima del suelo con una probabilidad de 10% 
de ser excedida en  50 años según el Reglamento Nacional de Edificaciones en la 
parte de Sismicidad E-030. 
No es necesario realizar estudios de microzonificación sísmica en el lugar del 
proyecto, por cuanto éste no corresponde a una reconstrucción post sismo, tal como 
lo sugiere la Norma E-030.  
Los perfiles estratigráficos de los sondeos y las condiciones litográficas de la 
geología regional, muestran estratos de suelos intermedios de menos de 20m, que 
descansan sobre fondos rocosos.  
Se presentan los parámetros sísmicos que son necesarios para los cálculos de 
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Fig. 5.1.11.2. Tabla de los parámetros sísmicos de la zona del proyecto. 








REDUCCIÓN DE LAS 
FUERZAS SÍSMICAS
6






Sistema en el que la 
resistencia sísmica está 
dada predominantemente 
por muros estructurales 
sobre los que actúa por lo 
menos el 70 % de la fuerza 











cuya función no debería 
interrumpirse 
inmediatamente después 
de que ocurra un sismo 
severo tales como:
Puertos, aeropuertos, en 




Fuerza Cortante en la 
Base
P C/R ≥ 0.125 V






En  dificaciones de las categorías A, 
se tomará el 50 % de la carga viva.
El peso (P), se calculará adicionando 
a la carga permanente y total de la 
edificación un porcentaje de la carga 
viva o sobrecarga que se determinará 
de la siguiente manera:
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Fig. 5.1.11.4. Imagen del mapa de las Zonas Sísmicas del Perú y la zona sísmica del proyecto. 
 
 
  272 
 
Por lo expuesto y de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, los 
diseños estructurales deberán ser asísmicos. Dentro del territorio peruano se han 
establecido diversas zonas, las cuales presentan diversas características de acuerdo 
a la mayor o menor presencia de sismos. 
Según el mapa de niveles de peligros sísmicos del Perú y el mapa de 
distribución de intensidades sísmicas del Perú, el Distrito de Yarinacocha, de la 
provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali se encuentra comprendida en 
la zona correspondiente a una sismicidad BAJA y de intensidad V en la escala de 
Mercalli Modificada. 
En base al mapa de niveles de peligros sísmicos del Perú y el mapa de 
distribución de intensidades sísmicas del Perú, se concluye que de acuerdo al área 
sísmica donde se ubica el proyecto, no existe la posibilidad de que ocurran sismos de 
intensidades ALTAS y  ni MUY ALTAS de intensidades, ya que se encuentra en una 
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Fig. 5.1.11.5. Imagen del mapa de Niveles de Peligros Sísmicos del Perú y el nivel de 
peligro sísmico en la zona del proyecto (Fuente Ingemmet). 
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Fig. 5.1.11.6. Imagen del mapa de Máximas Intensidades Sísmicos del Perú y las  
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CALICATA N° 01 – CAMINO VECINAL C.P SAN JOSE HASTA EL 
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CALICATA N° 02 – CAMINO VECINAL C.P SAN JOSE HASTA EL 
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03. ESTUDIO HIDROLOGICO 
 
 
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO 
SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA – DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO” 
 
UBICACIÓN : 
LOCALIDAD :  A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA     
DISTRITO :  YARINACOCHA 
PROVINCIA :  CORONEL PORTILLO 
REGION  :  UCAYALI     
 
SECTOR : 
C.P. SAN JOSE – C. SAN JUAN   
   
I. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Introducción 
El presente estudio de evaluación hidrológica es para el proyecto de mejoramiento del Camino Vecinal que unen 
los centros poblados de San José – Caserío San Juan, en una longitud aproximada de 1,557 km, que se inicia 
en el sector de San José 0+000 hasta el sector de C. San Juan 1+557. 
En la actualidad las evaluaciones hidrológicas vienen cobrando una gran importancia en el desarrollo  de  las 
construcciones y obras que se realizan dentro de los cuerpos de aguas, la hidrología proporciona los métodos 
para resolver los problemas prácticos que se presentan en el diseño, la planeación y la operación de las 
estructuras hidráulicas; debido a que sin ella estaría expuesta a las inclemencias de la naturaleza de los ríos 
con graves pérdidas a las infraestructuras de servicios y pérdidas humanas. 
Los recursos hídricos son vitales y de suma importancia para el desarrollo de toda actividad, ya sea de forma 
directa e indirecta, por tanto su uso y aprovechamiento debe ser económico, racional y múltiple. La abundancia 
o escases del agua de una zona, así como su calidad pueden ocasionar restricciones en su aprovechamiento, 
así como conflictos en los ecosistemas. 
El área de estudio forma parte de la evaluación que se tiene que realizar al mejoramiento del camino vecinal 
que se proyecta a construir, tiene que indicarse que este camino cruza en su recorrido de 1+557.00 km varias 
quebradas que deberán construir estructura hidráulicas para salvar este recorrido, por lo que es necesario 
realizar las evaluaciones hidrológicas correspondiente, para los diseños correspondientes de las obras de 
puentes, pontones entre otros. 
 
1.2. Antecedentes del Proyecto 
En estos últimos años debido a la necesidad de dar un mejoramiento al camino vecinal, ya que en épocas de 
lluvias se vuelve casi imposible transitar y esto conlleva a un aislamiento del Caserío San Juan con la ciudad, 
ocasionando pérdidas económicas a la población y las actividades que en la zona se realiza es necesario realizar 
un trabajo de mejoramiento de la vía,  esto ha venido preocupando a las autoridades municipales del distrito de 
Yarinacocha, por lo que iniciaron la formulación de un proyecto de Mejoramiento del Camino Vecinal desde el 
C.P. San José hasta el Caserío San Juan, han venido tocando puertas de la instituciones públicas, con el fin de 
conseguir los recursos necesario para la implementación del camino vecinal. 
En la actualidad la carretera cuenta con un puente en condiciones inadecuadas la cual hace que en temporadas 
de lluvia se vuelva intransitables ya que en muchos casos no cuenta con buena infraestructura estable para un 
buen drenaje de las aguas pluviales. 
En todas las etapas de estudio los beneficiarios directos organizados en comité como parte interesadas del 
proyecto estuvieron atentos a dar facilidades para la toma de información de campo a los profesionales que se 
constituyeron en la zona.  
 
1.3. Objetivos del proyecto 
 
1.3.1. Objetivos General 
El objetivo de este estudio, es evaluar y definir las características del escurrimiento hidrológico 
superficial del área del proyecto de mejoramiento de la carretera en el sector de C.P. San José – C. 
San Juan.  
Ello implica estudio de la corriente de agua de la quebradas que atraviesa el recorrido de la carretera 
que se pretende rehabilitar,  precipitaciones, caudales y sus variaciones, así como un diseño y 
evaluación  de máximas  caudales para un determinado tiempo de retorno, con determinada riesgo 
de seguridad de falla. 
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1.3.2.     Objetivos específicos 
El Estudio Hidrológico desarrollado en la zona tiene como objetivo principal evaluar y determinar 
el comportamiento, en condiciones extremas del aporte pluviométrico para así poder determinar 
los diversos parámetros hidrológicos los cuales van a poder determinar el diseño definitivo de las 
diversas estructuras que se plantean en el proyecto (Puente), evaluación de 1 microcuenca. 
 
En línea general el presente estudio Hidrológico nos permitirá establecer lo siguiente: 
 
a) Determinación de los caudales que atraviesan la carretera proyectada para la construcción 
de obras de estructuras a lo largo de la carretera (características hidráulicas), a partir de los 
registros pluviométricos localizados en la zona del proyecto, usando métodos adecuados para 
la zona, en total se evaluaran 1 micro cuenca y el resto se tomara de referencia las 
simulaciones de las estudiadas. 
b) Determinación de los caudales máximos extraordinarios, punto de interés. 
 
1.4. Justificación del Estudio 
 
Debido al gran impulso que se viene dando en esta parte del país se ha venido desarrollando el crecimiento de 
estructuras viales, poblacionales, servicios básicos para el desarrollo de la población creciente, sin embargo 
este progreso viene siendo amenazado constantemente por las precipitaciones pluviométricas (1500mm/anual) 
que conllevado a las inundaciones que en varias oportunidades ha venido realizando daños a dichas estructuras, 
por lo que al constituirse el proyecto de rehabilitación del camino vecinal C.P. San José – C. San Juan, dará 
seguridad  en las comunicación entre estos centros poblados. 
La construcción de las obras de conducción (puente), no generara impactos ambientales negativos significativos, 
si los hubiera se implementarán planes de control y mitigación ambiental durante la fase de inversión y pos 
inversión. 
Se generara una seguridad para la implementación de mayores servicios y mejorara el nivel socio económico 
de las poblaciones beneficiarias.  
 
II. EVALUACION HIDROLOGICA 
 
2.1. Descripción general de la cuenca y del recurso principal de la fuente natural 
 
2.1.1. Ubicación y demarcación de la unidad hidrográfica 
 
a. Política 
El área del proyecto se encuentra ubicada en el donde se encuentra asentada la población del Distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. En el sector de C.P. San José – C. San Juan. 
 
b. Administrativa 
Administrativamente pertenece a los derechos de usos de agua, a la administración local de agua Pucallpa. 
 
c. Geográficamente  
Los trazos abarca el área de la primera etapa (I etapa) que se encuentra comprendida en las coordenadas 
UTM 9´077,970.6 N   543751.9 y 9´085,473.26 N   539954.73 E    El cual se enmarca dentro de los límites 
de la Región Ucayali. 
 
d. Altitud 
Se encuentra en una altitud en el distrito de Yarinacocha 150 msnm, en la terraza aluvial muy cercana a la 
laguna Yarinacocha. 
 
2.1.2. Accesibilidad - vías de comunicación 
El área del proyecto es accesible mediante la vías asfaltada desde la ciudad de Pucallpa hacia el Distrito de 
Yarinacocha, en la ruta Yarinacocha – C.P. Sector San José – C. San Juan inicia la rehabilitación del camino 
vecinal, Existe teléfono fijo y señal de telefonía móvil, así como tv, radio. 
 
GRAFICA N°1 UBICACIÓN DE LA MICROCUENCA 
 




 Plano de las areas de  las microcuencas evaluadas  
 
2.1.3. Aspectos socioeconómicos 
 
a. Población 
Dentro del área de influencia está asentada la población en el distrito de Yarinacocha hace una de 
población 67000 habitantes, pertenecientes al distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali. La actividad principal se caracteriza por la actividad agrícola de autoconsumo y 
en proporción mínima al mercado de consumo regional. 
 
Cuadro N°1 Población existente 
DIVISION POLITICA AREA (KM2) AREA ( %) POBLACION 
Distrito de Yarinacocha             197  67,000 
   
67,000 
 
FUENTE : Instituto Nacional de Estadística  2007  
 
 
b. Actividades económicas 
La población económicamente activa está conformado por productores agrarios y ganaderos, son estas 
actividades que absorben la mayor fuerza laboral y en las que participan hombres y mujeres, otras 
actividades que se puede destacar es la pesca y la caza pero en menor proporción que la otras 
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Según III Ceneagro 1994 del INEI se considera agricultores pequeños los que disponen de 0 – 5 has, los 
medianos de 6 – 50 has y los grandes de 51 has a más. Cabe señalar los productores agrícolas se 
encuentran registrados por la agencia agraria de Yarinacocha. 
 
c. Tenencia de la tierra y característica 
La superficie es topográficamente llano con pendientes entre 0.001 a 0.003, con terrazas medias y 
onduladas, se debe mencionar que en las áreas del recorrido de la carretera se ha venido desarrollando 
y construyendo estructuras habitacionales en muchos casos de material noble. 
 
d. Actividad de comercio 
Algunos pobladores se dedican a la venta de productos pecuarios, agrícolas, ventas de insumos agrícolas, 
equipos y utensilios agrícolas, así como comercio de ventas de productos de primera necesidad, etc. 
 
e. Potencial cultural 
En la zona de influencia del proyecto, tiene un potencial turístico producto de su diversidad biológica 
ecológica y paisajística; asimismo, el patrimonio cultural tales como las formas de vestir, bailes, mitos 
leyendas y la herencia cultural. 
En las áreas de influencia del proyecto se celebran las tradicionales fiestas de la navidad, fiestas patrias, 
y la tradicional fiesta de San Juan. Asimismo se ha podido notar que la población está fuertemente 
compenetrado con otras tradiciones debido llegada de pobladores a asentarse en la zona de influencia. 
 
f. Salud Pública 
En el distrito de Yarinacocha, existe varios puesto de salud básico, donde se da los primeros actos 
médicos, si existieran complicaciones médicas, estas son derivadas al Hospital de Yarinacocha. 
 
2.1.4. Geomorfología 
La fuente principal de agua más importante es la laguna Yarinacocha y sus diferentes tributarios que 
discurren sus aguas que cruzan la carretera proyectada. 
El punto de control del proyecto será de las que están distribuidas a lo largo de la carretera 1 microcuenca 
de estudio en el presenta evaluación, las demás restantes es el mismo recorrido de la carretera. 
Las delimitación de área de aporte hídrico se ha efectuado de la base de datos de la ALA-Pucallpa, basada 
en la Carta Nacional en GIS de IGN hoja 17N, Coordenadas UTM WGS 84. 
Las microcuencas son valles de selva baja con topografía plana, con mucha vegetación tupida. Y pocas 
arenas abiertas, durante los meses lluviosos estas quebradas aumenta des considerablemente, debido al 
aporte de toda la microcuencas influyente y la red hidrográfica existen aguas arriba del punto de control, 
cubriendo en mucho casos el total del cauce inundando y haciendo destrucción a la zonas ribereñas y fajas 
marginales. 
 
2.1.5. Aspectos ecológicos 
No se ha encontrado estudios específicos realizados. Pero las características propias de la zona es similar 
a otras zonas de selva baja, correspondiente a una zona de vida de bosque tropical Montano Bajo Tropical 
(bh – MBT) 
El área de la influencia del proyecto está ubicado en los valles entre los 150 a 160 msnm. Cuyo clima se 
caracteriza por presentar una biotemperatura media anual según estación. Yarinacocha puede tener una 
máxima de 35.6 °C y mínima de 18 °C La precipitación promedio de la estación UNU cercana a la zona del 
proyecto es de 1500 mm/año. 
El área del proyecto de zona de selva baja con abundante vegetación, con área agrícolas dispersas ubicadas 
en ambas márgenes de la Laguna Yarinacocha. 
Según información recabada de textos y publicaciones al respecto, la zona de vida el promedio de 
evaporación potencial por año varía entre 1 a 2 veces la precipitación, ubicándose en la zona de humedad 
Sub tropical. 
La vegetación primaria en la subcuenca está conformada por árboles. Perennes arbustos y pastos naturales, 
los cuales vienen siendo deteriorados por tala y busca de terrenos para instalaciones de cultivos como palma 
y arroz entre otros. 
En cuanto a la fauna en la zona existen aves silvestres como el loro, patos silvestres el mono otras especies, 
como animales domésticos en la zona se crían para autoconsumo el ganado vacuno y porcino. 
 
2.2. Análisis hidrológico 
Los proyectos hidráulicos se requieren de un análisis hidrológico que nos servirán para diseño adecuado de las 
estructuras a proyectar. Los proyectos típicos de defensa son los drenajes urbanos, drenaje vial, bocatomas 
entre otras obras de arte, la hidrología está ligada al estudio de fenómenos naturales, de manera que los 
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métodos que emplea no pueden ser rígidos, quedando algunas decisiones al criterio del ingeniero. Pero es 
necesario hacer notar que esta falta de precisión previsible no ocurre únicamente en la hidrología, sino que es 
común a toda la ingeniería, como común es la toma de precaución.  
En tal sentido todas las aplicaciones en referirnos un resultado es producto de la experiencia y de la formulación 
conseguida de la norma de edificaciones publicadas, entre otras. 
 
2.2.1 Parámetros Hidrofisiograficos 
La compleja función hidrológica de una cuenca depende de sus características físicas y climáticas que 
ejercen efectos determinantes en su comportamiento; en tal sentido además de la superficie de la cuenca a 
continuación se describen las características de los principales parámetros hidrofisiográficos indicado su 
influencia en el régimen hidrológico de la misma. 
 
a. Área de la cuenca (A) 
La carretera de Nueva Requena a Campo Verde atraviesa gran cantidad de pequeñas quebradas y 
cauces menores, sin embargo se ha determinado 5 cauces o microcuencas importantes de evaluar 
las cuales los puntos de control son el eje de carretera que se tomaran en cuenta para los trabajos de 
diseño de caudales.  
 
 
CUADRO N° 2 UBICACIÓN DE LAS MICROCUENCAS 







b. Perímetro (P) 
 
CUADRO N° 3 UBICACIÓN Y PERÍMETROS DE LA MICROCUENCAS 
                            
UBICACIÓN P (m) 
Ubicación 1 6,637.2 
 
 
2.2.2 Forma de la cuenca 
Dicha característica influirá en el reparto de la escorrentía superficial a lo largo de los cursos del agua 
principal, siendo la responsable del comportamiento y magnitud de las avenidas que se presentan en la 
cuenca. 
 
Este elemento se examina mediante los siguientes parámetros: 
 
Coeficiente de Compacidad (Kc) 
Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca en 
estudio. 
Si el valor de Kc es igual o próximo a la unidad indica que la cuenca tiene forma circular, la que posibilitará 
una mayor magnitud de las crecientes, ya que los tiempos de concentración serán similares para todos los 
puntos de los puntos. 
Si por el contrario el valor de Kc supera la unidad se tratará de una cuenca que tiende a ser alargada donde 
disminuirá la posibilidad de ocurrencia de tormentas simultáneas en la cuenca disminuyendo la magnitud de 
las crecientes. 
 






Kc: Coeficiente de compacidad (adimensional) 
P: Perímetro de la cuenca, en km. 
A: Área de la cuenca, en km2 
Ubicación  Área (Km2) Perímetro (m) Longitud (m) 
Ubicación 1 2.30 6,637.2 2,879.8 





CUADRO N° 4    COEFICIENTE DE COMPACIDAD DE LAS MICROCUENCAS 
             
  P (Km) A^0.5 Kc 
Ubicación 1 6.6 1.51 1.22 
 
El índice de compacidad trata de expresar la influencia del perímetro y el área de una cuenca en la 
escorrentía, particularmente en las características del hidrograma. K= 1 la cuenca será de forma circular: 
por lo general para cuencas alargadas se espera que K > 1 Las cuencas de forma alargada, reducen las 
posibilidades de que sean cubiertas en su totalidad por una tormenta lo que afecta el tipo de respuesta que 
se presenta en el rio. 
 
Factor de Forma 
El comportamiento de la tendencia mayor o menor de las avenidas extraordinarias en una cuenca, es 
representada por la relación entre el ancho medio de la cuenca y la longitud del curso de agua más largo. 
Los valores que se aproximen a la unidad reflejarán la mayor tendencia de la cuenca a la presencia de 
avenidas extraordinarias de mayor magnitud. 
 
Su fórmula es: 





Ff= Factor de forma (adimensional) 
A = Área de la microcuenca, en km2 
L = Longitud del curso más largo en km. 
         
CUADRO N° 5   FACTOR DE FORMA 






Pendiente de Cauce 
Influye mucho en la velocidad del flujo y tiempo de concentración del hidrograma es igual a la diferencia de 
elevación y a la longitud horizontal entre dichos extremos S=H/L En el presente se ha estimado pendiente 
máximo de S= 0.0012. 
                                          
2.3. Análisis y tratamiento de la información Hidrometeorológica e Hidrométrica 
 
2.3.1. Análisis de las variables meteorológica 
Las estaciones pluviométricas más próximas en distancia horizontal y elevación de la estación de la 
UNU, ubicada a 150 msnm en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo de la región de 
Ucayali, estación muy cercana a los puntos de control, al trazo de la carretera Yarinacocha – Nueva 
Requena, Sector I, San Juan - CCNN San Pablo. 
2.3.2.    Tratamiento de la información Hidrometeorológica  
 
a. Precipitación media mensual 
En el presente se va utilizar la información pluviométrica de la estación de la UNU del es el único 
más cercano a la zona de Estudio que cuenta información más detallada y características 
geomorfológicas similares. Ver anexo 01. 
 
b. Complementación de la Información 
La información de precipitación total mensual dentro del periodo 10 años mencionado no hubo 
información faltante de registro los cuales fueron graficados en histogramas 
La información de precipitación máxima de 24 horas se ha tomado representativas de la zona con 
tiempo de registro de 1984 a los 2013 años de registro trabajado con la información de la UNU. 
UBICACIÓN Área (Km2) L^2(Km2) Ff 
Ubicación 1 2.3 8.23 0.27 
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c. Corrección y análisis de consistencia de la información 
Del análisis visual de los histogramas de datos de la precipitación total mensual de la estación de la 
UNU se ha observado en los registros históricos existen datos puntuales altos y bajos que no 
guardan relación de homogeneidad en la serie histórica. Sin embargo a la carencia de información 
de otras estaciones se ha considerado tomar la información como se ha tomado. 
 
2.4. Análisis de Máximas Avenidas 
 
2.4.1. Información Básica 
Se ha utilizado las precipitaciones máximas de 24 horas, de la estación de la UNU, para el cual se ha 
contado con 13 años de registro del periodo 2001 – 2013 
 
CUADRO N°6 MÁXIMAS AVENIDAS 
 
 
Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Ucayali 
 
 
2.4.2. Análisis de Consistencia 
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PERSISTENCIA DE LA PRECIPITACION EN LA ZONA DE LA UNU- CORONEL PORTILLO 
 
Resultados 
Curva de variación estacional 
 








2.4.3. Periodo de retorno 
El intervalo promedio de tiempos en T de que una precipitación máxima 24 horas cualesquiera (X) sean 
igualadas o excedido por lo menos una vez, tiene una probabilidad (P) de ocurrencia de 1 en T casos 
es decir: 
         P(X>x) = 1/T       y/o     T = 1/P(X>x) 
 
Para el presente estudio se ha considerado para el diseño de la defensa ribereña un periodo de retorno 
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UBICACIÓN N° 01    PROGRESIVA 0+460.00 
 
Intensidad máxima y Caudal máximo para tiempo de retorno de 50 años 
     
























Intensidades máximas para diferentes duraciones y periodos de retorno: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    T (años)         15 min       30 min        60 min          120 min        180 min        240 min     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      14.00            213.28            126.82            75.41            44.84            33.08            26.66       
       7.00             204.85            121.80            72.42            43.06            31.77            25.61       
       4.67             184.02            109.42            65.06            38.68            28.54            23.00       
       3.50             164.46            97.79            58.15            34.57            25.51            20.56       
       2.80             158.88            94.47            56.17            33.40            24.64            19.86       
       2.33             158.69            94.36            56.10            33.36            24.61            19.84       
       2.00             152.07            90.42            53.76            31.97            23.59            19.01       
       1.75             136.09            80.92            48.12            28.61            21.11            17.01       
       1.56             128.43            76.36            45.41            27.00            19.92            16.05       
       1.40             123.57            73.48            43.69            25.98            19.17            15.45       
       1.27             118.97            70.74            42.06            25.01            18.45            14.87       
       1.17             117.57            69.90            41.57            24.72            18.23            14.70       
       1.08             86.26            51.29            30.50            18.13            13.38            10.78       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 
Imax de diseño para los valores de T y D : 
------------------------------------------------------------------------ 
Para T: 50 años 
Para D : 113.19 min 
Imax : 78.85 mm/hr 
-------------------------------------------------- 
Resultados finales de los cálculos: 
-------------------------------------------------- 
Pendiente cauce S:      0.004 o/oo 
Coeficiente C:      0.28 
Área de la cuenca:      230.6 has 
I máx:      78.85 mm/hr 
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FOTO Nº 01 







FOTO Nº 02 
 
Tomando información de los parámetros hidrológicos en el sector de San José – C. San Juan.      
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04. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN 
UCAYALI 
 
UBICACIÓN : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO : YARINACOCHA 
 




El proyecto actual en estudio se localiza en el Departamento de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, Distrito de 
Yarinacocha, en el A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA. 
 
El objetivo principal de la Evaluación Impacto Ambiental es el de identificar, predecir y comunicar los probables 
impactos ambientales que se podrían generar en las etapas de construcción y operación del proyecto; a fin de 
implementar las medidas de mitigación que eviten y/o minimicen los impactos ambientales negativos. 
La metodología utilizada, es el Método Bidimensional que posibilita la integración entre los componentes 
ambientales y las actividades del proyecto, facilitando así la comprensión de los resultados finales del estudio. 
En el Plan de Manejo Ambiental, se indican el conjunto de actividades específicas y complementarias a las del 
proyecto, las cuales permitirán una adecuada conservación del ambiente. 
Así mismo, se ha evaluado las alternativas de mitigación para el control de la calidad del aire (partículas en 
suspensión, emisión de gases en fuentes móviles y fuentes de ruido) y protección de la seguridad personal. 
  
2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
Las condiciones en las que se encuentra el medio en donde se ubicara el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. 
AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI “, es 
intacto; considerando como parte de este su natural sistema de convivencia entre los pobladores, ubicados en el 
A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA. 
 
El mejoramiento de estas vías, generara impactos positivos y negativos en el ámbito de influencia, directa e 
indirectamente en sus etapas de construcción y operación, considerando que serán afectados todos los 
componentes ambientales del lugar. 
 
Dentro de los Impactos Negativos podemos mencionar: 
 
 Contaminación del aire con gases, partículas en suspensión y ruidos provenientes de las maquinarias y la 
misma acción del hombre. 
 Modificación del relieve mediante cortes y rellenos en forma masiva en el área de la vía. 
 En los botaderos, incremento y concentración del material excedente de obra como: sobrantes de materiales 
y agregados; y residuos sólidos y líquidos. 
 
 Los Impactos Positivos, lo conformaran el componente social; porque generara trabajo con el empleo de la mano 
de obra localizada y sus consiguientes beneficios económicos. 
3. IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
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3.1. Identificación 
Para la identificación de los posibles impactos negativos y positivos del proyecto, se ha empleado el 
METODO DE REDES, en las etapas de construcción y operación del proyecto. Ver Gráficos N° 01 y N° 02. 
 
3.2. Análisis 
a) Etapa de Construcción 
I. Impactos Positivos 
 
 En lo Social 
Generación de Empleo Local: La generación directa de empleo, se dará utilizando la mano de 
obra local y circundante al área de influencia del proyecto, generando ingresos económicos para 
la población localizada con la consecuente mejora de su capacidad de acceso a bienes y 
servicios, reflejándose los cambios en el mejor nivel de vida del poblador. 
 
II. Impactos Negativos 
 En el Aire: 
Incremento de Gases de Combustión:  
Uno de los principales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de gases, 
tales como: Dióxido de Azufre (SO2), Hidrocarburos, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 
Carbono (CO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx); provenientes del funcionamiento de la maquinaria 
y vehículos diesel, principalmente durante las operaciones de movimiento de tierras (cortes y 
rellenos). 
En términos generales, se considera que las emisiones serán de magnitud variable entre 
intermedio y leve en algunos casos puntuales y en otros lineales a lo largo de la vía; pero con 
una alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de importancia variable entre 
moderada y baja. 
 
Incremento de Partículas en Suspensión:  
La emisión de material particulado es otro de los potenciales impactos en la calidad del aire que 
se producirá principalmente durante la operación de transporte y mezclado del material de 
cantera. 
De modo general, los efectos sobre la calidad del aire por la emisión de material particulado se 
han calificado como de magnitud variable entre intermedio y leve, con una alta posibilidad de 
aplicación de medidas de mitigación y de importancia variable entre moderada y baja. 
 
Incremento de Ruido:  
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos, durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, generara un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, 
en las áreas próximas no existen elementos frágiles que sean vulnerables a este tipo de 
contaminante, como ecosistemas especiales que puedan ser afectados. 
Por ello, este efecto ha sido calificado como de magnitud variable entre intermedio y leve con 
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de importancia variable entre moderada 
y baja. 
 
 En el Agua: 
Drenaje Superficial de las Aguas de Escorrentía: No se ha identificado algún tipo de alteración 
en la recarga de las aguas superficiales y subterráneas en la zona del proyecto, debido a que la 
consolidación urbana se encuentra establecida. Sin embargo, el mejoramiento del drenaje 
superficial ha sido considerado de magnitud intermedia y con una importancia de moderado. 
 En el Suelo: 
Contaminación del Suelo por Aceites y Lubricantes: La posibilidad de alteración de la calidad 
del suelo está referida a los derrames de combustible, grasas y aceites que puedan ocurrir en 
las áreas donde operen los equipos y maquinarias. 
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El riesgo de alteración de la calidad del suelo, ha sido calificado como de alta probabilidad en 
ocurrencia y de importancia moderada, pues no implican volúmenes considerables de vertido. 
Asimismo, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 
 
Modificación del Relieve por Acumulación de Material 
Las acumulaciones de material excedente del proceso constructivo de la obra de mejoramiento 
de vía, ocasionara un efecto negativo de tipo visual, y ha sido calificado como de magnitud leve, 
pero con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de importancia variable entre 
moderada y baja. 
 
 En la Flora 
Reducción de la Cobertura Vegetal 
Debido a la compactación del suelo, se disminuye la presencia de la cobertura vegetal de la 
zona, teniendo una magnitud de intermedia con una importancia moderada. 
 
 En la Fauna 
Perturbación de la Fauna Local 
Se estima que el incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso 
constructivo, podrían ocasionar perturbación en la fauna local (animales domésticos). 
Debido a la pequeña dimensión de las áreas a ser intervenidas, se prevé que este impacto será 
de magnitud intermedia y de importancia moderada. 
 
 En el Paisaje 
Alteración de la Calidad del Paisaje 
El paisaje del lugar, durante la etapa de construcción; podría verse afectado por la presencia de 
la acumulación del material de cantera y disposición temporal del material excedente. 
Este impacto ha sido calificado como de magnitud leve, con moderada posibilidad de aplicación 
de medidas de mitigación y de importancia moderada. 
 
 En lo Social 
Riesgo de la Salud Pública 
La emisión de material particulado durante los movimientos de tierra (corte y relleno), transporte 
de material y conformación del pavimento (afirmado), también podría afectar la salud de los 
habitantes por donde cruza la carretera. 
Este impacto, ha sido calificado como de magnitud intermedia, con alta probabilidad de 
ocurrencia y alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación; y de importancia variable 
entre moderada a baja. 
 
b) Etapa de Operación 
I. Impactos Negativos 
 En el Aire 
Emisión de Gases de Combustión 
En esta etapa se observara un incremento del tráfico vehicular, por lo tanto, también en los gases 
de combustión. 
En términos generales se califica de magnitud intermedia, con alta probabilidad de ocurrencia y 
de importancia moderada. 
 
 En lo Social 
Riesgo de Ocurrencia de Accidentes 
Este impacto potencial no solo está asociado a la etapa de funcionamiento del proyecto, sino 
viene desde mucho más antes y ocurre principalmente en las intersecciones de la vía mejorada. 
Este impacto ha sido calificado como de magnitud intermedia, con alta probabilidad de 
ocurrencia y de importancia moderada. 
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II. Impactos Positivos 
 En el Agua 
Mejora del Drenaje Superficial 
La construcción de los sistemas de drenaje (Puente, alcantarillas y cunetas) del tramo vial, 
mejorara el drenaje superficial de las aguas de escorrentía en el área intervenida, reduciendo la 
posibilidad de ocurrencia de impactos negativos por el desborde y estancamiento de esta agua. 
Por lo que, este impacto ha sido calificado de alta magnitud e importancia. 
 
 En el Suelo 
Disminución del Riesgo de Erosión 
La construcción de los sistemas de drenaje (alcantarillas y cunetas) del tramo vial, permite 
reducir la posibilidad de erosión del suelo. Por lo tanto, se ha calificado como de alta importancia. 
 
 En los Social 
Mejor Intercambio Vial 
Mayor comodidad y seguridad en el transporte, así como la reducción en el tiempo de viaje con 
la consecuente prolongación de la vida útil de la flota vehicular. Este impacto ha sido calificado 
de magnitud media y de alta importancia. 
3.3. Valoración 
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procedió a su evaluación respectiva empleando 
los criterios indicados. Para ello se confecciono la Matriz de Leopold, utilizando los parámetros de 
MAGNITUD e IMPORTANCIA del impacto, en una escala que va de 1 a 5. Ver Cuadro N° 01. 
 
4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El Plan de Manejo Ambiental, pretende lograr que la ejecución de la obra de mejoramiento, se realice con la 
mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto. 
Siendo necesario para ello: 
 
 Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención, corrección y mitigación de los efectos 
perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las actividades de construcción del proyecto de mejoramiento 
vial sobre el ambiente. 
 Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el desarrollo del proceso 
constructivo de la obra. 
 
4.1. Plan de Mitigación 
De acuerdo a la evaluación realizada (identificación y valoración de impactos), y en función a los principales 
impactos ambientales que se pueden producir como consecuencia del mejoramiento de la vía, en el Cuadro 
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4.2 Plan de Contingencia 
 
El Plan de Contingencias, tiene como objetivo establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la 
ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los 
recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto; así como evitar retrasos y costos extras durante la 
ejecución de la obra. 
 
En el Cuadro N° 02, se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de las 
contingencias. 
 
CUADO N° 02: RIESGOS PREVISIBLES EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
RIESGO LOCALIZACION MEDIDAS PREVENTIVAS 
Incendios 
Sitios de almacenamiento y 
manipulación de combustibles 
Cumplimiento cuidadoso de las Normas de 
Seguridad Industrial en lo relacionado al 
Manejo y Almacenamiento de Combustibles 
Derrame de 
Combustibles 
Área ocupada por las 
maquinaria y equipos 
Adecuado manipulación en el abastecimiento 
de los combustibles 
Accidentes de 
Trabajo 






































































             3
  3
             3
  3
             3
  3
             3
 1
2
           1
2
  4
             3
  4
             3
 1
6




           1
5
  2
             3
  3
             3
  1
             2
  4
             2
 1
0




           1
0
  4
             3
  4
             3
  4
             3
  2
             3
  3
             3
  4
             3
  4
             3
1
3
           1
2
  4
             3
  4
             3
1
7





             3
  3
             3
  2
             2
  8
             8
  4
             3
  4
             3
  8
             6
 1
6










             3
  3
             3
  3
             3
  3







             3
  3
             3
  6
             6
  4
             3
  4
             3
  8
             6
 1
4




           1
2
  2
             2
  4
             3
  6
             5
  6
             5
  1
             1
  1
             1
  1
             1
  3
             3
  3
             3
  4
             3
  4
             3
  7
             6
  4
             3
  4
             3
  4
             3
  4
             3
  4
             3
  1
2
             9
 1
6
           1
2
  3
             3
  1
             1
  3
             3
  3
             2
  4
             3
 1
4
          1
2
  4
             3
  4
             3
  8
             6
 2
2
          1
8
  3
             3
  2
             2
  3
             3
  3
             3
  3
             3
 1
4
           1
4
  2
             3
  2
             3
 1
6
           1
7
  3
             3
  3
             3
  3
             3
  3
             3
  3
             3
 1
5
           1
5
  2
             3
  2
             3
 1
7
































































































































































































































































































































           2
8
  7
             6
 4
5






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  301 
 
05. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN 
UCAYALI 
 
UBICACIÓN : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO : YARINACOCHA 
 





Localidad : A.H. Ampliación San José 
Distrito  : Yarinacocha 
Provincia  : Coronel Portillo  
Departamento : Ucayali 
 
2. ANTECEDENTES 
El estudio corresponde al Mejoramiento Del Camino Vecinal San José – San Juan A.H. Ampliación San José - 
II Etapa. En la zona se dejó un BM, para poder realizar el levantamiento topográfico de los 1556.56 mts., por lo 
que en el reconocimiento del Área de Estudio se planteó la estrategia de tomar como punto fijo (BM de cota 
150.000 msnm) en base de poste de concreto (Suministro de Energía), que da como visión y trabajo a la Av. 
Belisario Panduro (donde se encuentra ubicado el Puente Ampliación San José), para luego tomar todos los 
puntos visados en campo estratégicamente del Área de Estudios. 
 
3. OBJETIVO 
El principal objetivo fue la de obtener un plano topográfico en su verdadera dimensión con puntos de control 
en cantidad suficiente que permita verificar las cotas y tener cotas de referencia para los trabajos de la obra, 
optimizando datos para elaborar un expediente técnico acorde al relieve del terreno y en la fase de la 
ejecución de la obra, para no tener después errores de alto riesgo. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
La zona a intervenir es el Camino Vecinal San José – San Juan, que se encuentra ubicado en la Av. Belisario 
Panduro la cual corresponde al Asentamiento Ampliación San José II Etapa, del Distrito de Yarinacocha, 
donde se realizara el mejoramiento del Puente existente la cual tiene mayor índice de tránsito.  
 
5. METODOLOGIA DE TRABAJO EJECUTADO 
 
5.1. EN CAMPO 
Se tomó como referencia un poste de concreto existente que se encuentra ubicado en la Av. Belisario 
Panduro cdra. N° 01, cuyo punto es estratégico para poder realizar el levantamiento topográfico de la vía a 
mejorar, para realizar el levantamiento se tuvo que tomar en cuenta la vista atrás hacia el BM (a pie del 
poste de concreto) de cota arbitraria 150.000 m.s.n.m. 
 
 Av. Belisario Panduro 
Para el levantamiento de esta avenida se tomó como vista atrás el BM arbitrario (en pie de poste 
de concreto), cuya cota es de 150.000 m.s.n.m. el punto de inicio del tramo fue en la Progresiva 
0+000.00 que se une con el Jr. 24 de enero. Se consideró en los puntos visados el relieve del 
terreno de lindero a lindero. 
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 Puente Ampliación San José 
Para el levantamiento de esta obra de arte (ubicado en la Av. Belisario Panduro), se hiso la 
continuidad de las estaciones por que se hiso en línea recta. El puto de inicio del tramo fue en la 
Progresiva 0+260.00 hasta 0+600.00. Se consideró en los puntos visados el relieve del terreno de 
lindero a lindero. 
 
 Jr. 24 de enero 
Para el levantamiento de este jirón se dejó un punto para una estación para proceder con el 
levantamiento. El punto de inicio del tramo fue en la progresiva 0+600 hasta 0+800 y como cruce 
con el Jr. Los Ángeles. Se consideró en los puntos visados el relieve del terreno de lindero a 
lindero. 
 
 Jr. Los Ángeles 
Para el levantamiento de este jirón se dejó un punto para una estación para proceder con el 
levantamiento. El punto de inicio del tramo fue en la progresiva 0+800 hasta 1+250.00 y como 
cruce con el Jr. Miguel Grau. Se consideró en los puntos visados el relieve del terreno de lindero a 
lindero. 
 
 Jr. Miguel Grau 
Para el levantamiento de este jirón se dejó un punto para una estación para proceder con el 
levantamiento. El punto de inicio del tramo fue en la progresiva 1+250.00 hasta 1+557.00 como 
final del tramo a la carretera del Camino Vecinal San José – San Juan. 
 
Se tomaron puntos del terreno (Av. Belisario Panduro tres (03) cuadras como referencia), donde se 
considerara relleno masivo debido a que la zona es inundable, de igual manera en esta avenida se 
encuentra la ubicación del puente a mejorar. 
 
El tramo a mejorar presenta un terreno con pendiente considerable ya que es una zona inundable, así 
también erosión a los lados de las cunetas sin revestir existentes por la falta de mantenimiento, y sobre 
todo el mal estado del Puente de Madera existente. 
 
5.2. EN GABINETE 
Se procesaron los puntos de la libreta topográfica, desarrollando la hoja de cálculo para la obtención de las 
cotas de los puntos visados en campo que contenga la superficie del terreno, previa verificación de los 
puntos de la poligonal abierta para los amarres con los cambios de estación, para obtener las curvas de 
nivel obteniendo se importó los puntos de la hoja de cálculo desarrollada en el Excel, para obtener las 
curvas de nivel (contorno del terreno), el alineamiento de la avenida, el Perfil Longitudinal, Secciones 
Transversales y el cálculo de volumen (Metrados de Explanación). 
 
Con la finalidad que el proyectista tenga una realidad de la topografía del terreno. 
 
5.2.1. Determinación de Coordenadas 
 
Para cumplir con este ítem se ha procedido de la siguiente manera: 
 
 Con los planos a curvas a nivel, referenciado a coordenadas UTM, se indica la zona de 
donde se realizara el trabajo topográfico (A.H. Ampliación San José II Etapa) 
 Las coordenadas NORTE, ESTE, se obtiene del plano Geo Referencial del Distrito de 
Yarinacocha así como también promedio de un GPS. 
 El valor de la cota se obtiene del plano de perfil longitudinal y también puede determinar 
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PLANO DE UBICACIÓN 
 
Resultado de los ajustes en el proceso de gabinete con la interpolación de puntos según el levantamiento se obtuvo 
el Plano Topográfico para la presentación a escala que se indica en el plano y las cotas de nivel. 
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06. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN 
UCAYALI 
 
UBICACIÓN : A.H. AMPLIACION SAN JOSE II ETAPA 
 
DISTRITO : YARINACOCHA 
 




Para el presente estudio de tráfico, se realizó un análisis preliminar del comportamiento que éste presenta por 
la influencia que en él puedan ejercer los diversos Asentamientos Humanos o de la actividad productiva a los 
que se tiene acceso desde el casco urbano; lo que permitió definir las características de la información histórica 
que fue necesario recolectar y del relevamiento de los datos de campo como son los conteos volumétricos. 
 
2. OBJETIVO 
El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar y conocer el volumen diario de los tipos de 
vehículos que se desplazan por la AV. BELISARIO PANDURO DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO 
DEL “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE – SAN JUAN“. El tramo de la vía se encuentra 




A través del conteo vehicular, se obtendrá los elementos necesarios para la determinación de las características 
de diseño del Puente de la vía en estudio, tanto a nivel de diseño geométrico, diseño estructural del Puente y la 
evaluación económica. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
La vía en estudio se encuentra ubicado en el Centro Poblado San José en el Distrito de Yarinacocha en la 
provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, es una Vía Local comprendida dentro del tramo de la Av. Belisario 
Panduro con el Jr. Santa Rosa que intersectan el Centro Poblado San José con el Caserío San Juan, tramo que 
sirve para comunicar el Distrito de Yarinacocha. 
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En la actualidad la avenida del proyecto se encuentran en mal estado, ya que el tramo es una zona inundable, 
está en un nivel de afirmado con presencia de baches y ahuellamientos producidas por el tránsito vehicular. 
Debido al constante tráfico y mantenimiento que ha tenido dicho tramo la vía existente, se viene deteriorando 
encontrándose en un mal estado para transitar.  
 
El puente a mejorar con un ancho de 7.00, una longitud de 8.00 mts, y una altura que no es adecuada en la 
zona (debido a que en tiempos de creciente, el nivel de agua sobrepasa el nivel del puente) presenta un riesgo 
para el tránsito vehicular como peatonal, de igual manera no cuenta con señalización informativa adecuada. 
 
Con el mejoramiento de esta vía importante, los beneficiados serán los transportistas y los pobladores aledaños 
a esta zona, pues se reducirán los tiempos de viaje, los vehículos no sufrirán daños por el buen estado de la 
vía, así mismo el confort estará garantizado para los residentes de las poblaciones aledañas. 
La vía es transitada por vehículos de transporte público de pasajeros, transporte de carga pesada así como 
vehículos de transporte privado, tal como se muestran en la siguiente toma fotográfica: 
 
AV. BELISARIO PANDURO CDRA. 4: 
 
En estas fotografías se observan los vehículos livianos de categoría “L”, como motos lineales y motocar y 

























4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y METODOLOGÍA DEL CONTEO 
 
4.1 Características Generales del Conteo  
De acuerdo a los requerimientos del estudio efectuado de considerar en el tramo de estudio, se realizaron 
los conteos volumétricos de tráfico que corresponden a la información que permite establecer el IMD anual 
del tráfico. 
Los conteos o censos volumétricos de tráfico, se efectuaron durante 12 horas desde las 7am. Hasta las 19 
horas de cada día, registrándose todo vehículo que cruzan la estación, por sentido y en forma discriminada 
por tipo de vehículo. Los conteos se efectuaron en forma continua entre el día Lunes 5 de Septiembre del 
2016 al Domingo 11 de Septiembre del 2016. En el estudio se está considerando una estación de trabajo: 
 
Estación Nº 01 Ubicado en la Av. Belisario Panduro cdra 4 – intersección con el Puente Ampliación A.H. San José. 
 
Por lo consiguiente se realizó un punto de control para el conteo de vehículos el cual se encuentra ubicado 
en la Av. Belisario Panduro; dicho conteo se realizó durante 7 días y por el periodo de 12 horas los cuales 
servirán para determinar el Índice Medio Diario Semanal (IMDS) y el Índice Medio Diario Anual (IMDA). 
 
Las Consideraciones básicas para el conteo vehicular fueron los siguientes: 
 
 Los conteos fueron realizados durante 7 días seguidos en una estación, tomando como días  
 representativos laborables de lunes a domingo. 
 Los conteos se realizaron durante 12 horas, con el objetivo de identificar lo más claramente   posible, 
el comportamiento del flujo vehicular durante el día. 
 Las horas de conteo fueron desde las 7:00 Horas del día y durante las 12 horas 
 Se identificó los vehículos de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos aprobado mediante 
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Categoría L: Vehículos automotores con menos de cuatro ruedas.
Categoría M: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros.
Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancia
















































TS=TRACTO CAMIÓN + SEMIREMOLQUE DOBLE
T3S2S2
T3Se2Se2






CLASIFICACIÓN CATEGORIA TIPO DE VEHICULO
CATEGORIA  " M"
CATEGORIA  " L"
CATEGORIA  " N"
CATEGORIA  " O"
 
 
Fuente Reglamento Nacional de Vehículos 
 
 
4.2 Metodología del Conteo 
El tráfico se define como el desplazamiento de bienes y/o personas en los medios de transporte; mientras 
que el tránsito viene a ser el desplazamiento de vehículos y/o personas de un punto llamado origen y otro 
destino. 
Por tanto para la elaboración del informe del estudio de tráfico es necesario contar con la información de 
campo, que nos va a permitir efectuar los trabajos de gabinete para luego llevar a cabo el análisis resultado 
obtenido, es así que como requisito mínimo para la elaboración del estudio es necesario contar con las 
siguientes etapas como mínimo: 
 
 Recopilación de la información en campo (tráfico) 
 Procesamiento y cálculo de datos tomados en campo 
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4.2.1. Recopilación de la Información 
La información básica para la elaboración del estudio procede de dos fuentes diferentes: referenciales y 
directas. 
 
A) Fuentes referenciales.- Existentes a nivel oficial, son las referidas respecto a la información del IMD y 
Factores de Corrección, existentes en los documentos oficiales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (Unidades de peaje más cercana al área de estudio). 
 
B) Fuentes Directas.- Recopilación de la información en campo a través de conteos vehiculares. Estas labores 
exigieron una etapa previa de trabajo en gabinete, además del reconocimiento de la vía, para identificar la 
estación de control vehicular y finalmente realizar el aforo vehicular programado. 
 
El trabajo de gabinete consistió en la elaboración de los formatos para el aforo vehicular, para ser utilizados 
en la estación de control preestablecida durante el reconocimiento de la carretera en estudio. El formato del 
Conteo vehicular, considera la toma de información correspondiente al nombre de la estación de control 
preestablecido, la hora, día y fecha del conteo, para cada tipo de vehículo según eje y características 
técnicas del vehículo, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
Antes de realizar el trabajo de campo y con el propósito de identificar y precisar in situ la estación 
predeterminada, se realizó el reconocimiento de la vía urbana en el tramo indicado para ubicar 
estratégicamente la estación necesaria para la ejecución del conteo de vehículos. 
 
Durante el reconocimiento de la carretera la estación de conteo vehicular definida fue: 
 
Estación I: Ubicado en la Av. Belisario Panduro intersección con el Puente Ampliación San José. 
 
En la estación de conteo establecida se ubicó a los encuestadores uno para el turno del día, previa 
capacitación para los trabajos a realizar, con el objetivo de obtener resultados óptimos. 
 
El conteo volumétrico (aforo vehicular) se realizó durante 07 días, tomando  como fecha de inicio desde el 
día Lunes 05 de Septiembre del 2016 al Domingo 11 de Septiembre del 2016, durante las 12 horas y dos 
turnos rotativos de 6 horas cada uno, los días elegidos para el cálculo fueron lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado y domingo. 
 
4.2.2. Resultados Obtenidos 
A partir de los datos obtenidos en los conteos y clasificación vehicular en campo, se procedió a analizar la 
consistencia de la misma. En el siguiente cuadro se resumen los recuentos de tráfico y la clasificación diaria 
para cada sentido y total en ambos sentidos. 
 
4.2.3. Resultados de los Conteos 
Luego de la consolidación y consistencia de la información recogida de los conteos, se obtuvo los resultados 
de los volúmenes de tráfico en la vía, por día, tipo de vehículo, por sentido. El resumen se incluye en el texto 
del Informe. 
 
En los cuadros de los anexos se muestran los resultados de los conteos de tráfico diarios, las variaciones 
horarias vehiculares por sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de trabajo; así 
como el promedio semanal por sentido y el consolidado para ambos sentidos, para la estación 
predeterminada. 
 
Así mismo en el siguiente gráfico se puede apreciar las cantidades de vehículos contabilizadas en la estación 








Gráfico Nº 1 Ubicado en la Av. Belisario Panduro intersección con el Puente Ampliación San José. 
 
 
TS (Fuente: Elaboración Propia) 
 
4.2.4. Calculo Del Tráfico Medio Diario Semanal 
El Promedio de Tráfico Diario Semanal o Índice Medio Diario Semanal (IMDS), se obtiene a partir del 




IMDS  = Índice Medio Diario Semanal  
X  =  Media Aritmética 
TS = Tráfico Semanal de cada uno de los días de conteo. 
 
Estación N°1 




4.2.5. Factores De Corrección 
Dado  que el  flujo  vehicular  se ha  realizado  en una  muestra  de un  periodo  de una semana y 
requiriéndose  estimar  el  comportamiento  anualizado  del  tránsito,  para determinar  el  IMDA,  resulta  
necesario  usar  factores  de corrección  que permitan expandir el volumen de esa muestra al universo anual. 
 
4.2.6. Calculo Del Tráfico Medio Diario Anual (IMDA) 
El IMDA (Índice Medio Diario Anual) es obtenido a partir del IMDS (Índice Medio Diario Semanal) y del Factor 
de Corrección Estacional (FC). 
A partir de los volúmenes diarios semanales por tipo de vehículo, indicados en la tabla anterior  y aplicando  
concepto recomendado, se procedió  a obtener el  INDICE MEDIO  DIARIO  ANUAL,  el  cual  se muestra  




















Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Moto Lineal 926 872 926 908 913 910 915 6370 910
Moto Taxi 854 842 854 851 856 856 669 5782 826
Automoviles 10 12 12 15 22 9 12 92 13
Station wagon 762 760 768 767 799 759 774 5389 770
Camionetas pick up 70 63 67 65 60 65 66 456 65
Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camion C2 125 123 115 124 116 129 119 851 122
Camion C3 115 109 110 115 108 112 118 787 112
Semitraylers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traylers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2862 2781 2852 2845 2874 2840 2673 19727 2818
Tipo de Vehículo
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contabilizado en ambos  sentidos y en cada sentido se tiene un carril. Es del Consultor aplicar los factores 
de distribución para cada sentido y el número de carriles en cada sentido de acuerdo a su diseño. 
 
                                 
Tipo de 
Vehículo 
Tráfico Vehicular en dos Sentidos por Día TOTAL 
IMDS FC IMDa 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA 
Moto Lineal 926 872 926 908 913 910 915 6370 910 0.95294816 867 
Moto Taxi 854 842 854 851 856 856 669 5782 826 0.95294816 787 
Automóviles 10 12 12 15 22 9 12 92 13 0.95294816 13 
Station wagon 762 760 768 767 799 759 774 5389 770 0.95294816 734 
Camionetas 
pick up 70 63 67 65 60 65 66 456 65 0.95294816 62 
Panel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95294816 0 
Combi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95294816 0 
Camión C2 125 123 115 124 116 129 119 851 122 0.95294816 116 
Camión C3 115 109 110 115 108 112 118 787 112 0.95294816 107 
Semitraylers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95294816 0 
Traylers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95294816 0 
TOTAL 2862 2781 2852 2845 2874 2840 2673 19727 2818   2686 
 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen del IMDA de la Estación N°01, en la situación sin Proyecto. 
 
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo  
 
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%) 
Moto Lineal 867 32.28 
Moto Taxi 787 29.30 
Automóviles 13 0.48 
Station wagon 734 27.33 
Camionetas pick up 62 2.31 
Panel 0 0.00 
Combi 0 0.00 
Camión C2 116 4.32 
Camión C3 107 3.98 
Semitraylers 0 0.00 
Traylers 0 0.00 
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IMDA CON PROYECTO 
 
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo  
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%) 
Moto Lineal 867 32.28 
Moto Taxi 787 29.30 
Automóviles 13 0.48 
Station wagon 734 27.33 
Camionetas pick up 62 2.31 
Panel 0 0.00 
Combi 0 0.00 
Camión C2 116 4.32 
Camión C3 107 3.98 
Semitraylers 0 0.00 
Traylers 0 0.00 
IMD 2686 100.00 
 
 










                      
VEHICULOS 
MENORES 2,670 2,571 2,670 2,639 2,654 2,649 2,627 2,640 
0.6192 
2,792 
Mototaxi   1,281 1,263 1,281 1,277 1,284 1,284 1,254 1,275 0.2990 1336 
Moto lineal   1,389 1,308 1,389 1,362 1,370 1,365 1,373 1,365 0.3202 1456 
                      
VEHICULOS 
MAYORES 
1,623 1,601 1,608 1,629 1,658 1,611 1,634 1,623 0.3808 1,529 
Automoviles   15 18 18 23 33 14 18 20 0.0046 21 
Station 
wagon   
1,143 1,140 1,152 1,151 1,199 1,139 1,161 1,155 0.2709 1210 
Camionetas pick 
up 
105 95 101 98 90 98 99 98 0.0229 104 
Panel   0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 
Combi   0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 
Camion C2   188 185 173 186 174 194 179 182 0.0428 194 
Camion C3   173 164 165 173 162 168 177 169 0.0396 0 
Semitraylers   0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 
Traylers   0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 
TOTAL 
                    
4,293 4,172 4,278 4,268 4,311 4,260 4,260 4,263 1.0000 4321 
                    
 
En este cuadro se aprecia el Índice Medio Diario Anual pero en la situación con Proyecto, para el cual se considera 
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FOTO 01: RESPECTIVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
 CAMINO VECINAL, AV. BELISARIO PANDURO – PROGRESIVA 00+200.00 
FOTO 02: TRAMO INICIAL DEL PROYECTO AV. BELISARIO PANDURO – SE OBSERVA 
 EL  MAL ESTADO DE LA VIA DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES, FALTA DE 
 SISTEMA DE DRENAJES – PROG. 00+000.00 
 


























FOTO 04: TRAMO INICAL DE LA DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL  C.P. SAN JOSE – 
CASERIO SANTA ROSA – SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA VIA, FALTA  SISTEMA DE 




FOTO 05: TRAMO INICAL DE LA DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL  C.P. SAN JOSE 
– CASERIO SANTA ROSA – SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA VIA, FALTA 
SISTEMA DE CUNETAS SIN REVESTIR PARA UN ADECUADO DRENAJE PLUVIAL - 
PROGRESIVA  00+200.00 
 



























FOTO 05: SE OBSERVA EL PUENTE EXISTE A MEJORAR, DEBIDO QUE EN TIEMPOS DE 
INVIERNO LA CRECIENTE SOBREPASA EL NIVEL DE LA RASANTE DEL PUENTE 
– PROGRESIVA 00+406.00 
FOTO 06: SE OBSERVA LA DEFICIENTE FUNCION DEL PUENTE EXISTENTE, POR LO CUAL SE 
 PROYECTARA UN PUENTE  DE C°A° 11.00 M. DE LONGITUD  PARA AYUDAR EN LA 
 TRANSITABILIDAD A LA POBLACION.  
 





















FOTO 07: TRAMO INUNDABLE, SE OBSERVA QUE LA CRECIENTE QUE SE DA EN 
EPOCAS DE INVIERNO EL NIVEL DE AGUA SOBREPASA  EL PUENTE 
EXISTENTE, DEJANDO AISLADO A LA POBLACION DEL CASERIO SAN JUAN 
ENTRE OTROS (C. SANTA ROSA) – PROGRESIVA 00+406.00 
FOTO 08: SE OBSERVA LA DEFICIENTE FUNCION DEL PUENTE EXISTENTE EN EPOCAS DE 
 CRECIENTE, POR LO CUAL SE  PROYECTARA UN PUENTE DE C°A° 11.00 M. DE 
 LONGITUD  PARA AYUDAR EN LA TRANSITABILIDAD Y COMUNICACIÓN CON LA 
 POBLACION DE LOS CASERIOS ALEDAÑOS. 
 























FOTO 09: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA VIA EN EPOCAS DE LLUVIA, FALTA ADECUADO 
 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL – PROGRESIVA 00+600.00 
FOTO 10: CARRETERA AL CASERÍO SAN JUAN, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA VIA, LA 
FALTA DE SISTEMA DE DRENAJE OCASIONA EL DETERIORO DE LA VIA - 
PROGRESIVA 01+300.00 
 





















FOTO 11: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA VIA A MEJORAR, FALTA MEJORAR SISTEMA DE 
CUNETAS SIN REVESTIR, PARA UN ADECUADO DRENAJE PLUVIAL – PROGRESIVA 
01+300.00 
FOTO 12: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA VIA A MEJORAR, FALTA DE OBRA DE ARTE 
(ALCANTARILLADO), PARA UN ADECUADO DRENAJE PLUVIAL, SE OBSERVA LA FALTA DE 
ANCHO DE VIA CON UN ADECUADO AFIRMADO – PROGRESIVA 01+400.00 
 











































FOTO 13: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA VIA A MEJORAR, FALTA MEJORAR SISTEMA DE CUNETAS SIN 
REVESTIR, PARA UN ADECUADO DRENAJE PLUVIAL – PROGRESIVA 01+500.00 
 






A nivel de Afirmado: 
 
 De acuerdo al C.B.R. obtenido se realizara el mejoramiento de la subrasante con una adecuada 
compactación. El afirmado será de material granular (Hormigón 80% + tierra roja 20%). 
 Se realizara una plataforma de 8.00 metros de ancho. 
 La rasante será de 7.00 metros. 
 Lastrado de la vía con un espesor de 20 CM. y se efectuara con material granular seleccionado en 
un 80% de hormigón y un 20% de material de tierra roja para conseguir el ligamento necesario. 
 Construcción de cunetas en terreno natural sin revestir para el drenaje pluvial ambos lados de la vía 
3,114.00 ml.  
 
A nivel de Obras de Arte: 
 
 Se construirá un puente de C°A° de 11.00 metros de longitud, con una altura de 10.00 metros de 
altura, de acuerdo al estudio de suelo y la visita en campo. 
 Se construirá 11 alcantarillas de alivio tubular de C°A° Ø 20”, en las intersecciones de las calles. 
 Se construirá 3 alcantarillas de paso de TMC Ø 36”. 
 
A nivel de Proyecto: 
 
 Se mejorara la transitabilidad vehicular y peatonal en la zona. 
 Se dará mejor calidad de vida a los pobladores. 


























 El material de cantera debe cumplir con las condiciones óptimas del estudio de mecánica de suelos 
ya que es el principal componente del proyecto en estudio. 
 
 Se debe tener en cuenta que los suelos en la selva no son adecuados, por tal motivo se 
recomienda realizar un mejoramiento de la subrasante. 
 
 Para este tipo de mejoramiento se debere realizar un adecuado subdrenaje ya que debido a las 
fuertes preciptaciones en la zona, deteriorara mas rápido al pavimento. 
 
 Se debe de tener en cuenta el contenido de humedad óptimo en la realización de estos tipos de 
proyectos. 
 
 Se recomienda que en la programación de obra se debe realizar una ruta crítica por componentes 
del proyecto. 
 
 En la elaboración de cualquier proyecto, se debe realizar los estudios reales, toma de datos 
correctos ya que si no estos perjudican a la hora de la elaboración, realizando así un proyecto no 
adecuado. 
 

































 Manual Para El Diseño De Carreteras No Pavimentadas De Bajo Volumen De Tránsito (MTC). 
 
 Manual de Carreteras; Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG 2013 (MTC). 
 
 Manual de Carreteras; Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 2013 (MTC). 
 





 Manual de Puentes (MTC). 
 
 AASHTO. American Association of State Highway and Transportation Officials. Asociación 
Americana de carreteras estatales y transportes oficiales. www.transportation.ogr. 
 
 BRAJA M., Das. Fundamentos de ingeniería geotecnia. Cuarta edición, México: Edamsa 
Impresiones, S.A. de C.V., Jam 1, 2012. 595p. ISBN-10: 1111576750. 
 
 INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA, ICG. Reglamento Nacional de Edificaciones 









































NUEVA LUZ DE FATIMA
11 DE AGOSTO
PUEBLO LIBRE














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JR. EDUARDO LA REA
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ALCANTARILLA N° 01 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+000.00
PUENTE DE C°A° L= 11.00 m.
PROG. 00+406.00
ALCANTARILLA N° 12 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 01+450.00 LADO IZQUIERDO
ALCANTARILLA N° 11 A PROYECTAR



















































ALCANTARILLA N° 02 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+020.00
ALCANTARILLA N° 03 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+280.00 LADO IZQUIERDO
ALCANTARILLA N° 04 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+280.00 LADO DERECHO
ALCANTARILLA N° 05 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+525.00
ALCANTARILLA N° 06 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+850.00 LADO IZQUIERDO
ALCANTARILLA N° 08 A PROYECTAR
TUBULAR TMC Ø 36" L= 8.00 m.
PROG. 00+880.00
ALCANTARILLA N° 13 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 01+450.00 LADO DERECHO
ALCANTARILLA N° 10 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+960.00 LADO DERECHO
ALCANTARILLA N° 09 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+960.00 LADO IZQUIERDO
ALCANTARILLA N° 07 A PROYECTAR
TUBULAR C°A° Ø 20" L= 8.40 m.
PROG. 00+850.00 LADO DERECHO
ALCANTARILLA N° 14 A PROYECTAR
TUBULAR TMC Ø 36" L= 8.00 m.
PROG. 01+490.00
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PLANTA GENERAL DEL PROYECTO
BACH. ING. CIVIL
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0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000
ESCALA VERTICAL    1 : 200
PERFIL LONGITUDINAL









C.P. SAN JOSE - C. SAN JUAN
PLANTA



















































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
































































































































































: Termino de Curva Circular





: Long. de tangente
: ExternalExt.
: Angulo de Deflexion
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ESCALA VERTICAL    1 : 200
PERFIL LONGITUDINAL

































































CUADRO DE COORDENADAS Y ELEMENTOS DE CURVAS
PLANTA
ESCALA 1 : 2000
































































































































































: Termino de Curva Circular





: Long. de tangente
: ExternalExt.
: Angulo de Deflexion
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Ancho de la Calzada
  %
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Ancho de la Calzada
  %
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CORTE  B - B
COTA: 147.50
COTA: 137.50
NIVEL DE MAXIMA CRECIENTE
COTA: 144.85
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PLANTA DE ZAPATAS - CORTES
PUENTE DE C°A° LONGITUD 11.00 M.
BACH. ING. CIVIL




ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL


















































Ø 4" @ 2.00 M.
TUBERIA DRENAJE









H=1.00 MVEREDA DE CIRCULACION
VEREDA DE CIRCULACION





















NIVEL DE MAXIMA CRECIENTE
COTA: 144.85
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ELEVACION LATERAL  E-1
ALERO
ZAPATA IZQUIERDA ZAPATA DERECHA
ALERO















VIGA PRINCIPAL 0.45 x 1.10
VIGA PRINCIPAL 0.45 x 1.10



















































































































































DETALLE DE FINAL DE ALERO
ESC:1/50
DETALLE DE ESTRIBO
NIVEL DE MAXIMA CRECIENTE
COTA: 144.85
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PLANTA DE ZAPATAS - CORTES
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15 REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø1" @.20 REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø1" @.20
REFUERZO PRINCIPAL
EN ZAPATA  Ø1" @.20
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL
EN ZAPATA  Ø3/4" @.15
ESC:1/50
DETALLE DE ACERO INFERIOR
ZAPATA - ESTRIBO
ESC:1/50
DETALLE DE ACERO SUPERIOR
ZAPATA - ESTRIBO
REFUERZO PRINCIPAL
NEGATIVO EN LOSA Ø5/8" @.18
REFUERZO PRINCIPAL EN VEREDA
 Y SARDINEL Ø5/8" @.18
REFUERZO PRINCIPAL EN VEREDA
 Y SARDINEL Ø5/8" @.18
REFUERZO POR TEMPERATURA
Y CONTRACCION  Ø3/8" @.25
REFUERZO PRINCIPAL EN VEREDA
 Y SARDINEL Ø5/8" @.18
REFUERZO PRINCIPAL
EN VOLADO  Ø5/8" @.09
REFUERZO PRINCIPAL EN VEREDA
 Y SARDINEL Ø5/8" @.18
REFUERZO POR TEMPERATURA
Y CONTRACCION  Ø3/8" @.25
REFUERZO POR DISTRIBUCION
EN VOLADO Ø1/2" @.20
REFUERZO INFERIOR
EN VEREDA Ø1/2" @.20
REFUERZO POR DISTRIBUCION




EN VOLADO Ø1/2" @.20
REFUERZO INFERIOR
EN VEREDA Ø1/2" @.20
REFUERZO POR DISTRIBUCION
EN VOLADO Ø1/2" @.20
REFUERZO INFERIOR






EN LOSA Ø1/2" @.18
REFUERZO POR DISTRIBUCION
EN LOSA Ø1/2" @.18
REFUERZO PRINCIPAL
POSITIVO EN LOSA Ø5/8" @.18
REFUERZO POR DISTRIBUCION
EN LOSA Ø1/2" @.18
REFUERZO PRINCIPAL
POSITIVO EN LOSA Ø5/8" @.18
REFUERZO POR DISTRIBUCION
EN LOSA Ø1/2" @.18
REFUERZO PRINCIPAL
EN VOLADO  Ø5/8" @.09
REFUERZO PRINCIPAL
EN VOLADO  Ø5/8" @.09
REFUERZO PRINCIPAL
EN VOLADO  Ø5/8" @.09
REFUERZO PRINCIPAL











DETALLE DE ACERO INFERIOR
LOSA - PUENTE
ESC:1/50





a)  ACERO :
    F'Y = 4200 Kg/cm2
b)  CONCRETO :
   Solado : F'c=140 Kg/cm2
   Zapatas : F'c = 280 Kg/cm2
   Estribos y Aleros : F'c = 280 Kg/cm2
   Losas :  F'c= 280 Kg/cm2.
c)  RECUBRIMIENTOS :
   CIMIENTOS :
   Superior : r= 7.5 cm
   Inferior : r= 7.5 cm
   PANTALLA :
   Lateral : r=7.5 cm (exp. al terreno)
   Inferior y Otros : r=7.5 cm.
   LOSA :
   Superior : r= 4cm
   Inferiro : r=4 cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFUERZO VERTICAL EN CUERPO DE
ESTRIBO DE CARA AL RIO Ø5/8" @.15
REFUERZO VERTICAL EN CUERPO DE
ESTRIBO DE CARA AL RELLENO Ø1" @.12
REFUERZO VERTICAL EN ALA DE
ESTRIBO DE CARA AL RIO Ø5/8" @.20
REFUERZO VERTICAL EN CUERPO DE
ALA DE CARA AL RELLENO Ø5/8" @.10
REFUERZO VERTICAL EN ALA DE
ESTRIBO DE CARA AL RIO Ø5/8" @.20
REFUERZO VERTICAL EN CUERPO DE
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PLANTA DE ZAPATAS - CORTES
PUENTE DE C°A° LONGITUD 11.00 M.
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
REFUERZO TRANSVERSAL




































































DETALLE DE ACERO EN ESTRIBO
DE CARA AL RIO
ESC:1/50
DETALLE DE ACERO EN ESTRIBO
















 Ø3/4" @.15  Ø3/4" @.15
REFUERZO TRANSVERSAL



































DETALLE DE ACERO EN ALERO
ESC:1/50
DETALLE DE ACERO EN ESTRIBO
REFUERZO PRINCIPAL 2 Ø1"
REFUERZO LATERAL 3 Ø1/2"
REFUERZO TRANSVERSAL Ø3/8" 1 @  0.05,  10 @.10,  10@.20,  10@.30,  Resto @  0.40 a/e
REFUERZO PRINCIPAL 2 Ø1"
REFUERZO LATERAL 3 Ø1/2"
REFUERZO PRINCIPAL
2 PAQUETES DE 3Ø1"+1 PAQUETE DE 2Ø1"
1
1
REFUERZO LATERAL 2 Ø1/2"
REFUERZO PRINCIPAL 2 Ø3/4"
REFUERZO PRINCIPAL 3 Ø3/4"
.25
.80




REFUERZO LATERAL 2 Ø1/2"
REFUERZO PRINCIPAL 2 Ø3/4"




2 PAQUETES DE 3Ø1"+1 PAQUETE DE 2Ø1"
10.45





DETALLE DE ACERO EN VIGA PRINCIPAL
ESC:1/25
DETALLE DE ACERO EN VIGA DIAFRAGMA
REFUERZO TRANSVERSAL Ø3/8" 1 @  0.05,  10 @.10,  10@.20,  10@.30,  Resto @  0.40 a/e
ESC:1/25
CORTE 2-2
REFUERZO PRINCIPAL 2 Ø1"
REFUERZO LATERAL 3 Ø1/2"
REFUERZO PRINCIPAL
2 PAQUETES DE 3 Ø1"
REFUERZO LATERAL 3 Ø1/2"
REFUERZO TRANSVERSAL Ø3/8" 1 @  0.05,  10








a)  ACERO :
    F'Y = 4200 Kg/cm2
b)  CONCRETO :
   Solado : F'c=140 Kg/cm2
   Zapatas : F'c = 280 Kg/cm2
   Estribos y Aleros : F'c = 280 Kg/cm2
   Losas :  F'c= 280 Kg/cm2.
c)  RECUBRIMIENTOS :
   CIMIENTOS :
   Superior : r= 7.5 cm
   Inferior : r= 7.5 cm
   PANTALLA :
   Lateral : r=7.5 cm (exp. al terreno)
   Inferior y Otros : r=7.5 cm.
   LOSA :
   Superior : r= 4cm
   Inferiro : r=4 cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
7.907.90
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PUENTE DE C°A° LONGITUD 11.00 M.
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
1 AGUJERO DE Ø1"






























TUBO DE DRENAJE Ø 4"
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
HUECOS DE Ø1"
HUECOS DE Ø1"
TUBO Fº NEGRO Ø3"
PLACA METALICA
8"x8"x3/8"
TUBO F°G°  Ø2"
TUBO F°G°  Ø3"
PERNO DE ANCLAJE CON




















































































DETALLE DE NEOPRENO EN



















































TUB. DRENAJE Ø 4" @ 2mts
8.80
TUB. DRENAJE Ø 4" @ 2mts
Baranda Metalica de:Tubo Galv. Ø3" y 2"
Pintado Base Pintura anticorrosiva y



















Baranda Metalica de:Tubo Galv. Ø3" y 2"
Pintado Base Pintura anticorrosiva y
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CORTES - DETALLES - BARANDA METALICA
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TUBO F°G°  Ø2"
TUBO F°G°  Ø3"
PERNO DE ANCLAJE CON




































.10 7.20 .10 .70
8.80
Baranda Metalica de:Tubo Galv. Ø3" y 2"
Pintado Base Pintura anticorrosiva y
esmalte sintetico  color anaranjado
Baranda Metalica de:Tubo Galv. Ø3" y 2"
Pintado Base Pintura anticorrosiva y
esmalte sintetico  color anaranjado
ESC:1/25
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CORTES - DETALLES - BARANDA METALICA
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
C.L.S.= 150.30 m.
TUBO DE CºAº Ø 20"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR




TUBO DE CºAº Ø 20"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"








CABEZAL F'C= 175KG/CM2 CABEZAL F'C= 175KG/CM2
    CORTE C-C
ESC 1:25
3
8" @ 0.20 m. a/s
3
8" @ 0.20 m. a/s
ESTRUCTURA EN LOSA
DE ENTRADA ESC 1:50
ENTRADA
SALIDA
TUBO DE TUBO DE
ESTRUCTURA EN LOSA
DE SALIDA ESC 1:50
PROY. LOSA SUPERIOR
PROY. LOSA SUPERIOR
Cota = 150.30  m.
C
C
Cota = 150.30 m.
X
X
Ø 3/8" @ 0.20 m.
Ø 3/8" @ 0.20 m.
Esc. 1/50















Ø 3/8" @ 0.20 m. Ø 3/8" @ 0.20 m.
Ø 3/8" @ 0.20 m.





DE ENTRADA ESC 1:50
ENTRADA
SALIDA
TUBO DE TUBO DE
ESTRUCTURA EN CABEZAL





8" @ .20 a/s 3 8" @ .20 a/s
= F'c = 210 Kg/cm2 ( muro cabezal)





= C : H ;  1 : 10 ( Solado) F'c = 100Kg/cm2
Concreto Simple
= 2.50 cm (En cabezal, Losa Superior, Losa de
Entrada - Salida)
Recubrimiento
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa Superior)
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa de Entrada y Salida)
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PLANTA - CORTES - DETALLES
BACH. ING. CIVIL
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PARA COLOCACION DE TUBO
TUBO DE CºAº Ø 20"SOLADO E=4"
LOSA SUPERIOR
F'c= 210 Kg/cm2
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR













TUBO DE CºAº Ø 20"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR




TUBO DE CºAº Ø 20"
LOSA SUPERIOR
F'c= 210 Kg/cm2
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR
(HOR. 80% + TIER. ROJA 20%) E= 4"
AFIRMADO C/ MATERIAL GRANULAR











DETALLE DE TUBO DE CºAº
Losa Superior
Solado C:H. 1:10 e=4"
TUBO DE
= F'c = 210 Kg/cm2 ( muro cabezal)





= C : H ;  1 : 10 ( Solado) F'c = 100Kg/cm2
Concreto Simple
= 2.50 cm (En cabezal, Losa Superior, Losa de
Entrada - Salida)
Recubrimiento
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa Superior)




"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) - A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA            :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO  :  YARINACOCHA








PLANTA - CORTES - DETALLES
BACH. ING. CIVIL
CRISTHIAN POOL MOZOMBITE TIBURCIO





ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CORTE A-A




























= F'c = 210 Kg/cm2 ( muro cabezal)





= C : H ;  1 : 10 ( Solado) F'c = 100 Kg/cm2
Concreto Simple
= 2.50 cm (En cabezal, Losa Superior)
Recubrimiento
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa Superior)
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa de Entrada y Salida)
.20 .20 .40 .40 .20 .20









































TUBO TMC Ø 36"





























































































































































































Losa de entrada o
salida con concreto
f'c=210kg/cm2


















TUBO TMC Ø 36"












































DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA    :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO    :  YARINACOCHA








PLANTA - CORTES - DETALLES
BACH. ING. CIVIL
CRISTHIAN POOL MOZOMBITE TIBURCIO
ALCANTARILLA A CONSTRUIR TMC Ø 36" L=8.00 M.
SECCION TIPICA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) - A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE





ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
= F'c = 210 Kg/cm2 ( muro cabezal)





= C : H ;  1 : 10 ( Solado) F'c = 100 Kg/cm2
Concreto Simple
= 2.50 cm (En cabezal, Losa Superior)
Recubrimiento
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa Superior)
= F'c = 210 Kg/cm2 ( Losa de Entrada y Salida)










































TUBO TMC Ø 36"


































































































































































































































































Proyección de Losa superior
ø3/8''@ 0.20m A/S ø3/8''@ 0.20m A/S
X
PLANTA LOSA SUPERIOR - ESTRUCTURA















































DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA    :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO    :  YARINACOCHA








PLANTA - CORTES - DETALLES
BACH. ING. CIVIL
CRISTHIAN POOL MOZOMBITE TIBURCIO
ALCANTARILLA A CONSTRUIR TMC Ø 36" L=8.00 M.
SECCION TIPICA
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) - A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE





ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ø3/8''@ 0.20m A/S
ø3/8''@ 0.20 m A/S
ø3/8''@ 0.20m A/S
ø3/8''@ 0.20 m A/S
Centro Poblado
San Jose
Puente Ampl. San José
Longitud: 11.00 m.
A.H. Ampliacion
San Jose II Etapa
Caserio San Juan
ESCALA: 1/3,000




"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA- DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA    :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO    :  YARINACOCHA





















































































































































































































































































































"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA    :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO    :  YARINACOCHA








PLANTA GENERAL - AREA DE BOTADERO
BACH. ING. CIVIL
CRISTHIAN POOL MOZOMBITE TIBURCIO
ESCALA: 1/5,000
















"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN), A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE




PLANTA GENERAL - ÁREA DE CANTERA
BACH. ING. CIVIL




ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
0.60
Listón de 2" x 3" 
Listones de 







Relleno con material Propio Apisonado
Listones de 2" x 3" 
2" x 2"
( Interiores )















Arriostre de 2" x 3" 
Listón de 2" x 3" 






DEPARTAMENTO  :  UCAYALI
PROVINCIA    :  CORONEL PORTILLO
DISTRITO    :  YARINACOCHA








PESTRUCTURA DE CARTEL DE OBRA
BACH. ING. CIVIL
CRISTHIAN POOL MOZOMBITE TIBURCIO
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (DESDE EL CENTRO POBLADO
SAN JOSE HASTA EL CASERIO SAN JUAN) - A.H. AMPLIACION SAN
JOSE II ETAPA - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE




ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
